



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

A.B.V. spol. s r. o.

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem

IČ: 48154067

DIČ: CZ48154067

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Svitavy

číslo účtu: 238 660 025 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Vladislav Aliger,

telefon: 603 866 970,

e-mail: aliger@abv-uo.cz

zástupce ve věcech technických: Jiří Bartoš,

telefon: 603 832 909

e-mail: bartos@abv-uo.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2213043/2213055/2018

**„Obnova vodovodu v ul. Polní a Příčná z LT DN 80 – 239 metrů“
a Obnova kanalizace v ul. Polní a Příčná z PP DN 300 a DN400 – 238 metrů“**

Jehož předmětem díla je realizace úseku obnov stávajících rozvodných vodovodních řadů, vedených pod názvy „POLNÍ“ a „PŘÍČNÁ“. Celková délka obnov vodovodních řadů je 239 metrů, dále předmětem díla je i realizace úseku obnov stávajících gravitačních kanalizačních stok, vedených pod názvy „POLNÍ“ a „PŘÍČNÁ“. Celková délka obnov kanalizačních stok je 238 metrů.

- 1) Stavby obnov vodovodních řadů a kanalizační stok budou realizovány na pozemcích, označených p. č. 973/4; 1002/21 a p. č. 1002/8 v k. ú. Ústí nad Orlicí a na pozemku označeném p. č. 502/1 v k. ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí.
- 2) Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2213043/2213055/2018

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

- 1) **Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:**

Předání a převzetí staveniště:	od 28. 5. 2018
Zahájení stavebních prací:	od 28. 5. 2018
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	do 31. 10. 2018
Lhůta pro předání a převzetí díla:	do 15. 11. 2018
Počátek běhu záruční lhůty:	od 16. 11. 2018

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Ústí nad Orlicí dne: 10. 8. 2018

 **TEPVOS, spol. s r.o.**
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Za zhotovitele:



.....
Vladislav Aliger
Jednatel společnosti

Za objednatele:


.....
Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti


.....
Ing. Martin Pirk
Jednatel společnosti

1. 1. 2014
2. 1. 2014
3. 1. 2014
4. 1. 2014
5. 1. 2014
6. 1. 2014
7. 1. 2014
8. 1. 2014
9. 1. 2014
10. 1. 2014
11. 1. 2014
12. 1. 2014
13. 1. 2014
14. 1. 2014
15. 1. 2014
16. 1. 2014
17. 1. 2014
18. 1. 2014
19. 1. 2014
20. 1. 2014
21. 1. 2014
22. 1. 2014
23. 1. 2014
24. 1. 2014
25. 1. 2014
26. 1. 2014
27. 1. 2014
28. 1. 2014
29. 1. 2014
30. 1. 2014
31. 1. 2014
32. 1. 2014
33. 1. 2014
34. 1. 2014
35. 1. 2014
36. 1. 2014
37. 1. 2014
38. 1. 2014
39. 1. 2014
40. 1. 2014
41. 1. 2014
42. 1. 2014
43. 1. 2014
44. 1. 2014
45. 1. 2014
46. 1. 2014
47. 1. 2014
48. 1. 2014
49. 1. 2014
50. 1. 2014
51. 1. 2014
52. 1. 2014
53. 1. 2014
54. 1. 2014
55. 1. 2014
56. 1. 2014
57. 1. 2014
58. 1. 2014
59. 1. 2014
60. 1. 2014
61. 1. 2014
62. 1. 2014
63. 1. 2014
64. 1. 2014
65. 1. 2014
66. 1. 2014
67. 1. 2014
68. 1. 2014
69. 1. 2014
70. 1. 2014
71. 1. 2014
72. 1. 2014
73. 1. 2014
74. 1. 2014
75. 1. 2014
76. 1. 2014
77. 1. 2014
78. 1. 2014
79. 1. 2014
80. 1. 2014
81. 1. 2014
82. 1. 2014
83. 1. 2014
84. 1. 2014
85. 1. 2014
86. 1. 2014
87. 1. 2014
88. 1. 2014
89. 1. 2014
90. 1. 2014
91. 1. 2014
92. 1. 2014
93. 1. 2014
94. 1. 2014
95. 1. 2014
96. 1. 2014
97. 1. 2014
98. 1. 2014
99. 1. 2014
100. 1. 2014