



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r. o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

A.B.V. spol. s r. o.

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem

IČ: 48154067

DIČ: CZ48154067

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Svitavy

číslo účtu: 238 660 025 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Vladislav Aliger,

telefon: 603 866 970,

e-mail: aliger@abv-uo.cz

zástupce ve věcech technických: Jiří Bartoš,

telefon: 603 832 909

e-mail: bartos@abv-uo.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. TEP/2217018/2217019/2017

Jehož předmětem díla je realizace investiční akce pod názvem:

„Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí“ A) Rozváděcí vodovodní řady PV-1, PV-2 a PV-3 B) Jednotné stoky PJ-1 a PJ-1-1 nacházející se v ulicích Lochmanova, Špindlerova a v areálu bývalé Perly 01, ve městě Ústí nad Orlicí. Úseky v projektové dokumentaci jsou vedeny pod označením „PV-1, PV-2 a PV-3“. Celková délka pokládky vodovodních řadů z důvodu koordinace s dalšími stavbami v lokalitě byla navýšena na celkových **197,9** metrů, dále předmětem díla je realizace úseků obnovy stávajících a nových gravitačních kanalizačních stok, vedených pod názvy „PJ-1 a PJ-1-1“. Celková délka pokládky kanalizačních stok z důvodu koordinace s dalšími stavbami v lokalitě byla navýšena na celkových **190,1** metrů.

- 1) Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č. TEP/2217018/2217019/2017

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

- 1) **Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:**

Předání a převzetí staveniště:	od	09. 04. 2018
Zahájení stavebních prací:	od	09. 04. 2018
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	do	15. 10. 2018
Lhůtu pro dokončení provizorních úprav komunikace a chodníků:	do	31. 10. 2018
Lhůtu pro dokončení konečných úprav komunikace a chodníků:	do	30. 04. 2019
Lhůta pro předání a převzetí díla:	do	15. 05. 2019
Počátek běhu záruční lhůty:	od	16. 05. 2019

IV.

Cena díla

Dle dohody smluvních stran, cena díla se na základě požadovaných
víceprací mění následovně:

Dodatek č. 1

Méněpráce SO-01, vodovodní řady PV-1, PV-2 a PV-3 0,- Kč

Méněpráce SO-02, jednotné stoky PJ-1 a PJ-1-1 37.540,- Kč

Vícepráce SO-01, vodovodní řady PV-1, PV-2 a PV-3 368.177,- Kč

Vícepráce SO-02, jednotné stoky PJ-1 a PJ-1-1 485.309,- Kč

Cena celkem bez DPH 5.796.560,- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo 4.980.614,- Kč

Dodatek č. 1 815.946,- Kč

Cena celkem bez DPH 5.796.560,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1:

Rozpočet - změnový list, rekapitulace více a méně prací zhotovitele

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Ústí nad Orlicí dne: 31. 5. 2018

 **TEPVOS, spol. s r.o.**
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Za zhotovitele:




Vladislav Aliger
Jednatel společnosti

Za objednatele:


Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti


Ing. Martin Pírk
Jednatel společnosti

A.B.V. spol. s r.o. Ústí nad Orlicí

Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí, tel. 465 524 314

IČO: 48154067, DIČ: CZ48154067, č.ú. 238660025/0300, <http://www.abv-uo.cz>, e-mail: abv@abv-uo.cz

Firma je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 3620.

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - REKAPITULACE MĚNĚPRÁCE

Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla - IO-1 a IO-4

Objekt	Název objektu	Cena (Kč)
SO 01	Kanalizační stoky	-37 540 Kč
SO 02	Vodovodní řady	0 Kč

Celková cena bez DPH	-37 540 Kč
-----------------------------	-------------------

DPH 21%	-7 883 Kč
----------------	------------------

CELKOVÁ CENA VČ. 21% DPH	-45 423 Kč
---------------------------------	-------------------

A.B.V. spol. s r.o. Ústí nad Orlicí

Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí, tel. 465 524 314

IČO: 48154067, DIČ: CZ48154067, č.ú. 238660025/0300, <http://www.abv-uo.cz>, e-mail: abv@abv-uo.cz

Firma je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 3620.

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - REKAPITULACE VÍCEPRÁCE

Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla - IO-1 a IO-4

Objekt	Název objektu	Cena (Kč)
SO 01	Kanalizační stoky	485 309 Kč
SO 02	Vodovodní řady	368 177 Kč

Celková cena bez DPH	853 486 Kč
DPH 21%	179 232 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. 21% DPH	1 032 718 Kč

