

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

Město Ústí nad Orlicí

Se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené: Petrem Hájkem, starostou města

IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

nezapsáno v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. /číslo účtu: 9005-527611/0100

ve věcech technických: ing. arch. Eva Holásková, vedoucí odboru rozvoje města

tel.: 777 736 334/ e mail: holaskova@muuo.cz

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

TREPART s.r.o.

se sídlem Pištěkova 782/3, Praha 4 – Chodov, 149 00

zastoupená Jiřím Křemenákem, jednatelem společnosti

IČ: 259 17 838

DIČ: CZ259 17 838

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 10556024620/5500

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-0805230217/0100

zástupce ve věcech smluvních: Tomáš Pícek, obchodní ředitel

telefon: 604 833 684

e mail: t.picek@trepart.cz

zástupce ve věcech technických: Libor Mazal, ved. stř. demolic

telefon: 777137740

e-mail: l.mazal@trepart.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka č. 206689

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

tento

DODATEK č. 3

K SMLOUVĚ O DÍLO č. ORM/1722/1/2017

uzavřené dne 27. 7. 2017 dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění,

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „Demolice objektů v areálu PERLA 01“, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy, s vlivem na konečnou cenu díla. Změny závazků ze smlouvy byly specifikovány Změnovými listy č. 1 a č. 2 a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla.

Potřeba vznikla jednak vyúčtováním skutečného množství odpadů dle č. II, odst. 9 smlouvy o dílo a dále v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí. Nedochozí tak ke změně celkové povahy veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

V návaznosti na tyto skutečnosti, s odkazem na splnění podmínek stanovených v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. ORM/1722/1/2017 ve znění Dodatků č. 1 a č. 2.

II. Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 3 se mění a upřesňuje Článek IV. odst. 1 Smlouvy o dílo č. ORM/1722/1/2017 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 takto:

Cena díla byla určena ve smyslu ustanovení této Smlouvy ve znění pozdějších dodatků takto:

| | |
|--|------------------|
| Cena bez DPH ve Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 činí | 10.995.787,65 Kč |
| Cena bez DPH za likvidaci odpadů dle Změnového listu č. 1 činí | 504.083,-- Kč |
| Cena víceprací dle Změnového listu č. 2 bez DPH činí | 811.795,-- Kč |
| Cena méněprací dle Změnového listu č. 2 bez DPH činí | 24.135,-- Kč |

Sjednaná konečná cena díla bez DPH činí: 12.287.530,65 Kč

Slovy: dvanáctmilionůdvěstěosmdesátsedmtisícpětsettřicetkorunčeských

Sjednaná konečná cena díla vč. DPH činí 14.867.911,-- Kč

Slovy: čtrnáctmilionůosmsetšedátsedmtisícdevětsetjedenáctkorunčeských

Změnové listy č. 1 a č. 2 přílohu tohoto Dodatku č. 3.

III.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1722/1/2017 ,uzavřené dne 27. 7. 2017 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 3. 2018 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 27. 3. 2018, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
3. Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 27.8.2018 pod číslem usnesení 3083/126/RM/2018.

4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
6. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v tomto dodatku uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ:00279676. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
7. Smluvní strany se dohodly, že město Ústí nad Orlicí bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.


V Ústí nad Orlicí dne 04. 09. 2018

Za zhotovitele:



Jiří Křemenák
Jednatel společnosti

Za objednatele:



Petr Hájek
Starosta města