



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 171 481 347 / 0300

zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pírk

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

A.B.V. spol. s r. o.

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem

IČ: 48154067

DIČ: CZ48154067

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Svitavy

číslo účtu: 238 660 025 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Vladislav Aliger,

telefon: 603 866 970,

e-mail: aliger@abv-uo.cz

zástupce ve věcech technických: Jiří Bartoš,

telefon: 603 832 909

e-mail: bartos@abv-uo.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. TEP/2206013/2018

Jehož předmětem díla je realizace investiční akce pod názvem:

„Výtlačk vody z vrtu UO-4, Ústí nad Orlicí“

Stavební objekt se skládá z provedení nadzemní úpravy nad průzkumným vrtem UO-4, který spočívá ve vybudování šachty nad jeho stávajícím zhlavím. Součástí budované šachty nad vrtem je i elektro výstroj, MaR a veškeré zázemí pro přístup k prameništi. Stavba zahrnuje i výstavbu armaturní, manipulační šachty vedle vrtu, výstavbu – pokládku obou etap výtlačného vodovodního řadu (v projektové dokumentaci pod označením ÚSEK3 a ÚSEK4), směřujícího do stávající akumulární nádrže pitné vody města Ústí nad Orlicí.“

Celková délka obou úseků budovaných vodovodních řadů je v Litině – STANDARD TT – PE, CLASS 40, DN200 - v délce 751,00 metrů a v Litině - STANDARD TT – PE, CLASS 40, DN 150 - v délce 11,00 metrů.

- 1) Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2206013/2018

Článek III. nově zní:

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

- 1) **Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:**

Předání a převzetí staveniště:	od	23. 03. 2018
Zahájení stavebních prací:	od	23. 03. 2018
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	do	28. 02. 2019
Lhůtu pro dokončení provizorních úprav komunikace a chodníků:	do	31. 10. 2018
Lhůtu pro dokončení konečných úprav komunikace a chodníků:	do	31. 05. 2019
Lhůta pro předání a převzetí díla:	do	15. 06. 2019
Počátek běhu záruční lhůty:	od	16. 06. 2019

Článek IV. nově zní:

IV.

Cena díla

**Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných
víceprací mění následovně:**

Dodatek č. 1

Méněpráce	663.061,- Kč
-----------	--------------

Cena celkem bez DPH	9.015.319,- Kč
---------------------	----------------

Vícepráce	990.988,- Kč
-----------	--------------

Cena celkem bez DPH	9.343.246,- Kč
---------------------	----------------

Rekapitulace

Smlouva o dílo	9.015.319,- Kč
----------------	----------------

Dodatek č. 1	327.927,- Kč
--------------	--------------

Cena celkem bez DPH	9.343.246,- Kč
---------------------	----------------

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1:

Rozpočet - změnový list, rekapitulace více a méně prací zhotovitele

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.


V Ústí nad Orlicí dne: 12. 10. 2018

 **TEPVOS, spol. s r.o.**
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Za zhotovitele:

Za objednatele:


.....
Vladislav Aliger
Jednatel společnosti


.....
Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti




.....
Ing. Martin Pirk
Jednatel společnosti

REKAPITULACE

	VÍCEPRÁCE	
1)	Čištění ocel.chráničky protlaku vozidlem KROLL	5 750 Kč
2)	Vodorovné přemístění výkopku - 3.úsek	42 267 Kč
3)	Prohloubení startovací a cílové jámy protlaku - 3.úsek	141 930 Kč
4)	Čerpání vody - 3.úsek	16 188 Kč
5)	Osazení tvarovek 2x TP 80/100 a 2x P 80	14 265 Kč
6)	Zahloubení úseku ve st.0,459 - 0,550 km (3.úsek)	42 312 Kč
7)	D + M tvarovek ve st.0,557 km (3.úsek)	29 526 Kč
8)	D + M kalníku ve st.0,567 km (3.úsek)	39 085 Kč
9)	Dodávka montážní vložky DN 150	7 950 Kč
10)	Odvzdušnění ve st.0,559 km (3.úsek)	19 651 Kč
11)	Zřízení bet.šachty pro zpětnou klapku na odtoku z šachty nad vrtem	15 968 Kč
12)	Chodník mezi schodištěm vod.šachty a příjezd.komunikací	18 506 Kč
13)	Oplocení u vrtu vč.osazení ostnatého drátu	18 121 Kč
14)	Terénní úpravy na louce za ČOV	373 915 Kč
15)	Zahloubení úseku ve st.0,790 - 0,880 km (4.úsek)	29 680 Kč
16)	Křížení sítí (ČEZ, neznámé přípojky) - 4.úsek	7 630 Kč
17)	Zvýšené lože pod potrubí z důvodu výskytu spodní vody (4.úsek)	20 717 Kč
18)	Trhání kabelů (4.úsek)	1 470 Kč
19)	Etáž kolem septiku (4.úsek)	11 024 Kč
20)	Výkop u ČS (pro napojení vody z vrtu a pro odhalení sítí)	49 271 Kč
21)	Oprava dešťové kanalizace (4.úsek)	10 928 Kč
22)	Překop komunikace v místě protlaku (4.úsek)	44 704 Kč
23)	Tepelná izolace tvarovek u vzdušníku (4.úsek)	2 000 Kč
24)	Výměna vzdušníku za kratší (4.úsek)	26 850 Kč
25)	Navýšení terénu u vzdušníku před vodárnou (4.úsek)	1 280 Kč
	VÍCEPRÁCE CELKEM	990 988 Kč
26)	MÉNĚPRÁCE CELKEM	-663 061 Kč

Celková cena bez 21% DPH	327 927 Kč
DPH 21%	68 865 Kč
Celková cena vč. 21% DPH	396 792 Kč



TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-1- IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

