

DODATEK ČÍSLO 2

smlouvy o dílo číslo ORM/1522/8/2018

na vypracování projektové dokumentace a autorský dozor k akci
„Administrativní budova Perla“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

Projekt Point green, s.r.o.

IČ: 29201691, DIČ: CZ29201691

se sídlem Cejl 504/38, Zábřovice, 602 00 Brno

zastoupený Ing. Hynkem Dvořáčkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 43-6583110267/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65258

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1522/8/2018 uzavřené dne 30.1.2019 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 7.2.2019:

V článku III. Předmět smlouvy bod 3.1 nově zní:

3.1.

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace na akci „Administrativní budova Perla“ na 1. a 2. etapu v rozsahu DSP a DPS včetně zajištění inženýrské činnosti, vydání stavebního povolení, položkového rozpočtu a výkazu výměr a výkon činnosti autorského dozoru. DSP na 1. i 2. etapu bude dodána tištěně ve čtyřech vyhotoveních a jednou elektronicky (ve formátu pdf a dwg) , DPS na 1. i 2. etapu bude dodána tištěně v šesti vyhotoveních a jednou elektronicky (ve formátu pdf a dwg a rozpočty ve formátu xls) . Všechny paré projektové dokumentace ve všech stupních budou autorizovány oprávněnou osobou. Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN a příslušných předpisů. Tímto dodatkem se mění rozsah obou etap díla, kdy se snižuje rozsah etapy 1. a naopak úměrně zvyšuje rozsah etapy 2. viz příloha.

V článku V. Cena bod 5.2 nově zní:

5.2 Rekapitulace ceny:

DSP 1. etapy

700.000,- Kč

DSP 2. etapy

650.000,- Kč

Inženýrská činnost k 1. etapě	5.000,- Kč
Inženýrská činnost k 2. etapě	5.000,- Kč
DPS 1. etapy	900.000,- Kč
DPS 2. etapy	530.000,- Kč
Autorský dozor	10.000,- Kč
<hr/>	
Cena díla bez DPH	2.800.000,- Kč
DPH 21 %	588.000,- Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	3.388.000,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1522/8/2018 uzavřené dne 30.1.2019 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 7.2.2019 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 13.5.2019 pod číslem usnesení 427/20/RM/2019.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v tomto dodatku uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ:00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 27.5.2019

V Brně, dne: 3.6.2019

.....
OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....
ZHOTOVITEL:
Projekt Point green, s.r.o.
Ing. Hynek Dvořáček
jednatel společnosti

PŮDORYS INP - ETAPA I NOVÝ STAV

