
Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.
se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566
zastoupený jednateli společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem 
IČ:25945793 
DIČ:CZ25945793
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 168 752 599 / 0300
zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl
zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny(5)tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, 
vložce č. 16762

(dále jen objednatel) 
na straně jedné

a

A.B.V. spol. s r. o.
se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí 
zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem 
IČ:48154067 
DIČ: CZ48154067
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Svitavy 
číslo účtu: 238 660 025 / 0300
zástupce ve věcech smluvních: Vladislav Aliger, telefon: 603 866 970,

e-mail: aliger(5)abv-uo.cz
zástupce ve věcech technických:  telefon: 

e-mail: (5)abv-uo.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, 
vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel) 
na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí 
Číslo účtu: 168 752 599 / 0300
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DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. TEP/2219006/2219007/2020/1

I. Úvodní ustanovení
1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v 
rámci revitalizace území Perla 01 - II. etapa, dopojení", zejména s ohledem na skutečnost, 
že v průběhu realizace díla došlo z objektivních, praktických a koordinačních důvodů 
k pokládce vodovodního řadu z LT DN150 o 16,6 metrů více. Jelikož se jedná o inženýrské 
sítě, které se z důvodu úspor nákladů na položce zemních prací pokládají souběžně, bylo 
vhodné tento úsek inženýrské sítě, umístěné v souběhu, uložit do výkopu současně.

Zvýše uvedeného důvodu došlo ke změnám závazků ze smlouvy s vlivem na 
konečnou cenu díla, kdy v prostoru bývalého areálu závodu PERLA 01, byla v souběhu 
s budovanou kanalizací dle smlouvy vybudována i část stavebního objektu 10-4-4, úseku 
vodovodního řadu PV-4 z LT DN 150 v délce 16,6 metrů.
2) Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovými listy, jejíž součástí jsou 
soupisy prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny 
objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o 
upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel 
nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

„Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území 
Perla 01 - II. etapa, dopojení"

A) Rozváděči vodovodní řad PV-3 
B) Jednotná stoka PJ-1-1

Vlastní změny smlouvy o dílo
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. 

TEP/2219006/2219007/2020/1takto:

Článek II. nově zní:
II.

Předmět a účel smlouvy se mění takto

2) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu stavby:

„Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území
Perla 01 - II. etapa"

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí 
Číslo účtu: 168 752 599 / 0300
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A) Rozváděči vodovodní řad PV-3
B) Rozváděči vodovodní řad PV-4

B) Jednotná stoka PJ-1-1

3) Předmětem díla je realizace úseku finální části nového rozvodného vodovodního řadu, 
vedeného pod názvem „PV-3" z LT DN 150 v délce 33,7 metrů, včetně realizace části 
úseku vodovodního řadu „PV-4" z LT DN 150 v délce 16,6 metrů. Celková délka 
vodovodních řadů je 50,3 metrů. Dále předmětem díla je i realizace finálního úseku 
nové gravitační kanalizační stoky, vedených pod názvy „PJ-1-1". Celková délka 
kanalizační stoky je 50,3 metrů

2) Stavba úseků vodovodních řadů a úseku kanalizační stoky bude realizována na 
pozemku, označeném p. p. č. 3170 v k. ú. Ústí nad Orlicí

Článek IV nově zní:

IV.

Cena díla

Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných 

víceprací mění následovně:

Dodatek č. 1

Méněpráce 0,-Kč

Cena celkem bez DPH 1.098.297,00,- Kč

Vícepráce 135.017,65,- Kč

Cena celkem bez DPH 1.233.314,65,- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo 1.098.297,00,- Kč

Dodatek č. 1 135.017,65,- Kč

Cena celkem bez DPH 1.233.314,65,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí 
Číslo účtu: 168 752 599 / 0300
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III.

Závěrečná ustanovení

1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností 

originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou 

smluvních stran.
4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a 

vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se 
zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne: 11. 9. 2020

Za zhotovitele: Za objednatele:

Ing. Václav Knejp 
Jednatel společnosti

Ing. Martin Pirkl 
Jednatel společnosti

Příloha č. 1:

Změnový list, rekapitulace více a méně prací zhotovitele

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793 
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí 
Číslo účtu: 168 752 599 / 0300
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Položkový rozpočet stavby

20181069JI ÚSTÍ NAD ORLICÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA V RÁMCI 
LK REVITALIZACE ÚZEMÍ PERLA 01 - II.ETAPA

Objednatel: TEPVOS, spol. s r.o. IČO: 25945793

Královéhradecká 1566 DIČ: CZ25945793
562 01 Ústí nad Orlicí

Zhotovitel: A.B.V. spol. s r.o. IČO:

Vrbová 625 DIČ:
562 03 Ústí nad Orlicí

48154067

CZ48154067

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem

HSV 127 431,09

PSV 0,00

MON 1 686,56

Vedlejší náklady 1 970,00

Ostatní náklady 3 930,00

Celkem 135 017,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 135 017,65 CZK

Základní DPH 21 % 28 353,71 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 163 371,36 CZK

v Ústí nad Orlicí dne 11.9.2020
' S R.O. '

Za zhotovitele

TEPVOS, spol. s r.o.
“JTTEPVOSJI«' Královéhradecká 1566

662 01 Ústi nad OrHcI

-1- lC;_29945/§3 DIČ: CZ25945793
T / Mas------

Zja, objednatele

IK
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Rekapitulace dílčích částí

TEI
Královéhn 
Ústí nad

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

ROZVADĚČI VODOVODNÍ RAD PV 10-4-4 .4 0,00 129 117,65 27 114,71 156 232,36 96

ROZVADĚČI VODOVODNÍ RAD PV- 
°'4'4 4-st. 0,000 hm-0,166 hm - 0,00 129 117,65 27 114,71 156 232,36 96

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 0,00 5 900,00 1 239,00 7 139,00 4

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 0,00 5 900,00 1 239,00 7 139,00 4

Celkem za stavbu 0,00 135 017,65 28 353,71 163 371,36 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 40 232,14 30

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 2 193,16 2

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 415,00 0

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 985,79 1

5 Komunikace HSV 5 504,56 4

8 Trubní vedení HSV 61 643,81 46

97 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 1 964,25 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 12 789,00 9

732 Strojovny PSV 0,00 0

762 Konstrukce tesařské PSV 0,00 0

M21 Elektromontáže MON 657,36 0

M23 Montáže potrubí MON 1 029,20 1

M46 Zemní práce při montážích MON 0,00 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 703,38 1

VN Vedlejší náklady VN 1 970,00 1

ON Ostatní náklady ON 3 930,00 3

Cena celkem 135 017,65 100
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