
't/OS, spol. s r. o 

decká 1566 

1rlicí 562 01 

Služby pro naše město ... 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: 

TEPVOS, spol. sr.o. 

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566 
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem 
IČ: 25945793 
DIČ: (225945793 
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí 
číslo účtu: 168 752 599 / 0300 
zástupci ve věcech smluvních: 

zástupce ve věcech technických: 

Ing. Václav Knejp 

Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300 
e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, 
vložce č. 16762 

(dále jen objednatel) 
na straně jedné 

a 

A. B. V. spol. sr. o. 

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí 
zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem 
IČ:48154067 
DIČ: (248154067 
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Šumperk 
číslo účtu: 238 660 025 / 0300 
zástupce ve věcech smluvních: 

zástupce ve věcech technických: 

Vladislav Aliger, 

 

telefon:  
e-mail: @abv-uo.cz
telefon:
e-mail: @abv-uo.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, 
vložce č. 3620 

(dále jen zhotovitel) 
na straně druhé 

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento 

TEPVOS, spol. s r.o. 
Královéhradecká 1566, 562 01 ústí nad Orlicí 
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793 
www.tepvos.cz 

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762 

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí 
Číslo účtu: 168 752 599 / 0300 
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Služby pro naše město ... 

----·--------

DODATEK Č.1 

SMLOUVY O DÍLO č. TEP/2213052/2219033/2021 

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: ,,Obnova - vodovod v ulici Pod Lesem -
171 m; Přeložka a prodloužení kanalizace v ulici Pod Lesem - 162 m", zejména s ohledem
na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů
ke změnám závazků ze smlouvy s vlivem na konečnou cenu díla, kdy v zájmovém území
dolní části ulice „Pod Lesem" ve městě Ústí nad Orlicí, v místní části Hylváty byly zjištěny na
kontrolních dnech zcela objektivní a provozní důvody pro doplnění či změny stavebních
prací a materiálu na nově budovaných inženýrských sítích, které v projektové dokumentaci
a v soupisu prací nebyly řešeny.
2) Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovými listy, jejíž součástí jsou
soupisy prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny
objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o
upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel
nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

,,Obnova - vodovod v ulici Pod Lesem - 171 m" 
,,Přeložka a prodloužení kanalizace v ulici Pod Lesem - 162 m" 

Vlastní změny smlouvy o dílo 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č. 

TEP /2213052/2219033/2021takto: 

Článek IV nově zní: 

IV. 

Cena díla 

Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě předložených 

změnových listů k méně a vícepracím mění následovně: 

Dodatekč.1 

Méněpráce 

Cena celkem bez DPH 

Vícepráce 

TEPVOS, spol. sr.o. 
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793 
www.tepvos.cz 

69.520,80,- Kč 

4.913.882,20,- Kč 

382.328,18,- Kč 

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762 

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí 
Číslo účtu: 168 752 599 / 0300 
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Služby pro naše město ... 

Cena celkem bez DPH 

Rekapitulace 

Smlouva o dílo 

Dodatekč.1 

Cena celkem bez DPH 

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši. 

Ill. 

Závěrečná ustanovení 

5.296.210,38,- Kč 

4.983.403,00,- Kč 

312.807,38,- Kč 

5.296.210,38,- Kč 

1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností

originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou

smluvních stran.
4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a

vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se
zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne: ....... �.�: .. ��.' ... ����·········· 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

;t,·tl 
............ J , ............. .
Ing. Václav Knejp 

Jednatel společnosti 

� TEPVOS, spol. sr.o. 
�EPVOJ!,... Královéhradecká 1566 

� 662 01 úatl nad Orlici 

Změnové listy, rekapitulace více a méně prací zhotovitele • 11 • IC: 2SMS7Q3 Dit: CZ25945793 

TEPVOS, spol. sr.o. 
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793 
www.tepvos.cz 

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762 

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí 
Číslo účtu: 168 752 599 / 0300 

Strana č. 3 TEP /01/08/2013 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 
20191032_ ÚSTÍ NAD ORL. - HYLVÁTY - UL. POD LESEM - OBNOVA 
VP,MP VODOVODNÍHO ŘADU LT DN100 -VP, MP 

Objednatel: TEPVOS, spol. s r.o. 

Královéhradecká 1566 

562 01 Ústí nad Orlicí 

Zhotovitel: A.B.V. spol. s r.o. 

Vrbová 625 

562 03 Ústí nad Orlicí 
Vypracoval:  

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v Ústí nad Orlicí 

-

� 
- SPOL. S R.O. 

ti ll I I 

.\J,[íl. � -� -� l�i { �r. 
562 o/:�

l

�1t.ffi �RI l('Í ---, J 
La r10,vv1,,., .... , 

J 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

IČO: 25945793 

DIČ: CZ25945793 

IČO: 48154067 

DIČ: CZ48154067 

Celkem 

-70 094,40

0,00 

573,60 

0,00 

0,00 

-69 520,80

0,00 CZK 

0,00 CZK 

-69 520,80 CZK

-14 599,37 CZK

0,00 CZK 

-84 120, 17 CZK

dne 18.5.2022 

� TEPVOS,sp�.'/:r 

�"'iWJf' 
562 Ustr nad Hci 

-1- IC: 25945793 : 25945793 

Za obJedrfatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název 
DPH 

DPH celkem Cena celkem % 

SO-01 
Prodloužení vodovodního řadu V 

0,00 39 552,82 8 306,09 47 858,91 -5o
na začátku úseku 

SO-01 _samost 
Prodloužení vodovodního řadu V na 

0,00 . 39 552,82 8 306,09 47 858,91 -57
začátku úseku 

SO-02 
Výměna L T potrubí za potrubí PE 

0,00 -109 073,62 -22 905,46 -131 979,08 157 
na konci úseku 

SO-02 
Výměna L T potrubí za potrubí PE na 

0,00 -109 073,62 -22 905,46 -131 979,08 157 
konci úseku 

em za stavbu 0,00 -69 520,80 -1 4 120, 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 18 061,18 -26

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 0,00 o 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 150,00 o 

4 Vodorovné konstrukce HSV 639,60 -1

5 Komunikace HSV 261,60 o 

8 Trubní vedení HSV -90 292,78 130 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 0,00 o 

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 0,00 o 

96 Bourání konstrukcí HSV 0,00 o 

97 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 0,00 o 

99 Staveništní přesun hmot HSV 1 086,00 -2

732 Strojovny PSY 0,00 o 

M21 Elektromontáže MON 270,60 o 

M23 Montáže potrubí MON 228,00 o 
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M46 Zemní práce při montážích MON 75,00 o 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 0,00 o 

I 

Cena celkem -69 520,80 100 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 
20191031 ÚSTÍ NAD ORL. .; HYLVÁTY - UL. POD LESEM - PŘELOŽKA A 

VP,MP PRODLOUŽENÍSTOKY-VP,MP 

Objednatel: TEPVOS, spol. s r.o. 

Královéhradecká 1566 

562 01 Ústí nad Orlicí 

Zhotovitel: A.B.V. spol. s r.o. 

Vrbová 625 

562 03 Ústí nad Orlicí 

Vypracoval:  

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v 

-

Ústí nad Orlicí dne 

V-:: � 
SPOL. S R.O. " 

( 'C_llilll. Q) 3 k:D ��----; I 
- v "�u 'f' 625 

,vv, UJ?-'' . 
, 

7' .) 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

IČO: 25945793 

DIČ: CZ25945793 

IČO: 48154067 

DIČ: CZ48154067 

Celkem 

382 638,80 

-598, 12

287,50

0,00 

0,00 

382 328,18 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

382 328, 18 CZK 

80 288,92 CZK 

0,00 CZK 

462 617,10 CZK 

18.5.2022 

� TEPVOS, spol. sr.o.
�

,,�·�"' c,., ... 

201 • nad OrHcl 

_ 1 _ IC: 25945 9 �,I : CZ25945793 

Za 
1

obj,efdnatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro Základ pro základní DPH celkem Cena celkem % sníženou DPH DPH 

SO-01-PRIP 
PREPOJENI DOMOVNICH 

0,00 208 528,86 43 791,06 252 319,92: 55 KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A 

SO-01-07 
PREPOJENI ULICNI VPUSTI -

0,00 -31 859,98 -6 690,60 -38 550,58 -8NOVÁUV 

SO-01-10 
PRODLOUZENI DOMOVNI 

0,00 37 782,38 7 934,30 45 716,68 10 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO 

SO-01-11 
PREPOJENI DOMOVNI 

0,00 36 931,37 7 755,59 44 686,96 10 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO 

SO-01-12 
PREPOJENI DOMOVNI 

0,00 54 796,43 11 507,25 66 303,68 14 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO 

SO-01-13 
PREPOJENI DOMOVNI 

0,00 39 466,89 8 288,05 47 754,94 10 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO 

SO-01-14 
PREPOJENI DOMOVNI 

0,00 71 411,77 14 996,47 86 408,24 19 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO 

SO-02 
Oprava zatrubnění přes 

0,00 77 002,25 16 170,47 93 172,72 20 
komunikaci u čp.624 

SO-02 
Oprava zatrubnění přes komunikaci 

0,00 77 002,25 16 170,47 93 172,72 20 u čp.624

SO-03 Asfaltové povrchy 0,00 96 797,07 20 327,38 117 124,45 25 

SO-03 Asfaltové povrchy 0,00 96 797,07 20 327,38 117 124,45 25 

Celkem za stavbu 0,00 . 382 328,18 80 288,91 462 617,09 100 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 122 570,11 32 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 43 958,46 11 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 575,00 o 

4 Vodorovné konstrukce HSV 5 189,43 1 

5 Komunikace HSV 103 729,41 27 

8 Trubní vedení HSV 51 264,87 13 

-

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 695,40 o 

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 404,56 o 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 

HSV -13,74 o stavbách 
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96 Bourání konstrukcí HSV 15 638,53 4 

i 97 Prorážení otvorů HSV 6 097,59 2 

97 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 8 170,80 2 

99 Staveništní přesun hmot HSV 20 950,36 5 

762 Konstrukce tesařské PSY -598,12 o 

M46 Zemní práce při montážích MON 287,50 o 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 3 408,02 1 

Cena celkem 382 328,18 100 
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