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DODATEK ČÍSLO 4 
smlouvy o dílo číslo ORM/2154/1/2021 

 

na zhotovení akce „Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí“ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: 
Město Ústí nad Orlicí 

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676 
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 19-420611/0100 
dále jen jako „objednatel“ 

a 
1.2 ZHOTOVITEL: 

SOVA stavební s. r. o.  
IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360 
se sídlem U chaloupek 14/13, 182 08 Praha 8 
zastoupený Petrem Soukupem, jednatelem 
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s., č. účtu: 208753378/0600 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242709  

dále jen jako „zhotovitel“ 
 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2154/1/2021 
uzavřené dne 08.09.2021 a ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 28.03.2022 a ve 
znění dodatku číslo 2 této smlouvy uzavřeného dne 14.07.2022 a ve znění dodatku číslo 3 této 
smlouvy uzavřeného dne 13.12.2022: 

 
V článku 6  Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny bod 6.1.1. nově zní: 
 
6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši: 

6.1.1.1   Cena   9.153.856,79 Kč 
6.1.1.2  Cena slovy devětmilionůstopadesáttřitisícosmsetpadesátšest korun  

a sedmdesátdevět haléřů  
 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2154/1/2021 uzavřené dne 08.09.2021 ve znění dodatku 
číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 28.03.2022 a ve znění dodatku číslo 2 této smlouvy uzavřeného 
dne 14.07.2022 a ve znění dodatku číslo 3 této smlouvy uzavřeného dne 13.12.2022 zůstávají  
v platnosti beze změn. 
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3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován v jednom elektronickém originále. 
 
3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 26.06.2023 pod číslem usnesení 

608/24/RM/2023. 
 
3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění. 
 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství       

(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 
3.8 Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna 

závazku). Změnový list se soupisem a zdůvodněním změn je přílohou tohoto dodatku. 
   

     Příloha č. 1 – změnový list č. 3 
 
 

V Ústí nad Orlicí, dne: …………………… V Ústí nad Orlicí, dne: …………………… 
  

…………………………………………………………… 
OBJEDNATEL: 

Město Ústí nad Orlicí 
Petr Hájek 

starosta města 

…………………………………………………………… 
ZHOTOVITEL: 

                 SOVA stavební s. r. o. 
 

 



 

 

Soupis a zdůvodnění změn:  
 

 

1) ZL 3 – 14  Úprava stropu u lodžiové stěny rušených lodžií  
V důsledku odbourání původní obvodové stěny lodžie a posunutí nové obvodové stěny, čímž došlo 

k prodloužení místnosti, byla odhalena výrazná, hluboká a nevzhledná spára mezi stropními panely a 

lodžiovým panelem.  Její ošetření bylo provedeno vložením systémové dilatační lišty, jejíž přesahy byly 

přetaženy na obou stranách perlinkou do tmelu. Následně byla tato část stropu vyrovnána štukovu 

omítkou 

   

                                          Vícepráce celkem:                    15 900,00Kč bez DPH 

                                          Méněpráce celkem:                           0,00 Kč bez DPH   

                                          Rozdíl – zvýšení  ceny:             15 900,00 Kč bez DPH 

   

 

                                                                                         

2) ZL 3 – 15  Úprava spádu podlah  lodžií v 7. a 8. NP 
V průběhu provádění nových foliových podlah lodžií se ukázalo, že betonové lodžiové panely nemají 

vždy potřebný sklon pro odtok vody. Za účelem zajištění lepšího odtoku vody z  lodžií byly původní 

podlahy opatřeny spárovým potěrem.  

                                          Vícepráce celkem:                    62.400,00 Kč bez DPH 

                                          Méněpráce celkem:                            0,00 Kč bez DPH   

                                          Rozdíl –zvýšení ceny                62.400,00 Kč bez DPH 

 

 

 

 

 

„Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí“ 

Změnový list č.: ZL 3 Datum předložení:  

  Datum schválení:  

Objednatel: Město Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676  

TDO: HUDEČEK s.r.o., Ústí nad Orlicí, IČ 25922319 

Zhotovitel: SOVA stavební s.r.o., Praha 8, IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360 

Projektant:                                    Ing. Tomáš Friš, Česká Třebová, IČ: 48607746, ČKAIT: 0700871 

Změnový list předkládá: Zhotovitel 

   

Stavba „Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí“ 

Specifikace změnového listu: 
 
Změny stavby, které vznikly během provádění díla     

 
Poznámka: Změny nevyžadují změnu stavebního povolení a nemají vliv na základní parametry stavby ani na termín 
dokončení díla. Z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek se jedná o nepodstatnou změnu podle § 222, odst. 4. 
Souhrn změn nepřevyšuje cenu původní zakázky o výše než 15 %.  
 



 

3) ZL 3 – 15 Méněpráce 
V projektové dokumentaci bylo uvažováno s rozebráním stávajících dvou přístupových chodníků kvůli 

zateplení podzemní části objektu. Vzhledem k tomu, že chodníky směřují vždy do nevytápěných prostor 

a jejich vybourání by zbytečně narušilo provoz objektu, bylo dohodnuto tyto velmi krátké úseky 

neprovádět 

                                          Vícepráce celkem:                            0,00 Kč bez DPH  

                                          Méněpráce celkem:               - 5 115,68 Kč bez DPH   

                                          Rozdíl – snížení ceny:             - 5 115,68 Kč bez DPH 

 

 
Finanční dopad změny ZL 3: 

 
Vícepráce celkem:                   78 300,00 Kč bez DPH 
Méněpráce celkem:                 - 5 115,68 Kč bez DPH   
Rozdíl – zvýšení ceny:             73 184,32 Kč bez DPH 
 
To je DPH  88 553,02 Kč včetně DPH 21 %                                
                       

 
 

 

Stanovisko TDI:   Změnové rozpočty byly zkontrolovány ve smyslu cenových podmínek smlouvy o dílo 
 

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): Bez připomínek 
 

Vyjádření objednatele:  Souhlasím 
 

Přílohy: Změnový položkový rozpočet ke změnovému listu č.3 
Rekapitulace  
 

 
 
Schvalovací proces: 

 
 
 

PODPIS A RAZÍTKO TDI PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA 

Změnu doporučuji schválit: 
 
 
 
………………………………………………………………………. 
Jiří Hudeček 

Změnu doporučuji schválit 
 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Ing. Tomáš Friš 

DATUM:           ……...2023 DATUM:      ……….2023 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby 
 

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE 

 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 
Martin Bernaťák, DiS. 

Změnu schvaluji/neschvaluji 
 
 
 
…………………………………………………………………….. 
Tomáš Knapovský, DiS. 

DATUM:         ……….2023 DATUM:         ……….2023 

 



Dne  19.5. 2023

PRO:  

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

          tel.: 733 143 564

   stejskal@sovastavebni.cz

       www.sovastavebni.cz

Zakázka:

Číslo rozpočtu Název

14 Úprava stropu u lodžiové stěny rušených lodžií

15 Úprava spádu podlah 16 lodžií (7.-8.NP)

16 Méněpráce z rozpočtu

CELKEM

za Sovu stavební s.r.o.

73 184,32 88 553,02

Zhotovitel: …...........................................

15 900,00 19 239,00

62 400,00 75 504,00

-5 115,68 -6 189,98

Změnové rozpočty ke Změnovému listu č. ZL-3

  Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí

Rekapitulace Změnových rozpočtů

Celkem Kč bez DPH Celkem  Kč vč. DPH

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz



Dne  12.1. 2023

PRO:  

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

          tel.: 733 143 564

   stejskal@sovastavebni.cz

       www.sovastavebni.cz

Zakázka:

Kód Název položky MJ Množství Cena / MJ Cena celkem

Méněpráce:

0,00

Celkem méněpráce bez DPH 0,00

Vícepráce:

Varianta A/

622 48-1291.R00 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační  soub. 27,600 57,00 1 573,20

283-502866R Dilatační lišta univerzální, tl. 3 mm m 28,980 253,00 7 331,94

R1
Zastěrkování do ztracena a finální úprava na straně stáv. 

stropu
m 27,600 200,00 5 520,00

VRN Doprava, ostatní náklady soub. 1,000 1 474,86 1 474,86

Celkem vícepráce bez DPH 15 900,00

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH 15 900,00

Varianta A/   CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 21 % 19 239,00

Zhotovitel: …...........................................

za Sovu stavební s.r.o.

  Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí

ZMĚNOVÝ ROZPOČET č. 14

Úprava stropu u lodžiové stěny rušených lodžií

Řešení přechodu mezi stávajícím stropem místnosti a stropem původní lodžie - varianta dilatační lišta

Dilatační lišta mezi stáv. stropem a původní lodžií

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz

javascript:;


Dne  1.3. 2023

PRO:  

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

          tel.: 733 143 564

   stejskal@sovastavebni.cz

       www.sovastavebni.cz

Zakázka:

Kód Název položky MJ Množství Cena / MJ Cena celkem

Méněpráce:

0,00

Celkem méněpráce bez DPH 0,00

Vícepráce:

965 04-8541.R00 Zbroušení podkladu, očištění m2 57,600 154,00 8 870,40

711 21-2312.R00 Penetrace podkladu m2 57,600 92,00 5 299,20

632 4R Spádový potěr m2 57,600 717,00 41 299,20

999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 0,980 4 400,00 4 312,00

VRN Doprava, ostatní náklady soub. 1,000 2 619,20 2 619,20

Celkem vícepráce bez DPH 62 400,00

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH 62 400,00

Varianta A/   CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 21 % 75 504,00

Zhotovitel: …...........................................

za Sovu stavební s.r.o.

  Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí

ZMĚNOVÝ ROZPOČET č. 15

Úprava spádu podlah 16 lodžií (7.-8.NP)

Řešení špatného spádu a nerovností stávajících podlahových panelů lodžií.

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz



Dne  19.5. 2023

PRO:  

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

          tel.: 733 143 564

   stejskal@sovastavebni.cz

       www.sovastavebni.cz

Zakázka:

Kód Název položky MJ Množství Cena / MJ Cena celkem

Méněpráce:

113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m -3,000 150,00 -450,00

113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 -5,000 55,00 -275,00

596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 -5,000 290,00 -1 450,00

597642031R
Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm Rio 

Negro
m2 -0,429 490,00 -210,21

771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G m2 -0,390 49,00 -19,11

771576109R00 Montáž podlah keramických hlad.,epox.tmel,30x30 cm m2 -0,390 2 900,00 -1 131,00

771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 -0,390 15,00 -5,85

998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % -12,018 6,20 -74,51

916561111RT2
Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně 

obrubníku   50/5/20 cm
m -3,000 500,00 -1 500,00

Celkem méněpráce bez DPH -5 115,68

Vícepráce:

0,00

Celkem vícepráce bez DPH 0,00

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH -5 115,68

Varianta A/   CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 21 % -6 189,98

Zhotovitel: …...........................................

za Sovu stavební s.r.o.

  Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí

ZMĚNOVÝ ROZPOČET č. 16

Méněpráce z rozpočtu

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz
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