
NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
Č. ORM/2170/2/2023

k projektu s názvem:

,,Rekonstrukce sportovního areálu úl. U Hřiště, Ústí nad Orlicí"
Identifikační číslo EIS: REV23-00144

Článek 1 - Smluvní strany

OBjEDNATEL:
Město Ústi nad Orlici
lČ: 00279676, DIČ: CZ00279676
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústi nad Orlicí
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

dále jen jako ,,objednatel"
a
ZHOTOVITEL:

KONKRET CZ, spol. S r.o.
lČ: 259 42 352, DIČ: CZ 259 42 352
se sídlem Smetanovo nábřeží 304, 517 54 Vamberk
zastoupený Petrem Čižinským

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
16477
dále jen jako ,,zhotovitel"

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu
se zákonem Č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve mění pozdějších předpisů (dále také
,,občanský zákoník") tento dodatek č. 1 (dále také ,,dodatek").

Článek 2 - Úvodní ustanovení
l. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných stavebních prací (dále
také ,,víceprací"), které nebyly objednateli mámy a v původní Smlouvě o dílo sjednány.
2. Smluvní strany se tedy dohodly na provedení víceprací, které nejsou obsaženy v původní
projektové dokumentaci pro provádění stavby (DPPS) a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr a tyto vícepráce jsou nutné k dokončení díla.

Článek 3 - Účel dodatku
l. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. l ke Smlouvě o dílo z důvodu
úpravy rozsahu předmětu díla, které má vliv na cenu díla původní Smlouvy o dílo. Tyto
zrněny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí
nemohl předvídat, nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
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2. Tímto dodatkem č. l ke Smlouvě o dílo, se v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 o
zadávání veřejných zakázek, mění dohodnutý rozsah předmětu díla původní Smlouvy o dílo a
upravuje se (= rozšiřuje se) o položky, které jsou uvedeny v položkovém řo@očtu zrněny (=
podrobný položkový rozpočet změny).

3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo, která se mění následovně:

Článek 4 - Předmět dodatku, změna Smlouvy o dílo
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na zrněně Smlouvy o dílo takto:

l. Cena dle Smlouvv o dílo č. ORM/2170/2/2023:" "" 8/ " """ " " "

Celková cena 21% DPH - KČ Celková cena
v KČ bez DPH (= výše dph v KČ včetně DPH

V Kč)
Celková cena díla 9 979 841,75 209 576,77 12 075 608,52

2. Cena předmětu díla za vícepráce (dodatečné stavební práce) řešená v rámci dodatku č. l
činí:

Celková cena v KČ bez 21% DPH - KČ (= výše Celková cena v KČ včetně
DPH - vícepráce DPH v KČ) - vícepráce DPH - vícepráce

1.495.976,00 314.154,96 1.810.130,96

3. Provedené zrněny nemění celkovou povahu veřejné zakáZky.

4. Cena za dílo, sjednaná v článku 6 - Cena za dílo a podmínky pro zrněnu sjednané ceny
Smlouvy o dílo, se mění o cenu rozdílu v dodatku č. 1 uvedených víceprací. Vzhledem ke
změně ceny za dílo o cenu víceprací se článek 6 - Cena za dílo a podmínky pro změnu
sjednané ceny Smlouvy o dílo mění a nově činí:

Celková cena 21% DPH - Celková cena v KČ
v KČ bez DPH KČ (= výše včetně DPH - dle
- dle dodatku DPH v KČ) - dodatku č. 1

č. 1 dle dodatku č.
1

Celková cena díla 11.475.817,75 2.409.921,73 13.885.739,48

5. Tímto dodatkem č. 1 se dále mění Harmonogram provádění prací.

Článek 5 - ZávěreČná ustanovení

l. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo ORNU2170/2/2023 uzavřené dne 27.11.2023
zůstávají v platnosti beze zrněn.
2. Tento dodatek č. l ke Smlouvě o dílo je vypracován v jednom elektronickém originále.
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3. Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 13.05.2024 pod číslem usnesení
ORM/1268/50/RM/2024.
4. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá
účinnosti dnem uveřejnění.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O
uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu,
nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro
notifikaci o uveřejnění.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den
od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného
obohacení.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Č.1 před jeho podpisem přečetly, že
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. l ke Smlouvě o dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. l - položkový rozpočet změny (= podrobný položkový rozpočet změny)

Příloha č. 2 - Změnový list (= Oznámení změny)

Příloha č. 3 - Harmonogram provádění prací

V Ústí nad Orlicí, dne ............ V Ústí nad Orlicí, dne ............

Za objednatele: Za zhotovitele:

p. Petr Hájek - starosta

Digitálně podepsal Petr Hájek
Datum: 16.05.2024 08:30:25 +02:00

PC" "irý jednate' Digitálně podepsal
'Ú'Petr čižinský

Č" " " " Datum: 2024.05.15zinsky ,,,,9,,6,021001

Stránka čÍslo: 3
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: SO_59_1
Stavba: sportovní areál úl. U hřiště - Ústí nad Orlicí

KSO:
Místo: Ústí nad Orlicí

Zadavatel:

Zhotoviteľ:
KONKRET CZ, spol. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základni 21,00%

snížená 12,00%

iCena s DPH

CC-CZ:
Datum: 8. 4. 2024

ic:
DIČ:

1¢: 25942352
DIČ: CZ25942352
lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

1 495 976,00

Základ daně výše daně
1 495 976,00 314 154,96

0,00 0,00

V CZK 1 810 130,96

érojekiánt Zpracovatd

.Datum a..podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Z
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SO 59 1

Stavba: sportovní areál uL U hřiště - Ústí nad Orlicí

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 8. 4. 2024

Zadavatel: projektant:
ZhotQvitel: KONKRET CZ, spoL s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

doj změnový list číslo 1

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [czÉq

1 495 976,00 1 810 130,96

1 495 976,00 1 810 130,96
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
sportovní areál úl. U hřiště - Ústi nad Orlicí

objekt:
00_1 -změnový list číslo 1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 1 495 976,00

snížená 0,00

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 8. 4. 2024

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Sazba daně
21,00%
12,00%

V CZK

1 495 976,00
0,00

1 495 976,00

výše daně
314 154,96

0,00

1 810 130,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel ,( l) CZ spoL " "8'
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
sportovní areál úl. U hňště - Ústi nad Orlicí

Obiekt:
00_1 - změnový list číslo 1

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 8. 4. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní

997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 495 976,00
1 492 275,21

478 277,27
-_677 246,46

336 751,48

3 700,79
3 700,79

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 1 495 976,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt:
sportovní areál úl. U hňště - Ústí nad Orlici

00_1 · změnový list číslo 1

Místo: Datum: 8. 4. 2024

Zadavatel: projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

'PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZFQ Cenová soustava

1 495 976,00

d HSV Práce a dodávky HSV 1 492 275,21
d 1 .Zemni oucé.. 478 277,27 ,.. ..

1 K 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3_ 4 993,35
'odkopávky& Q"bTubníky + patky" ""

W 3325"0,05
W Mezisoučet
W 166,25"0,38

2 K 162207112R00 Vodorovné přemístěni výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 4 009,09
L

Vodorovné přemktěnľ přes 9 000 do 10000 m
3 K 162751117 výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti l skupiny 1 m3 17 425,56jCS Urs 2024 01

až 3
""4 " K 199000002R00 Poplatek za 8kládku"hom'iky 1 '4" " " _., m3 11 371,50

5 K 112101101R Ořezání a snesení větví stromůÍstnatých pÍůměn' soubor 2 268,33
, kmer!e_nřes 1OO,do 300 mmVodorovné přémistění přes 9 000 do 10000 m

6 : K 162751117 výkopku/sypaniny z hominy třídy těžřtelnosti I skupiny 1 m3 1 402 813,58 cs Urs 2024 01
až 3 _._ _ '

W "odvoz zeminy na skfádku"
W 1460,36?

B l K 113204111 Vytrhání obru.b záh?nových
w "ovál vnitřní"

1

m 35 395,86 es Urs 2024 01

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
VY
VY

D 5
r

9 l K 1561081121

10 M '58530170
W

(55,6*2)"(59,0"2)
"ovál vnější"
67,57
"hod kouli"
17,0+17,0"10,0
6,3
"hřiště"
50,0"2+22,0"2
"skok do výšky"
35,0+7,0+14,0+14,0
"skok do dálky"
50,(ľ2
1,0+5.0+5,0+10,0+4,0+10,0
Součet

Komunikace pozem.rý_
jzřizeni podkladu ze zeminy upravené vápnem,
icemermm, směsnými pojivy tí přěs 450 do 500 mm pI m2
!£!És 1000 do 5000 m2
'vápno néhašené'ČĹ' eruřravu zemin t !
.standamn/
3491,25"0,035

677 246,46

255 943,54 cs Urs 2024 01

421 302,92 !cs Urs 2024 01

_. _d 997 Pňesun sutě _ _ _ _ _
12 k 997221612 Nak|áäáni vybouranýcil ňmot"na d"opravní pmstMky tvcKjof'č?vnou dop.ravu
13' K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km._ .,_ t

w "přédpoklad 70%"
VY 281,350"0,7 .. _ _ _

"Ňip|a[)k ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraný"h t
14 ! k 997221579 _hm_jt.. _

'W 10Y96,945 .
.. . _NaláäáánÍ suti na dopravní prostředky pro vodoroŮnou t

15 K 997221611 dopravu

16 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t
""""""w' '"" """ """"""" """ "" """"pÉd"Mad

" "'"":::;:,:,:k°':ŔDĹ 'kiň ů"Cjáorovné dopravy suť" ,
17 k 997221569 .kusových

1Ó"84,405 _
'Poplatek za uložení na recyklační skládce

18 K '997221861 '(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu t

... _,, .. . .. ., . ,. _.,. __Nd kódem 17 01 01

336 751,48
103 821,53 CS Urs 2024 01

b

127 766,10'cs Urs 2024 01

34 662,32 cs Urs 2024 01

14 780,16jcs Urs 2024 01

4 380,62'cs Urs 2024 01

11 107.70 es Urs 2024 01

40 233,05 cs Urs 2024 01

D M

D _ 46-M
l

19 K RQO2

Práce a dodávky M
Zemni práce Qň extr.m.ont.pracích
Os"Wäiíéni stäiéňo Ŕabelu pro vjezd nákladních

:áutomobilů

3 700,79

3 700,79
soubor' 3 700,79
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OZNÁMENÍ ZMĚNY NSA číslo OZ: 1
Zhotovitel: KONKRET CZ, spol. s r.o., IČ: 25942352
Investor: Město Ústí nad Orlicí, Ďatum: 08.04.2024

Sychrova 16, 562 01 Ústí nad
Orlicí, IČ: 00279676

.Název akce: ,,Rekonstrukce sportovního areálu ul. U Hřiště, Ústí nad Orlicí"
Číslo žádosti:
Veřejná zakázka s názvem: ,,Rekonstrukce sportovního areálu úl. U Hřiště, Ústí nad Orlicí"

I

Způsob odeslání l předání , poštorQ e-maiiem® Datovou i Osobně D
idatum: schránkou

, [J

Odkazy ria specifikaci:
na výkresy:
na ronočtové podklady: ANO
na jinou část smlouvy: .

, 1. Předmět změny: Ořezání a snesení větví
Položka č. 5 řo@očtu, dle § 222 odst. 4
Popis a zdůvodnění změny: Nutné ořezání stromů pro umožnění vjezdu techniky do areálu.
Vícepráce vznikly po dopracováníprojektu organizace íýstavby, kteíý nebyl souČástí PD.

2. Předmět změny: Vodorovné přemístění výkopu
Položka Č. 6 roqpočtu, dle § 222 odst. 4
Popis a zdůvodnění změny: Změna, odvoz zeminy na skládku.
Ve smluvním ro2počtu bylo přemístění do 100 m. V této vzdálenosti není k dispozici Žádná
skládku.

3. Předmět změny: Vytrhání obrub
Položky č. 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 řo@očtu, dle § 222 odst. 6
Popis a zdůvodnění změny: Po vytrhání obrub bylo zjištěno, že 70% betonových patek
obrubníků jsou abnormálně veliké. Proto jsou veškeré další práce spojené s přesuny
rozděleny na 70% hmoty a 30% suť kusových materiálů, ačkoli projekt vytrhání obrub
obsahoval.
Nebylo možné předpokládatpřed zahájením prací a odstranění stávajících obrubníků.

4. Předmět změny: Odstranění kabelu
Položka č. 19 řo@očtu, dle § 222 odst. 4
Popis a zdůvodnění změny: Nutné odstranění kabelu, který bránil ve vjezdu technice na
staveniště.
Vícepráce vznikly po dopracováníprojektu organizace výstavby, ktejý nebyl součásti PD.

5. Předmět změny: Sanace - provápnění konstrukce
Položky č. 9, 10 ŕo@očtu, dle § 222 odst. 6
Popis a zdůvodnění změny:
Po provedeni kontrolních sond a zátěžových zkoušek pláně se zjistilo, že stávaiící podloží
nelze zhutnit na parametiy požadované v projektu stavby. Geolog proto navrhl zřízení
podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojiíy. Druh pojiva a jeho množství v '
procentech objemu se stanoví na základě laboratorního rozboru zemin, změnový list uvádí
množství předpokládané, které bude upřesněno. '

6. Předmět změny: výkop pod obruby a patky
Položky č. l, 2, 3, 4, dle § 222 odst. 6
Popis a zdůvodnění změny: Pro založení obrubníků je nutné vykopat větší rýhu pro obrubu

l
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a betonovou patku.
Vrozpočtu byla menší íýměra uvedených položek.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce/méněpráce:

5

Změna závaZku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, vymíněná objednatelem.

odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 ® odstavec 7, § 222 [J

Omámení vydává:
Digitálně podepsal Petr

Petr Čjžinský=20240509ls.2,,9

+02'00'

zhotovitel
Stanovisko technického dozoru stavby:

Uvedené změny jsou nezbytné k řádnému provedení díla

JAFIS s.r.o. Moravská 786, 570 01 Litomyšl
Ing Lenka Mencová -jednatelka

Ing. Lenka ==
Mencová =="

Stanovisko projektanta stavby:

· P to

j'roiektant
Příloha: PoložkoF.¢i rozpočet změny

2



TI NÁRODNÍ
Uij SPORTOVNÍ

AGENTURA

Počet l'řipoienSch listů specifikací: 5 Počet připojených 'ýkresů: O
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

, A00,-KČ 1.495.976.00,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

1.495.976.00,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakáZky
.p's?£e!é dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Digitálně podepsalPetr , Petr čižinský
Petr Hájek - starosta Petr Čižinský- j dnatel

" " ° " Datum: 2024.05.09Digitálně podepsal Petr Hájek CIzlnsky 15:22:11 +02'00'
Datum: 10.05.2024 08:39:01 +02:00

Datum: _ ._ Datum:
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Zakázka. ,.Rokomtrukco sportovního areálu uf. U hMt6"
ZndnvMel: MĚSTO UST1 NAD ORLJCI

·CJ\ 2024 2025
me·,i-. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l 2 3 ' 4

! l ' )
HARMONOGRAM VÝSTAVBY - m&ični

_ _ _' ' ' i ' _

!
' -- -mm- -· 1·— -~ ' · - l ' ' l " 4

VYTYČENÍSĹTĹ _ _ : : .__ ' " , " ' _ -_ ) I l -— — . l
PRÁCE NA KONSTRUKCI ' ' l i ' '

,POKLÁDKA OBRUB A ODVODNĚNÍ ).,, ___.l, ! ...l l
POKLÁDKA ASFALTU --__4-- l --

, lPRÁCE NA POVRŠÍCH
,

_ :_ : i _! -- J - -l - !. i ! - ; "
ŕ

"""" Ĺ ,DOKONČOVACÍ PRÁCE A MONTÁŽ STROJŮ A PŘiSLUŠENSTVĹ ,
. _ . _i ' ___ r i . lPŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ NEJPOZDĚJI DO 9.04.2024 " l , "' l _ "

Cerpanĺ rozpo&u-finanCnĺ (v %) ' 0,0%: 5,0% ..5,0%! 15,0%j"15,0%, 20,0%) 20,0%j. 20,0%i 0,0%! 0,0%j 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ve Vamberku dne: 16.02.2024




