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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O OBJEKTU

1.1. Název Akce a Objektu

Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Moravská, Ústí nad Orlicí

Objekty pozemních komunikací:
SO 02 – PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

1.2. Katastrální území

Ústí nad Orlicí

1.3 Obec

Ústí nad Orlicí

1.4 Okres

Ústí nad Orlicí

1.5 Investor

1.6. Správce objektu a nadřízený orgán

TEPVOS, spol. s.r.o.
Královehradecká 1566
56201 Ústí nad Orlicí
IČ : 25945793

1.7. Projektant

Elektroprojekty ELKOR

Mařákova 1149

570 01 Litomyšl

IČ: 3666573

Ing. Petr Kortyš
Číslo autorizace: 1005852
Obor: Technologická zařízení staveb
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2. ZÁKLADNÍ POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU

2.1.Popis technického řešení

Předmětem tohoto objektu je návrh přechodného dopravního značení po dobu stavebních
úprav na silnici I/14 na průtahu města Ústí nad Orlicí.

Stavba bude rozdělena na 5 etap po polovinách silnice I/14, délky úseků 100 až 200m.

Doprava bude převáděna přes stavbu převážně ve zúžení ze 2 na 1 stejnosměrný jízdní pruh
na silnici I/14 a nebo po polovinách vozovky na silnici II/315 a místních komunikacích. Bude
umístěno dopravní značení dle ´Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích´´
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Před zahájením stavebních prací musí být na komunikaci v dostatečné vzdálenosti před
začátkem a za koncem úseku (cca 100m v intravilánu) umístěno tzv. „Zařízení předběžné výstrahy
uvádějící provozní informace.“

Podmínkou stavebních prací je převádění automobilové dopravy v době realizace stavebních
prací podle navržených schémat dočasného dopravního opatření dle ´Příručky pro označování
pracovních míst na dálnicích a silnicích´´ nebo v kombinaci s proškolenými lidmi schopnými řídit
dopravu.

Dopravní opatření bude projednáno s Policií ČR, odborem dopravy a zástupci investora.
Dodavatel stavby si zpracuje podrobnější realizační dokumentaci přechodného

dopravního značení.
Dodavatel stavby si zažádá o umístění dopravního značení a bude vydáno Stanovení o

místním dopravním značení Odborem dopravy.

2.1.1. Trasy pro automobilovou dopravu

1. Etapa
Řeší převedení dopravy přes stavbu v křižovatce ulic Moravská (silnice I/14),

Královéhradecká (silnice I/14) a dvou ulic M.R. Štefanika (silnice II/314 a MK).

Automobilová doprava bude po stávající silnici I/14 převážně ve zúžení ze 2 na 1
stejnosměrný jízdní pruh v ulici Moravská a zúžení ze 3 na 2 jízdní pruhy a jízda v protisměrné pruhu
z důvodu stávajícího dělícího ostrůvku v ulici Královéhradecká. Doprava bude v křižovatce řízena
proškolenými lidmi, stávající semafory v křižovatce budou vypnuty. Bude snížena maximální
povolení rychlosti na 30 km/h dopravním značením B20a „30“.

Je navrženo přechodné dopravní značení na silnici I/14 dle schématu OD 230 (s kombinací
SD 333) dle VI. dílu příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.

Bude uzavřena místní komunikace ul. M. R. Štefanika v obou směrech, objízdná trasa budu
po místních komunikacích ul. Husova a Zahradní.

Pro dokončovací práce a na víkendy může být umístěno značení dle schématu OD 210.

Pro výměnu svítidel ve stávajících lampách bude použito pracovní vozidlo se světelnou
šipkou nebo křížem případně výstražný vozík a umístí se dopravní kuželi.

Doba výstavby 1. etapy 2 týdny.

2. Etapa
Řeší převedení dopravy přes stavbu v ulici Moravská (silnice I/14) a T.G. Masaryka (místní

komunikace).



D.2.1.- Technická zpráva

Stránka č. 4

Automobilová doprava bude po stávající silnici I/14 převážně ve zúžení ze 2 na 1
stejnosměrný jízdní pruh v ulici Moravská a zúžení do 1 jízdního pruhu na obousměrné místní
komunikaci. Doprava bude řízena kyvadlově proškolenými lidmi na místní komunikaci. Bude snížena
maximální povolení rychlosti na 30 km/h dopravním značením B20a „30“.

Je navrženo přechodné dopravní značení na silnici I/14 dle schématu OD 230 (s kombinací
OD 530) dle VI. dílu příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.

Je navrženo přechodné dopravní značení na místní komunikaci dle schématu OD 231 dle VI.
dílu příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.

Pro dokončovací práce a na víkendy může být umístěno značení dle schématu OD 210.

Pro výměnu svítidel ve stávajících lampách v místech mimo pracovní schéma bude použito
pracovní vozidlo se světelnou šipkou nebo křížem případně výstražný vozík a umístí se dopravní
kuželi.

Doba výstavby 2. etapy 4 týdny.

3. Etapa
Řeší převedení dopravy přes stavbu v křižovatce ulic Královéhradecká (silnice I/14) a
Moravská (silnice I/14), M.R. Štefanika (silnice II/315) a přilehlém parkovišti.

Automobilová doprava bude po stávající silnici I/14 ve zúžení ze 2 na 1 stejnosměrný jízdní
pruh a zúžení do 1 jízdního pruhu na obousměrné na silnici II/315. Doprava bude řízena kyvadlově
proškolenými lidmi na silnici II/315. Na parkovišti dojde ke snížení počtu parkovacích stání, bude zde
i umístěno zařízení staveniště po celou dobu stavby.

Je navrženo přechodné dopravní značení na silnici I/14 dle schématu OD 230 (s kombinací
OD 530) dle VI. dílu příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.

Je navrženo přechodné dopravní značení na silnici II/315 dle schématu OD 231 dle VI. dílu
příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.

Pro dokončovací práce a na víkendy může být umístěno značení dle schématu OD 210.

Pro výměnu svítidel ve stávajících lampách v místech mimo pracovní schéma bude použito
pracovní vozidlo se světelnou šipkou nebo křížem případně výstražný vozík a umístí se dopravní
kuželi.

Doba výstavby 3. etapy 2 týdny.

4. Etapa

Řeší převedení dopravy přes stavbu v ulici Moravská (silnice I/14) a Lázeňská (silnice II/360).

Automobilová doprava bude po stávající silnici I/14 převážně ve zúžení ze 2 na 1
stejnosměrný jízdní pruh v ulici Moravská a zúžení do 1 jízdního pruhu na obousměrné silnici II/360.
Doprava bude v křižovatce řízena proškolenými lidmi, stávající semafory v křižovatce budou
případně vypnuty Doprava bude řízena kyvadlově proškolenými lidmi na místní komunikaci. Bude
snížena maximální povolení rychlosti na 30 km/h dopravním značením B20a „30“.

Je navrženo přechodné dopravní značení na silnici I/14 dle schématu OD 230 (s kombinací
OD 530) dle VI. dílu příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.

Je navrženo přechodné dopravní značení na místní komunikaci dle schématu OD 231 dle VI.
dílu příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.

Pro dokončovací práce a na víkendy může být umístěno značení dle schématu OD 210.

Pro výměnu svítidel ve stávajících lampách v místech mimo pracovní schéma bude použito
pracovní vozidlo se světelnou šipkou nebo křížem případně výstražný vozík a umístí se dopravní
kuželi.

Doba výstavby 4. etapy 4 týdny.
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5. etapa

Řeší převedení dopravy přes stavbu v ulici Moravská (silnice I/14), Třebovská (místní
komunikace) a Svat. Čecha (místní komunikace).

Automobilová doprava bude po stávající silnici I/14 převážně ve zúžení ze 2 na 1
stejnosměrný jízdní pruh v ulici Moravská a zúžení do 1 jízdního pruhu na obousměrných místních
komunikací. Bude znemožněno levé odbočení z ul. Moravská do centra ul. T.G. Masaryka, v případě
nenaprogramování SSZ na tejné signály rovně a vlevo. Doprava bude v křižovatce řízena
proškolenými lidmi, stávající semafory v křižovatce budou případně vypnuty Doprava bude řízena
kyvadlově proškolenými lidmi na místní komunikaci. Bude snížena maximální povolení rychlosti na
30 km/h dopravním značením B20a „30“.

Je navrženo přechodné dopravní značení na silnici I/14 dle schématu OD 230 (s kombinací
OD 530) dle VI. dílu příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.

Je navrženo přechodné dopravní značení na místní komunikaci dle schématu OD 231 dle VI.
dílu příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.

Pro dokončovací práce a na víkendy může být umístěno značení dle schématu OD 210.

Pro výměnu svítidel ve stávajících lampách v místech mimo pracovní schéma bude použito
pracovní vozidlo se světelnou šipkou nebo křížem případně výstražný vozík a umístí se dopravní
kuželi.

Doba výstavby 5. etapy 2 týdny.

2.1.2. Převedení pěších a cyklistů

Převedení pěších a cyklistů přes stavbu bude řešeno stejně jako pro automobily. Jinak pěší a
cyklisté se pohybují po rovnoběžně se silnicí I/35. Na chodnících se umístí svislé značení zákaz
vstupu – přejdi na druhý chodník.

2.2.Objekt stavby a vztah k území

Objekt dopravního opatření má vztah k území týkající se všech objektů, ale pouze
krátkodobý. Objekt nebude mít negativní vliv na území.

2.3. Hlavní trasa

Jedná se o silnici I/14 a napojení stávajících křižovatek.

2.3.1. Související objekty

S objektem SO 02 souvisí s výstavbou SO 01 Rekonstrukce veřejného osvětlení a SO 03
Náhradní výsadby.

Problematiku návaznosti a vztahu jednotlivých stavebních objektů řeší samostatně příloha A
– Průvodní zpráva, B - Souhrnné řešení stavby DPS.

Postup výstavby ostatních stavebních objektů je nutné vzájemně zkoordinovat.

2.3.2. Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu)
Tento objekt je nekonfliktní vůči sítím. Před započetím prací je nutné požádat správce

jednotlivých sítí o jejich případné vytyčení s tím, že informace o jejich výskytu jsou uvedeny
v dokladové části projektové dokumentace.
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2.4. Rozsah výkonů

Zde se uvažuje provedení prací tohoto stavebního objektu vždy po jednotlivých etapách, tak
jak budou postupovat práce na hlavním stavebním objektu. Jak bylo uvedeno v předchozích
kapitolách. DIO bude realizováno ve více fázích.

Pro zhotovitele jsou určeny následující výkony:
- Vytyčení stávajících inženýrských sítí
- Osazení dopravního opatření
- Řízení dopravy a kontrola osazených značek
- Obnovení provozu na dokončené komunikaci

2.5.Dopravní značení

Svislé dopravní značení je navrženo dle platné ´Příručky pro označování pracovních míst na
dálnicích a silnicích´´.

Jednotlivé dopravní svislé značky se uvažují plastové, hliníkové a to přenosné.
Před zahájením stavebních prací musí být v dostatečné vzdálenosti před začátkem a za

koncem úseku (cca. 100 m) umístěno tzv. „Zařízení předběžné výstrahy uvádějící provozní
informace.“ Tzn., že bude osazena informativní cedule o charakteru stavby a výstražná dopravní
značka s nápisem „Projíždíte stavbou“, dopravní opatření bude závislé na právě prováděných pracích
v daném úseku.

2.6. Projednání

Návrh projektovaného objektu byl projednán se zástupci investora objektu, správce a
dotčenými orgány včetně Policie ČR DI.

Před zahájením stavebních prací je nutné definitivní návrh a podobu dopravního opatření a
značení dokonzultovat se zástupci správce komunikace a Policií ČR DI. O umístění dopravního
značení bude vydáno Stanovení o místním dopravním značení Odborem dopravy.

2.7.Požadavky na další projektový stupeň

Dodavatel stavby si zpracuje podrobnější realizační dokumentaci přechodného
dopravního značení.

Dodavatel stavby si zažádá o umístění dopravního značení a bude vydáno Stanovení o
místním dopravním značení Odborem dopravy.

3. PODKLADY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

Podkladem pro zhotovení objektu je tato projektová dokumentace ve stupni DPS.
Případné změny oproti projektové dokumentaci je nutné konzultovat s projektantem.
Při všech pracích, které budou prováděny v rámci stavby, musí být dodrženy bezpečnostní

vyhlášky a předpisy, zejména vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Zákon č. 309/2006.

Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce podzemních vedení o jejich
vytyčení.

Ve Vysokém Mýtě 10/2024 Ing. Lukáš Tobeš.
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