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DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. ORM/2170/2/2023 

k projektu s názvem:  

„Rekonstrukce sportovního areálu ul. U Hřiště, Ústí nad Orlicí“ 

Identifikační číslo EIS: REV23-00144 
 

Článek 1 - Smluvní strany  

 

OBJEDNATEL: 

Město Ústí nad Orlicí 
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676 

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 

dále jen jako „objednatel“ 

a 

ZHOTOVITEL: 

KONKRET CZ, spol. s r.o. 

IČ: 259 42 352, DIČ: CZ 259 42 352 

se sídlem Smetanovo nábřeží 304, 517 54 Vamberk 

zastoupený Petrem Čižinským 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
16477 

dále jen jako „zhotovitel“ 

 

Článek 2 – Předmět dodatku  
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2170/2/2023 
uzavřené dne 27.11.2023 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 16.05.2024: 

 

V článku 5.2 Lhůta pro dokončení díla odst. 5.2.1 nově zní: 
 

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla a  
to nejpozději do 450 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však  
do 30.11.2025. 

 

Tímto dodatkem se mění příloha č. 3 Harmonogram prací. 
 

Článek 3 - Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo ORM/2170/2/2023 uzavřené dne 27.11.2023 ve znění 
dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 16.05.2024 zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vypracován v jednom elektronickém originále. 

3. Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 31.03.2025 pod číslem usnesení 
1994/83/RM/2025. 
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4. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění. 

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 

přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a 
že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je: 

Příloha č. 3 – Harmonogram provádění prací 

 

 

V Ústí nad Orlicí, dne 02.04.2025  V Ústí nad Orlicí, dne 02.04.2025   

 

Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 

 

 

_________________                                      ___________________                   

p. Petr Hájek – starosta                                  p. Petr Čižinský– jednatel    

                                                       



rok
měsíc 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

HARMONOGRAM VÝSTAVBY - měsíční
VYTYČENÍ SÍTÍ
PRÁCE NA KONSTRUKCI
POKLÁDKA OBRUB A ODVODNĚNÍ
DOSKOČIŠTĚ, ZÁKLADY
POKLÁDKA ASFALTU
PRÁCE NA POVRŠÍCH
DOKONČOVACÍ PRÁCE A MONTÁŽ STROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ NEJPOZDĚJI DO 9.04.2024
ČERPÁNÍ ROZPOČTU-FINANČNÍ (v %) 0,5% 3,0% 3,0% 3,0% 17,0% 8,0% 15,5% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 10,0% 10,0% 5,0%

Ve Vamberku dne: 25.03.2025

2024
Zadavatel: MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Zakázka:  „Rekonstrukce sportovního areálu ul. U hřiště“ 

2025

Příloha č. 3


