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DODATEK ČÍSLO 1 

smlouvy o dílo číslo ORM/2148/1/2025 
 

na zhotovení akce „Rekonstrukce ulice Zborovská“ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: 

Město Ústí nad Orlicí 
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676 

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 

bankovní spojení: 
dále jen jako „objednatel“ 

a 

1.2 ZHOTOVITEL: 

A.B.V. spol. s r.o. 

IČ: 48154067, DIČ: CZ48154067 

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí 
zastoupený Vladislavem Aligerem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3620 

dále jen jako „zhotovitel“ 

 

 

II. 

PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2148/1/2025 

uzavřené dne 15.07.2025: 

 

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní: 
 

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 29.5.2025 a ze dne 20.11.2025 a činí dle 
rekapitulace: 

 

7.275.560,81 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21% 

(slovy: sedm milionů dvě stě sedmdesát pět tisíc pět set šedesát korun osmdesát jeden haléř) 

 

5.2 Rekapitulace ceny: 
 

Cena díla bez DPH 6.012.860,17 Kč 

DPH 21 % 1.262.700,64 Kč 

Cena celkem včetně DPH 7.275.560,81 Kč 
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III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2148/1/2025 uzavřené dne 15.07.2025 zůstávají 
v platnosti beze změn. 

 

3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován v jednom elektronickém originále. 
 

3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 01.12.2025 pod číslem usnesení 
2534/106/RM/2025. 

 

3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění. 

 

3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství       
(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 

3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 

V Ústí nad Orlicí, dne: …………………… V Ústí nad Orlicí, dne: …………………… 

  

…………………………………………………………… 

OBJEDNATEL: 

Město Ústí nad Orlicí 
Petr Hájek 

starosta města 

…………………………………………………………… 

ZHOTOVITEL: 

A.B.V. spol. s r.o. 

Vladislav Aliger 

jednatel společnosti 
 

Vladislav 

Aliger

Digitáln  podepsal 

Vladislav Aliger 

Datum: 2025.12.02 

12:05:49 +01'00'

Digitálně podepsal Petr Hájek
Datum: 03.12.2025 07:32:36 +01:00



Stavba: Rekonstrukce ulice Zborovská, Ústí nad Orlicí - I.etapa

Investor: Msto Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01  Ústí nad Orlicí

.pol.v 
rozpotu

íslo pol.  Popis Jednotka Množství
Jednotková 

cena
Cena celkem

VÍCEPRÁCE

1)

27 564811111 Podklad ze štrkodrt ŠD plochy pes 100 m2 tl. 50 mm m2

31 567121111 Podklad ze smsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl. 120 mm m2

95 113107221
Odstranní podkladu z kameniva drceného tl. do 100 mm strojn pl. 
pes 200 m2

m2

101 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál do 1 km t

102 997221559 Píplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál t

107 997221873
Poplatek za uložení na recyklaní skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu zeminy a kamení zatídného do Katalogu odpad pod 
kódem 17 05 04

t

109 998223011 Pesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dláždným t

203 613,50

2)

CSB pídlažba slepecká rovná šedá tl.60 mm m2

CSB pídlažba slepecká rovná šedá tl.80 mm m2

CSB obrubník KO pechodový levý kus

CSB obrubník KO pechodový pravý kus

Doprava MAN s vlekem (Luice a zpt)  odvoz pvodní dlažby 
chodníkové

km

Nakládání, skládání dlažby chodníkové hod

50 998,80

3)

120001101 Píplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3

3 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornin tídy tžitelnosti I skupiny 
3 objem do 20 m3

m3

139601102 Runí výkop jam, rýh a šachet v hornin t. 3 m3

62,9*9

A.B.V. spol. s r.o. Ústí nad Orlicí
Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí, tel. 465 524 314

IO: 48154067,   DI: CZ48154067, 
Firma je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 3620.

VÍCEPRÁCE, MÉNPRÁCE - I.ETAPA

Zmna konstrukních vrstev v chodníku

(100,0*1,8)*(100,0*1,9)

CELKEM za "Zmna konstrukních vrstev v chodníku"

Výmna slepecké dlažby + obrubníky KO pechodové (I. a II.etapa)

1,0*1,0*0,8

Výmna zemní soupravy

CELKEM za "Výmna slepecké dlažby + obrubníky KO pechodové (I. a II.etapa)"

1,0*1,0*0,8





5 162751117
Vodorovné pemístní pes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tídy tžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3

7 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklaní skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t

9 175151101 Obsypání potrubí strojn sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3

10 58331200 Štrkopísek netídný t

722219192 Demontáž souprav zemních kus

899101211U00 Demontáž poklopu litina+rám do 50 kg kus

722219191 Montáž souprav zemních kus

42293138R
Souprava zemní teleskopická, pro domovní pípojky obj..7.7.3.800, 
krycí hloubka 0,8 - 1,35 m

kus

899401111 Osazení poklop litinových ventilových kus

998276101 Pesun hmot, trubní vedení plastová, otev. výkop t

6 257,60

4)

567121110 Podklad ze smsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl.40 mm m2

109 998223011 Pesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dláždným t

40 774,20

5)

577162114
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) t. I tl.75 mm š pes 
3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2

109 998223011 Pesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dláždným t

13 623,30

6)

113106111 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2

566301111 Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2 m2

42 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací run tl 80 mm 
skupiny A pl pes 100 do 300 m2

m2

43 59245020 Dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm pírodní m2

101 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál do 1 km t

102 997221559 Píplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál t

105 997221611 Nakládání suti na dopravní prostedky pro vodorovnou dopravu t

107 997221873
Poplatek za uložení na recyklaní skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu zeminy a kamení zatídného do Katalogu odpad pod 
kódem 17 05 04

t

109 998223011 Pesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dláždným t

6 522,40

3,5*6

Vjezd ke garáži na st.p..1698

7,8*1,01

0,6*9

Navýšení tloušky stabilizace

CELKEM za "Navýšení tloušky stabilizace"

Provizorní asfalt u pechodu I.a II.etapy

CELKEM za "Provizorní asfalt u pechodu I.a II.etapy"

CELKEM za "Vjezd ke garáži na st.p..1698"

2,0*2,5

0,8/2

CELKEM za "Výmna zemní soupravy"

3,1*2,5

0,8*1,8

obsyp zemní soupravy: 0,8*2,0





7)

596291111 ezání zámkové dlažby tl.6 cm a 8 cm m

109 998223011 Pesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dláždným t

77 858,30

8)

180405111RT1
Založení trávník ve veget. dlažb výsevem v rovin v.dodávky 
trávníkového substrátu a osiva

m2

12 516,00

CELKEM VÍCEPRÁCE: 412 164 K

MÉNPRÁCE

9)

48 59248005 Dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm pírodní m2

-25 776,78

10)

46 58343810 Kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t

-5 586,00

CELKEM MÉNPRÁCE: -31 363 K

CELKEM 380 801 K

CELKEM za "Odpoet kameniva (vyplnní spár drtí) ve vegetaní dlažb"

Založení trávníku ve vegetaní dlažb

Vrácení dlažby chodníkové (I. a II.etapa)

ezání dlažby

CELKEM za "ezání dlažby"

CELKEM za "Založení trávníku ve vegetaní dlažb"

CELKEM za "Vrácení dlažby chodníkové (I. a II.etapa)"

Odpoet kameniva (vyplnní spár drtí) ve vegetaní dlažb

 -(298,0*0,278*0,08)*2





REKAPITULACE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

 Celková cena bez 21% DPH 380 801 K

 DPH 21% 79 968 K

 Celková cena v. 21% DPH 460 770 K

 









6 522 K                              

ezání dlažby 77 858 K                            
Založení trávníku ve vegetaní dlažb 12 516 K                            

Navýšení tloušky stabilizace

13 623 K                            

6 258 K                              

CELKEM 380 801 K      

Vjezd ke garáži na st.p..1698

MÉNPRÁCE CELKEM 31 363 K-                 

Vrácení dlažby chodníkové (I. a II.etapa) 25 777 K-                            

VÍCEPRÁCE CELKEM 412 164 K               

Výmna zemní soupravy

MÉNPRÁCE

40 774 K                            

Provizorní asfalt u pechodu I.a II.etapy

203 614 K                          

VÍCEPRÁCE
Zmna konstrukních vrstev v chodníku

Odpoet kameniva (vyplnní spár drtí) ve vegetaní dlažb 5 586 K-                              

Výmna slepecké dlažby + obrubníky KO pechodové (I. a II.etapa) 50 999 K                            




