
 

1/2 

DODATEK ČÍSLO 2 
smlouvy o dílo číslo ORM/2154/1/2021 

 

na zhotovení akce „Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí“ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: 
Město Ústí nad Orlicí 

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676 
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 19-420611/0100 
dále jen jako „objednatel“ 

a 
1.2 ZHOTOVITEL: 

SOVA stavební s. r. o.  
IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360 
se sídlem U chaloupek 14/13, 182 08 Praha 8 
zastoupený Petrem Soukupem, jednatelem 
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a. s., č. účtu: 208753378/0600 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242709  

dále jen jako „zhotovitel“ 
 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2154/1/2021 
uzavřené dne 08.09.2021 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 28.03.2022: 
 
 
V článku 6  Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny bod 6.1.1. nově zní: 
 
6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši: 

6.1.1.1   Cena   8.862.785,68 Kč 
6.1.1.2  Cena slovy osmmilionůosmsetšedesátdvatisícsedmsetosmdesátpět 

korun a šedesátosm haléřů  
 

 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2154/1/2021 uzavřené dne 08.09.2021 ve znění dodatku 
číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 28.03.2022 zůstávají v platnosti beze změn. 

 
3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován v jednom elektronickém originále. 
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3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 27.06.2022 pod číslem usnesení 
2910/132/RM/2022. 

 
3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění. 
 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství       

(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 
3.8 Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna 

závazku). Změnový list se soupisem a zdůvodněním změn je přílohou tohoto dodatku. 
 

 
Příloha č. 1 – změnový list č. 1 

 
 
 
 

V Ústí nad Orlicí, dne: …………………… 

 
 
 

V Praze, dne: …………………… 
  

…………………………………………………………… 
OBJEDNATEL: 

Město Ústí nad Orlicí 
Petr Hájek 

starosta města 

…………………………………………………………… 
ZHOTOVITEL: 

SOVA stavební s. r. o. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Soupis a zdůvodnění změn:  
 

1) ZL 1 – 01 Sušáky na prádlo na stěny lodžií  
Klienti CSP (penzionu) lodžie hodně využívají, mezi jiným také k sušení osobního prádla, což oni sami i 
vedení CSP považují za mimořádně důležité.  Projektová dokumentace a nabídkový rozpočet však 
neobsahují žádnou konstrukci pro upevnění šňůr na prádlo. Aby se zabránilo živelné „lidové“ tvořivosti a 
poškozování nové fasády, je navržena jednoduchá a poměrně levná varianta – konkrétně typová 
nerezová pásovina se čtyřmi  háčky na každé straně lodžie, které odborně namontuje zhotovitel. 
                                          Vícepráce celkem:                    44 160,00Kč bez DPH 
                                          Méněpráce celkem:                           0,00 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl – zvýšení  ceny:             44 160,00 Kč bez DPH 
                                                                                            
 
 

2) ZL 1 - 02 Doplnění výměr dle skutečnosti (fasáda) 
V nabídkovém rozpočtu, který vychází z rozpočtu projektanta, byly zjištěny nesprávné výměry 
zateplovacího systému, lešení, ochranné sítě, demontáží stávajícího zateplení a s tím souvisejících 
přesunů materiálů a suti. Projektant přiznal chyby ve svých výpočtech výměr.  
                                          Vícepráce celkem:                    393.259,35 Kč bez DPH 
                                          Méněpráce celkem:                           00,00 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl –zvýšení ceny                393.259,35 Kč bez DPH 
 
 

 
3) ZL 1 – 03 Odstranění nátěrů z dělících stěn a stropů lodžií 

V projektové dokumentaci je navrženo zateplení lodžiových stěn a stropů, které byly opatřeny 
venkovním fasádním nátěrem. Zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo zadal odtrhové zkoušky, které 
prokázaly nevhodnost stávajících nátěrů pro lepení nového tepelného izolantu. Proto musí být nátěry 

„Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí“ 

Změnový list č.: ZL 1 Datum předložení:  

  Datum schválení:  

Objednatel: Město Ústí nad Orlicí 

TDO: HUDEČEK s.r.o., Ústí nad Orlicí, IČ 25922319 

Zhotovitel: SOVA stavební s.r.o., Praha 8, IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360 

Projektant:                                    Ing. Tomáš Friš, Česká Třebová, IČ: 48607746, ČKAIT: 0700871 

Změnový list předkládá: Zhotovitel 

   

Stavba „Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí“ 

Specifikace změnového listu: 
 
Změny stavby, které vznikly během provádění díla     
 
Poznámka: Změny nevyžadují změnu stavebního povolení a nemají vliv na základní parametry stavby. Z hlediska zákona o 
zadávání veřejných zakázek se jedná o nepodstatnou změnu podle § 222. Souhrn změn nepřevyšuje cenu původní zakázky 
o výše než 15 %  



 

odstraněny až na původní betonový povrch v celé ploše lodžií 
                                          Vícepráce celkem:                    49.000,00 Kč bez DPH  
                                          Méněpráce celkem:                           0,00 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl - zvýšení ceny:               49.000,00 Kč bez DPH 
 
 
 

         4) ZL 1 – 04 Doplnění soklu bočních stěn lodžií   
V projektové dokumentaci je zakresleno a popsáno správné technické řešení zatěsnění tepelné izolace u 
soklů v lodžiích, které je nutné provést, avšak v rozpočtu tato práce a materiál chybí 

                                          Vícepráce celkem:                               17.404,80  Kč bez DPH 
                                          Méněpráce celkem:                                      0 ,00 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl - zvýšení ceny:                           17.404,80 Kč bez DPH 
       
 
 
 
         5) ZL 1 – 05 Úprava povrchu po odsekání keramických  soklíků v lodžiích   
              Po odstranění původních keramických soklíků u podlah lodžií zůstala na stěnách tepelná izolace  
              z minerální vaty, která však není povrchově ošetřena žádnou stěrkou. Z důvodu aplikace projektovaných  
             dalších povrchových úprav musí být soklíky z minerální vaty přestěrkovány a tím také zpevněny.  
                                          Vícepráce celkem:                               14.443,20  Kč bez DPH 
                                          Méněpráce celkem:                                      0 ,00 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl - zvýšení ceny:                           14.443,20 Kč bez DPH 
 
 
 
 
          6) ZL 1 - 06 Doplnění chybějících položek pro práce dle projektu  
              V nabídkovém rozpočtu, který vychází z rozpočtu projektanta, chybí rozpočtové položky pro práce a  
              Dodávky, které jsou obsaženy ve výkresové části projektové dokumentace a které je nutné provést. 
              Jedná se o vyrovnání rozdílné tloušťky tepelného izolantu u meziokenních vložek do stejné roviny  
             s ostatní plochou fasády, o dodávku a montáž těsnící pásky do různých detailů, doplnění tepelného  
             izolantu pod oplechování říms (boční stěny lodžií), o doplnění podparapetních lišt a parapetních stěrek, o  
            doplnění tepelné izolace  a hydroizolace u střešní atiky a o úpravu stávajícího fasádního povrchu za  
            dilatačními lištami – sjednocení fasádní barvy štítů.  
                                          Vícepráce celkem:                    132.656,18 Kč bez DPH 
                                          Méněpráce celkem:                           00,00 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl –zvýšení ceny                132.656,18 Kč bez DPH 
 
 
 
           7) ZL 1 - 07 Doplnění (změna) úpravy atiky 
                V projektové dokumentaci je řešeno ukončení zateplovací fasády u střešní atiky tak, že stávající  
                plechování je zachováno, je doplněno rozšiřovací plechovou okapnicí jen přes zateplení stěn a atika  
                zůstává  z horní strany a z vnitřní strany (od plochy střechy) nezateplena. Pochůzkou po střeše  
               byl zjištěn velmi špatný stav větší části oplechování atiky – plechování je hodně zkorodované, na mnoha  
               místech je pokroucené a poškozené, velká část kotevních šroubů je uvolněna a v plechu jsou již díry.  
               Přitom část atiky byla v minulosti při zateplování západní fasády obnovena správným způsobem, to  
               znamená přetažením tepelného izolantu přes celou atiku až na střechu, novou střešní folií přes atiku  
               s napojením na střešní krytinu a novým oplechováním  atiky. Tento správný způsob opravy a zateplení  
               atiky je navrhován tímto změnovým rozpočtem.  



 

                                          Vícepráce celkem:                    242 419,06 Kč bez DPH 
                                          Méněpráce celkem:                 - 41 618,20 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl –zvýšení ceny                200.800,04 Kč bez DPH 
 
 
 
                8)  ZL 1 - 08 Budky pro rorýse a netopýry do zateplení fasády 
                      Instalaci budek pro rorýse a netopýry striktně vyžaduje ve svém stanovisku ke stavebnímu řízení  
                     Odbor životního prostředí MěÚ Ústí nad Orlicí. Jedná se o 3 ks dvoukomorových budek  pro rorýse  
                     a 6 ks budek pro netopýry. Projektová dokumentace ani nabídkový rozpočet budky neobsahuje.  
                                          Vícepráce celkem:                      17.550,00 Kč bez DPH 
                                          Méněpráce celkem:                           00,00 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl –zvýšení ceny                  17.550,00 Kč bez DPH 
 
 
 
                9)  ZL 1 - 09 Doplnění zateplení a fasády strojovny výtahů 
                      Na střeše devítipodlažního domu se nachází poměrně robustní strojovna pro dva evakuační výtahy,  
                      jejíž fasádu projektová dokumentace neřeší. Výsledný stav po dokončení této akce by byl takový, že  
                      celý objekt bude mít nové zateplené barevné fasády a ze střechy bude vyčnívat šedá strojovna  
                      s původní betonovou oprýskanou konstrukcí. Proto je navrhována oprava fasády strojovny  za  
                     barevného sjednocení budovy, a dále za účelem odstranění poruch původních (cca z roku 1980)  
                     betonových konstrukcí, klempířských prvků, hromosvodu, dešťových svodů a podobně. Navrhován je  
                     opravdu jen nezbytný rozsah oprav  
                                          Vícepráce celkem:                      60.511,29 Kč bez DPH 
                                          Méněpráce celkem:                           00,00 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl –zvýšení ceny                  60.511,29 Kč bez DPH 
 
 
 
 
 
 
 

Finanční dopad změny ZL 1: 
 

Vícepráce celkem:               971.403,88 Kč bez DPH 
Méněpráce celkem:           -  41.618,20 Kč bez DPH   
Rozdíl – zvýšení ceny:         929.785,68 Kč bez DPH
                  
 
   

 
 

 

Stanovisko TDI:   Změnové rozpočty byly zkontrolovány ve smyslu cenových podmínek smlouvy o dílo 
 
 

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): Bez připomínek 
 
 

Vyjádření objednatele:  Souhlasím 
 
 



 

Přílohy: Změnový položkový rozpočet ke změnovému listu č.1 
Rekapitulace  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schvalovací proces: 

 
 
 

PODPIS A RAZÍTKO TDI PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA 

Změnu doporučuji schválit: 
 
 
 
………………………………………………………………………. 
Jiří Hudeček 

Změnu doporučuji schválit 
 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Ing. Tomáš Friš 

DATUM:           ……...2022 DATUM:      ……….2022 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby 
 

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 
Martin Bernaťák, DiS. 

Změnu schvaluji/neschvaluji 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….. 
Tomáš Knapovský, DiS. 

DATUM:         ……….2022 DATUM:         ……….2022 

 



Dne  9.6. 2022

PRO:  

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

          tel.: 733 143 564

   stejskal@sovastavebni.cz

       www.sovastavebni.cz

Zakázka:

Číslo rozpočtu Název

1 Sušáky na prádlo na stěny lodžií

2 Doplnění výměr dle skutečnosti

3 Odstranění nátěrů z dělících stěn a stropů lodžií

4 Doplnění soklu bočních stěn lodžií

5 Úprava povrchu po odsekání keram. soklíku v lodžiích

6 Doplnění chybějících položek pro práce dle projektu

7 Doplnění úpravy atiky

8 Budky pro rorýse a netopýry do zateplení fasády

9 Doplnění zateplení strojovny výtahu

CELKEM

za Sovu stavební s.r.o.

Změnové rozpočty ke Změnovému listu č. ZL-1

  Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí

Rekapitulace Změnových rozpočtů

Celkem Kč bez DPH Celkem  Kč vč. DPH

44 160,00 53 433,60

393 259,35 475 843,81

49 000,00 59 290,00

17 404,80 21 059,81

14 443,20 17 476,27

929 785,68 1 125 040,67

Zhotovitel: …...........................................

132 656,18 160 513,98

200 800,86 242 969,04

60 511,29 73 218,66

17 550,00 21 235,50

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz



Dne  19.5. 2022

PRO:  

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

          tel.: 733 143 564

   stejskal@sovastavebni.cz

       www.sovastavebni.cz

Zakázka:

Kód Název položky MJ Množství Cena / MJ Cena celkem

Méněpráce:

0,00

Celkem méněpráce bez DPH 0,00

Vícepráce:

Dodání a montáž držáků prádelních šňůr Aldotrade na boční 

stěny lodžií - ocelový držák s úpravou žárovým zinkem - 

rozdělení držáku délky 800 mm s 8 háčky na 2 poloviny, 

zatření řezu zinkovou barvou, montáž na 2 protilehlé boční 

stěny lodžií, nezahrnuje dodávku šňůr

kus 64,000 690,00 44 160,00

Celkem vícepráce bez DPH 44 160,00

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH 44 160,00

CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 21 % 53 433,60

Zhotovitel: …...........................................

za Sovu stavební s.r.o.

  Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí

ZMĚNOVÝ ROZPOČET č. 1

Sušáky na prádlo na stěny lodžií

Tato nabídka na provedení držáků prádelních šňůr na zábradlí 64 lodžií byla vyhotovena na základě dodatečného 

požadavku Objednatele.

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz



Dne  25.3. 2022

PRO:  

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

          tel.: 733 143 564

   stejskal@sovastavebni.cz

       www.sovastavebni.cz

Zakázka:

Kód Název položky MJ Množství Cena / MJ Cena celkem

Méněpráce:

0,00

Celkem méněpráce bez DPH 0,00

Vícepráce:

Úpravy povrchů vnější

622318731RU3 Zatepl.Webertherm flex mineral,fas.,desky PV 80 mm s 

omítkou weberpas aquaBalance, zrno 2 mm, BETON

m2 76,30000 1 550,00 118 265,00

dělící stěny lodžie 2-9 np : (0,51)*2,67*7*8 167,46000

622318734RU3 Zatepl.Webertherm flex mineral,fas.,desky PV 140mm s 

omítkou weberpas aquaBalance, zrno 2 mm, BETON

m2 11,90000 1 750,00 20 825,00

severní stěna : 0,215*25,7 5,53000

východní stěna : 0,28*2,38 0,67000

0,28*0,6 0,17000

jižní stěna : 0,215*25,7 5,53000

Staveništní přesun hmot

999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 2,24419 440,00 987,44

Lešení a stavební výtahy

941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 1 161,90000 50,00 58 095,00

severní stěna : 3,4*26 88,40000

východní stěna : 38,55*26 1 002,30000

jižní stěna : 2,4*26 62,40000

západní stěna : 0,4*22 8,80000

941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 3 485,70000 25,00 87 142,50

dopočet chybějících délek (především východní stěna) a rohů, oprava výpočtu pomocného lešení

Včetně kotvení lešení.

  Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí

ZMĚNOVÝ ROZPOČET č. 2

Doplnění výměr dle skutečnosti

Tento změnový list zahrnuje doplnění výměr dle skutečnosti u položek zadaného položkového rozpočtu, u kterých 

jsme k dnešnímu dni zjistili nesprávné stanovení jejich výměr.

dopočet chybějící druhého boku dělících stěn lodžií KZS 80 mm a dopočet výměr KZS 140 mm

přesun hmot související s položkami doplněných výměr KZS

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz



1161,9*3 3 485,70000

941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 1 161,90000 40,00 46 476,00

941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 85,50000 109,00 9 319,50

lodžie : 2,9*0,8*64 = 148,5 - 63 85,50000

944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 161,90000 13,00 15 104,70

944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 3 485,70000 7,50 26 142,75

1161,9*3 3 485,70000

944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 161,90000 8,00 9 295,20

Bourání konstrukcí

978041105R00 Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm s omítkou m2 12,28000 100,00 1 228,00

severní stěna : 0,075*23,2 1,74000

jižní stěna : 0,075*23,2 1,74000

západní stěna : 0,4*22 8,80000

Bourání konstrukcí

979011311RT1 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením 

do shozu

t 0,14773 185,00 27,33

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,14773 317,00 46,83

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,29546 35,00 10,34

979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,14773 320,00 47,27

979083519R00 Příplatek za dalších 1000 m t 0,44319 8,70 3,86

979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 0,14773 132,00 19,50

979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,14773 10,40 1,54

979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,14773 1 500,00 221,59

Celkem vícepráce bez DPH 393 259,35

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH 393 259,35

CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 21 % 475 843,81

Zhotovitel: …...........................................

za Sovu stavební s.r.o.

dopočet chybějících výměr demontáže KZS

Přesuny suti a vybouraných hmot související s položkou demontáže KZS



Dne  8.4. 2022

PRO:  

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

          tel.: 733 143 564

   stejskal@sovastavebni.cz

       www.sovastavebni.cz

Zakázka:

Kód Název položky MJ Množství Cena / MJ Cena celkem

Méněpráce:

0,00

Celkem méněpráce bez DPH 0,00

Vícepráce:

622 90-4121.R00
Očištění dělících stěn a stropů lodžií od povrchových úprav 

(nátěrů) obroušením
m2 490,000 100,00 49 000,00

Celkem vícepráce bez DPH 49 000,00

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH 49 000,00

CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 21 % 59 290,00

Zhotovitel: …...........................................

za Sovu stavební s.r.o.

  Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí

ZMĚNOVÝ ROZPOČET č. 3

Odstranění nátěrů z dělících stěn a stropů lodžií

Tato nabídka byla vyhotovena na základě zjištění špatné přídržnosti stávajících povrchových úprav.

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz



Dne  8.4. 2022

PRO:  

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

          tel.: 733 143 564

   stejskal@sovastavebni.cz

       www.sovastavebni.cz

Zakázka:

Kód Název položky MJ Množství Cena / MJ Cena celkem

Méněpráce:

0,00

Celkem méněpráce bez DPH 0,00

Vícepráce:

624 97-1112.R00 Dodatečné vložení výplně do spáry, vč. materiálu - dorovnání 

bočních stěn lodžií u podlahy

m 94,08000 185,00 17 404,80

Celkem vícepráce bez DPH 17 404,80

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH 17 404,80

CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 21 % 21 059,81

Zhotovitel: …...........................................

za Sovu stavební s.r.o.

  Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí

ZMĚNOVÝ ROZPOČET č. 4

Doplnění soklu bočních stěn lodžií

Doplnění řešení dle projektu, chybějící v zadaném položkovém rozpočtu.

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz



Dne  8.4. 2022

PRO:  

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

          tel.: 733 143 564

   stejskal@sovastavebni.cz

       www.sovastavebni.cz

Zakázka:

Kód Název položky MJ Množství Cena / MJ Cena celkem

Méněpráce:

0,00

Celkem méněpráce bez DPH 0,00

Vícepráce:

621481211RT2 Přestěrkování plochy po odsekání keram. soklíku čelních 

stěn lodžií

m2 48,96000 295,00 14 443,20

Celkem vícepráce bez DPH 14 443,20

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH 14 443,20

CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 21 % 17 476,27

Zhotovitel: …...........................................

za Sovu stavební s.r.o.

  Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí

ZMĚNOVÝ ROZPOČET č. 5

Úprava povrchu po odsekání keram. soklíku v lodžiích

Doplnění potřebné úpravy zjištěné po odsekání stávajících keram. soklíků podlah u čelních stěn lodžií.

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz



Dne  22.4. 2022

PRO:  

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

          tel.: 733 143 564

   stejskal@sovastavebni.cz

       www.sovastavebni.cz

Zakázka:

Kód Název položky MJ Množství Cena / MJ Cena celkem

Méněpráce:

0,00

Celkem méněpráce bez DPH 0,00

Vícepráce:

Doplnění vyrovnání meziokenních vložek

622 39-0110.R00 Montáž izolace m2 19,20000 253,50 4 867,20

(3,6-2,1)*1,6*8 19,20000

585-56620R webertherm klasik lepicí a stěrkový tmel kg 96,00000 12,70 1 219,20

631-51543R Deska minerální  tl.100 mm podélné vlákno m2 21,12000 550,00 11 616,00

622 39-1227.R00 Příplatek za hmoždinky při zdvojení KZS, celková tl.240 mm m2 19,20000 131,50 2 524,80

999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 0,41280 440,00 181,63

20 408,83

Doplnění těsnící pásky

622 31-9031.R00 D+M těsnící pásky m 1 171,52000 36,70 42 994,78

42 994,78

Doplnění izolantu pod oplechování říms

713 14-1124.R00 Izolace tepelná střech na pruhy lepidla, 1vrstvá m2 20,16000 145,00 2 923,20

283-75704R deska EPS 100 m3 0,85000 3 130,00 2 660,50

998 71-3204.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m % 2,85000 55,84 159,14

5 742,84

doplnění vyrovnání soklu bočních stěn lodžií izolantem - detail č. 2 a 5

doplnění těsnící pásky dle detailů

  Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí

ZMĚNOVÝ ROZPOČET č. 6

Doplnění chybějících položek pro práce dle projektu

Tento změnový list zahrnuje doplnění položek pro práce dle projektu chybějících v zadaném položkovém 

rozpočtu, které jsme k dnešnímu dni zjistili.

vyrovnání meziokenních vložek do roviny s okolní fasádou izolantem minerální vata tl. 100 mm

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz



Doplnění úpravy parapetů

622 42-1494.R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 78,10000 107,00 8 356,70

622 31-8760.R00 KZS Weber, výztužná stěrka na parapet m2 19,52500 892,00 17 416,30

999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 0,15620 440,00 68,73

25 841,73

Doplnění napojení na plochou střechu

713 13-1131.RT2 Izolace tepelná stěn m2 2,43000 487,00 1 183,41

283-75704R deska EPS 100 m3 0,30000 3 130,00 939,00

998 71-3204.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m % 2,85000 21,22 60,49

712 85-1559.RZ6 Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy, 1 vrstvy - 

včetně dodávky asf pásu

m2 8,10000 351,00 2 843,10

712 84-1559.RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - 

asf.pás ve specifikaci

m2 8,10000 156,00 1 263,60

628-522501R Pás modif. asfalt 4 mm s posypem m2 9,72000 190,00 1 846,80

712 99-7001.R00 Přilepení polystyrénových klínů m 8,10000 44,00 356,40

283-75980R Klín atikový EPS 50 x 50 x 1000 mm m 9,00000 20,00 180,00

998 71-2201.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m % 3,45000 64,90 223,90

8 896,70

622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2 36,50000 9,00 328,50

602015193R00 Podkladní nátěr stěn weberpodklad A m2 36,50000 27,00 985,50

621481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky, včetně výztužné 

sítě a stěrkového tmelu

m2 36,50000 295,00 10 767,50

602 01-5191.R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 36,50000 39,00 1 423,50

602 01-5187.RTX Omítka weberpas aquaBalance, zrno 2 mm m2 36,50000 415,00 15 147,50

999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 0,27000 440,00 118,80

28 771,30

Celkem vícepráce bez DPH 132 656,18

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH 132 656,18

CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 21 % 160 513,98

Zhotovitel: …...........................................

za Sovu stavební s.r.o.

doplnění úpravy parapetů oken

doplnění napojení na plochou střechu - detail č. 7

Úprava stáv. povrchu za dilatačními lištami

doplnění povrchové úpravy stávajícího zateplení štítů za dilatačními lištami



Dne  28.4. 2022

PRO:  

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

          tel.: 733 143 564

   stejskal@sovastavebni.cz

       www.sovastavebni.cz

Zakázka:

Kód Název položky MJ Množství Cena / MJ Cena celkem

Méněpráce:

764908R2 lakovaný PZ plech, ukončující profil, rš 350 mm 7K m -82,55000 495,00 -40 862,25

998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % -408,62250 1,85 -755,95

Celkem méněpráce bez DPH -41 618,20

Vícepráce:

Úpravy povrchů vnější

622318734RU3 Zatepl.Webertherm flex mineral,fas.,desky PV 140mm s 

omítkou weberpas aquaBalance, zrno 2 mm, BETON

m2 14,03000 1 750,00 24 552,50

Staveništní přesun hmot

999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 0,43560 440,00 191,66

Povlakové krytiny

283-222051R Fólie střešní mPVC 1,5 mm, k mechan. kotvení, šedá m2 54,48300 417,00 22 719,41

67390503R Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2  2x50 m m2 54,48300 32,00 1 743,46

712383111R00 Krytina střech do 10° fólie TPO/FPO, 6 kotev/m2 m2 49,53000 590,00 29 222,70

712391172RT1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 49,53000 49,00 2 426,97

998 71-2204.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m % 561,12537 4,75 2 665,35

Izolace tepelné

713 14-1124.R00 Izolace tepelná střech na pruhy lepidla, 1vrstvá m2 20,63750 145,00 2 992,44

283-76103R deska XPS 50 mm m2 21,00000 266,00 5 586,00

998 71-3204.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m % 85,78438 2,85 244,49

  Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí

ZMĚNOVÝ ROZPOČET č. 7

Doplnění úpravy atiky

Tento změnový list zahrnuje doplnění úpravy atiky v místě zateplované fasády dle požadavků investora.

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz



Konstrukce truhlářské

762 44-1113.R00 Montáž obložení atiky, desky,1vrstva m2 33,84550 280,00 9 476,74

606-233006R Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm m2 40,61460 1 168,00 47 437,85

762 49-5000.R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů m2 33,84550 21,70 734,45

998 76-2204.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m % 576,49040 7,50 4 323,68

Konstrukce klempířské

764 43-0840.R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 82,55000 56,10 4 631,06

764816R lakovaný PZ plech, okapnice, rš 250 mm m 82,55000 325,00 26 828,75

764813R lakovaný PZ plech, lemování zdí, rš 100 mm - vnější koutová 

lišta na vnitřní hranu atiky

m 82,55000 195,00 16 097,25

764813R1 lakovaný PZ plech, přítlačná lišta, rš 70 mm m 82,55000 175,00 14 446,25

998 76-4204.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m % 620,03305 2,15 1 333,07

Elektromontáže

741Z06OA0 Demontáž hromosvodového vedení m 82,55000 35,00 2 889,25

210200R Hromosvod - nové svody, napojení na střešní část, revize m 82,55000 265,00 21 875,75

Celkem vícepráce bez DPH 242 419,06

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH 200 800,86

CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 21 % 242 969,04

Zhotovitel: …...........................................

za Sovu stavební s.r.o.



Dne  19.5. 2022

PRO:  

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

          tel.: 733 143 564

   stejskal@sovastavebni.cz

       www.sovastavebni.cz

Zakázka:

Kód Název položky MJ Množství Cena / MJ Cena celkem

Méněpráce:

0,00

Celkem méněpráce bez DPH 0,00

Vícepráce:

Dodání a montáž budky pro rorýse - dvoukomorová do 

zateplení 2R
kus 3,000 1 950,00 5 850,00

Dodání a montáž budky pro netopýry - do zateplení N1 kus 6,000 1 950,00 11 700,00

Celkem vícepráce bez DPH 17 550,00

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH 17 550,00

CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 21 % 21 235,50

Zhotovitel: …...........................................

za Sovu stavební s.r.o.

  Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí

ZMĚNOVÝ ROZPOČET č. 8

Budky pro rorýse a netopýry do zateplení fasády

Tato nabídka na osazení budek pro rorýse a netopýry byla vyhotovena na základě dodatečného požadavku 

Objednatele.

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz



Dne  19.5. 2022

PRO:  

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

          tel.: 733 143 564

   stejskal@sovastavebni.cz

       www.sovastavebni.cz

Zakázka:

Kód Název položky MJ Množství Cena / MJ Cena celkem

Méněpráce:

0,00

Celkem méněpráce bez DPH 0,00

Vícepráce:

Úpravy povrchů vnější

622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2 31,20000 9,00 280,80

602015193R00 Podkladní nátěr stěn weberpodklad A m2 31,20000 27,00 842,40

622 30-0151.R00 Montáž soklové lišty m2 17,20000 118,00 2 029,60

553-927526R Lišta soklová š. 30 mm / 2 m, základová lišta pro zateplení 

AL

m 18,00000 40,00 720,00

62231873X Zatepl.Webertherm mineral,fas.,desky PV 30 mm s omítkou 

weberpas aquaBalance, zrno 2 mm, BETON

m2 31,20000 1 500,00 46 800,00

Staveništní přesun hmot

999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 0,65000 440,00 286,00

Konstrukce klempířské

764 45-4801.R00 Demontáž odpadních trub kruhových m 3,00000 35,10 105,30

764 45-4291.R00 Montáž trub Pz odpadních kruhových m 3,00000 175,50 526,50

998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 6,31800 1,85 11,69

Nátěry

783 20-1811.R00 Očištění povrchu před nátěrem m2 27,00000 31,00 837,00

783 52-1001.R00 Nátěr syntet. klempíř. konstrukcí 2x m2 27,00000 196,00 5 292,00

Lešení a stavební výtahy

941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 20,00000 109,00 2 180,00

  Zateplení fasád a opravy lodžií CSP Ústí nad Orlicí

ZMĚNOVÝ ROZPOČET č. 9

Doplnění zateplení strojovny výtahu

Tento změnový list zahrnuje doplnění zateplení strojovny výtahu dle požadavků investora.

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16

562 01 Ústí nad Orlicí

vyřizuje: p. Knapovský
tel: 777 736 552

e-mail: knapovsky@muuo.cz



Elektromontáže

741Z06OA0 Demontáž hromosvodového vedení m 2,00000 35,00 70,00

210200R Hromosvod - nové svody, napojení na střešní část, revize m 2,00000 265,00 530,00

Celkem vícepráce bez DPH 60 511,29

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH 60 511,29

CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 21 % 73 218,66

Zhotovitel: …...........................................

za Sovu stavební s.r.o.
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