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DODATEK č. Ike Smlouvě o dílo
Č. ORM/2122/1/2025

k projektu s názvem:

,,POŘÍZENÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY NA OBJEKT MŠ
NA VÝSLUNÍ"

registrační číslo CZ.05.01.02/01/22_011/0001430

Článek 1 - Smluvní strany

OBjEDNATEL:
Město Ústi nad Orlici
lČ: 00279676, DIČ: CZ00279676
se sídlem Sychrova 16, 562 01ÚStí nad Orlicí
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města
bankovní spojení:
dále jen jako ,,objednatel"

a
ZHOTOVITEL:

NEO BUILDER a.s.
lČ: 05553750, DIČ: CZ05553750
se sídlem Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10
zastoupený Vasylem Nemeshem, předsedou správní rady
bankovní spojení:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21996
dále jen jako ,,zhotovitel"

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem
č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,občanský zákoník") tento
dodatek č. 1 (dále také ,,dodatek") smlouvy o dílo č. ORM/2122/1/2025 uzavřené dne 10.04.2025
(dále také ,,Smlouva o dílo").

Článek 2 - Úvodní ustanoveni

1. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných stavebních prací (dále také
,,vIcepracř'), které nebyly objednateli známy a v původní Smlouvě o dílo sjednány. Obsah a rozsah
vÍceprací je specifikován v příloze tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se tedy dohodly na provedení vÍceprací, které nejsou obsaženy v původní
projektové dokumentaci pro provádění stavby (DPS) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a tyto vícepráce jsou nutné k dokončení díla.

3. Smluvní strany se dále dohodly na záměně jedné položky soupisu prací jednou položkou. Nová
položka soupisu prací představuje srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazované položce, cena
materiálu nové položky je ve vztahu k nahrazované položce stejná a materiál je ve vztahu
k nahrazované položce kvalitativně stejný.
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Článek 3 - Účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu úpravy
rozsahu předmětu díla, které má vliv na cenu díla původní Smlouvy o dílo.

2. Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo, se v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 o zadávání
veřejných zakázek, mění dohodnutý rozsah předmětu díla původní Smlouvy o dílo a upravuje se (=
rozšiřuje se) o položky, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu změny (= podrobný položkový
rozpočet změny).

Článek 4 - Předmět dodatku, změna Smlouvy o dílo

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:
1. Cena dle Smlouvy o dílo č. ORM/2122/1/2025:

Celková cena 21% DPH - KČ (= Celková cena v KČ
v KČ bez DPH výše dph v KČ) včetně DPH

Celková cena díla 855 043,55 179 559,15 1 034 602,70

2. Cena předmětu díla za vícepráce (dodatečné stavební práce) řešená v rámci dodatku č. 1 činí:
Celková cena v KČ bez 21% DPH - KČ (= výše DPH Celková cena v KČ včetně

DPH - vícepráce v KČ) - vícepráce DPH - vícepráce

20 105,00 4 222,05 24 327,05

3. Provedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

4. Cena za dílo, sjednaná v článku Ill. - Cena za dílo se mění o cenu rozdílu v dodatku č. 1 uvedených
vÍceprací, přičemž cena za dílo dle Smlouvy o dílo nově činí:

Celková cena 21% DPH - KČ (= Celková cena v KČ včetně
v KČ bez DPH - výše DPH v KČ) - DPH - dle dodatku Č.1

dle dodatku č. 1 dle dodatku č. 1
Celková cena díla 875 148,55 183 781,20 1 058 929,75

Článek 5 - Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo ORM/2122/1/2025 uzavřené dne 10.04.2025 zůstávají
v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vypracován v jednom elektronickém originále.

3. Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 30.06.2025 pod číslem usnesení
2208/92/RM/2025.

4. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá
účinnosti dnem uveřejnění.
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5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství
(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí,
Sychrova 16, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí, lČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho
uzavření, je následujícňm dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Č.1 před jeho podpisem přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně
a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9. Nedílnou součástítohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha č. 1- položkový rozpočet změn

Příloha č. 2 - Změnové listy (= Oznámení změny)

V Ústí nad Orlicí, dne ............

Za objednatele:

Digitálně podepsal Petr Hájek
Datum: 03.07.2025 13:39:33 +02:00

p. Petr Hájek - starosta

V Ústí nad Orlicí, dne ............

Za zhotovitele:
Digitálně podepsal Vasyl

Vasyl Nemesh =::2025.07.03

12:03:18 +02'00'

Vasyl Nemesh - předseda správní rady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
DPS_MŠ Ústí nad OrlicI rozpočet FVE(66)

objekt:
01 -FVE

Místo: Datum: 9. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 744 205,30

D DI FVE PANELY 184 470,00

+ 1 K Poll

P

1 K Poll
P

d+m Fotovoltaický panel 450Wp
' 'oznamka k položce:

vÚknn 45ňW

d+m Fotovoltaický panel 550Wp
ř·uzn='mka k poiozce:
- ./mennvi/ů vÚknn 55OW

+ 7.1 K Po17.1

P

D"M Rozvaděč +RDC1 - Junction BOX
pibdmět změny: Doplněni Junction boxu +RDC1 na střechu, k prostupu
kabelové trasy do vnitřních prostor.

ks 130 680,00

ks 130 680,00

kpt 20 105,00

0,00

Vašy Digitálně podepsal
Vasyl Nemesh
Datum: 2025.06.26Nemesh 12,28,,7+02fo(y



Príloha c. 2

Spolufinancováno
Evropskou unii Ministerstvo žjvotnÍho prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 1/2025
NEO BUILDER a.s., IČ: 05553750, se sídlem Přátelství 986/19, Uhříněves,

Zhotovitel:
104 00 Praha 10

Investor: Město Ústí nad Orlicí, 562 01 Datum: 18. 06. 2025
Ústí nad Orlicí, Sychrova 16,
IČ: 00279676

Název akce: ,,Pořízeni fotovoltaické elektrárny na objekt mš Na Výsluní"
Registrační číslo projektu: CZ.05.01.02/01/22_011/0001430

Způsob odeslání l předání poštou[j e-maiiem® faxem[j osobněO
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: položkový rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna výkonu pv panelů.
celkový výkon 29,7 kWp a celková cena panelů se nemění.
Původně 54ks panelů o výkonu 550Wp, nyní 66ks 450Wp.

§ 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek (dále také ,,ZZVZ")

Popis a zdůvodnění změny: Změna výkonu pv panelů.

Maximální zatížení pláště střechy je 30kg/m'. Z důvodu lepšího rozložení hmotnosti zátěže
konstrukce panelů navrhujeme změnu počtu, rozměru a výkonu jednotlivých pv panelů. celkový
výkon 29,7 kWp a celková cena panelů se nemění. Původně 54ks panelů o výkonu 550Wp, nyní
66ks panelů o výkonu 450Wp.

Počet připojených listů specifikací: O viz. přílohy tohoto zmčnového listu

Důvod vícepráce l méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 [J odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 ®

Oznámení vydává: Digitálně podepsalVasyl Vasyl Nemesh

Datum: 2025.06.26Nemesh ,2,21,06 +02'00'

NEO BUILDER a.s.
Vasyl Nemesh

předseda správní rady

Příloha:
Změnový rozpočet
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Stanovisko technického dozoru stavby'

Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DPS.

Ing. Fran ucháček

Stanovisko projektanta stavby:

Navržené zrněny nemají vliv na parametry uvedené v DPS.

Digitálně podepsal Martin Dukay

Martin Dukay ;;;:;;:'°'"°"°'°"""'

Uno Society s.r.o.
Martin Dukay, MBA

>
,s·jí
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1/2025
Zhotovitel: NEO BUILDER a.s., IČ: 05553750, se sídlem Přátelství 986/19,

Uhříněves, 104 00 Praha 10
Změnový list vystavil: Město Ústi nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, IČ:

00279676
Datum: Datum: 18. 06. 2025

Podepsaní zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny rozsahu díla:

Předmět změny: Změna výkonu PV panelů.
celkový výkon 29,7 kWp a celková cena panelů se nemění.
Původně 54ks panelů o výkonu 550Wp, nyní 66ks 450Wp.

§ 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek (dále také ,,ZZVZ")

Popis a zdůvodnění změny: Změna výkonu PV panelů.

Maximální zatížení pláště střechy je 30kg/m' Z důvodu lepšího rozloženi hmotnosti zátěže
konstrukce panelů navrhujeme změnu počtu, rozměru a výkonu jednotlivých pv panelů celkový
výkon 29,7 kWp a celková cena panelů se nemění. Původně 54ks panelů o výkonu 550Wp, nyní
66ks panelů o výkonu 450Wp.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
položkový rozpočet změny - viz. příloha ZL
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

- 130 680,00 KČ + 130 680,00 KČ

Výsledné cenové navýšeni bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

+ 0,00 KČ Nerelevantní

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:
Digitálně podepsal

Digitálně podepsal Petr Hájek Vasyl Vasyl Nemesh
Datum: 03.07.2025 10:04:26 +02:00 Nemesh D'tum: 2025.06.26

12:22:57 +02'00'
p. Petr Hájek - starosta Vasyl Nemesh - předseda správní rady

Datum: Datum:



Spolufinancováno
Evropskou unií Ministerstvo životníh0 prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 2/2025

. NEO BUILDER a.s., IČ: 05553750, se sídlem Přátelství 986/19, Uhříněves,Zhotovitel:
104 00 Praha 10

Investor: Město Ústí nad Orlicí, 562 01 Datum: 18. 06. 2025
Ústí nad Orlicí, Sychrova 16,
IČ: 00279676

Název akce: ,,Pořízení fotovoltaické elektrárny na objekt mš Na Výsluní"
Registrační číslo projektu: CZ.05.01.02/01/22_011/0001430

Způsob odeslání l předání poštou[j e-maiiem® faxem[j osobně[j
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: položkový rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Doplnění Junction boxu +RDC1 na střechu, k prostupu
kabelové trasy DC do vnitřních prostor.

§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek (dále také ,,ZZVZ")

Popis a zdůvodnění změny: Doplnění Junction boxu +RDC1 na střechu

Z důvodu přechodu mezi zónami musí být doplněn svodič přepětí, dle norem:
ČSN 33 2000-7-712

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712:
Zařízení jednoúčelová a ve zvláŠtních objektech - Fotovoltaické (FV) systémy

ČSN 33 2000-4-443
Ochrana pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před přepětím

ČSN 33 2000-5-534
Správné zapojení a výběr ochranných prvků SPD

ČSN EN 61643-3
SPD pro DC stranu (pro FV aplikace)

Počet připojených listů specifikací: O viz. přílohy tohoto změnového listu

Důvod vícepráce l méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J
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Oznámení vydává: Digitálně podepsalVasyl Vasyl Nemesh
Datum: 2025.06.26Nemeš h ,,,2,,38 +02'00'

NEO BUILDER a.s.
Vasyl Nemesh

předseda správní rady

Příloha:
Změnový rozpočet

Stanovisko technického dozoru stavby:

Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DPS·

Stanovisko projektanta stavby:

Navržené změny nemají vliv na parametry uvedené v DPS.

Digitálně podepsal Martin
Martin Dukay ::::t 20250703071811

+02'00'

Uno Society s.r.o.
Martin Dukay, MBA
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2/2025
Zhotovitel: NEO BUILDER a.s., IČ: 05553750, se sídlem Přátelství 986/19,

Uhříněves, 104 00 Praha 10
Změnový list vystavil: Město Ústi nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, IČ:

00279676
Datum: Datum: 18. 06. 2025

Podepsaní zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny rozsahu díla:

Předmět změny: Doplnění Junction boxu +RDC1 na střechu, k prostupu
kabelové trasy DC do vnitřních prostor.

§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek (dále také ,,ZZVZ")

Popis a zdůvodnění změny: Doplnění Junction boxu +RDC1 na střechu

Z důvodu přechodu mezi zónami musí být doplněn svodič přepětí, dle norem:
ČSN 33 2000-7-712

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712:
Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (FV) systémy

ČSN 33 2000-4-443
Ochrana pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před přepětím

ČSN 33 2000-5-534
Správné zapojení a výběr ochranných prvků SPD

ČSN EN 61643-3
SPD pro DC stranu (pro FV aplikace)

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
položkový rozpočet změny - viz. příloha ZL
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

- 0,00 KČ + 20 105,00 KČ

Výsledné cenové navýšení bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

+ 20 105,00 KČ Nerelevantní

Veškeré práce budou splňovat podinínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak. .jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:
Digitálně podepsal Vasyl

Digitálně podepsal Petr Hájek Nemesh
Datum: 03.07.2025 10:03:27 +02:00 Vasyl Nemesh ,,,,m,,,,,.,,.,, ,,,,,,,,

+02'00'

p. Petr Hájek - starosta Vasyl Nemesh - předseda správni rady

Datum: Datum:


