



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo ORM/2824/4/2013

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

#### **Město Ústí nad Orlicí**

zastoupený: Petrem Hájkem, starostou města  
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 9005-527611/0100

#### 1.2 Zhotovitel:

#### **STAPO spol. s r.o.**

zastoupený: Ing. Karlem Šlesingrem, jednatelem společnosti  
sídlo: Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí  
IČ: 48170445 DIČ: CZ48170445  
bankovní spojení: ČS a.s.  
číslo účtu: 1320481389/0800

*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3823.*

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo** (dále jen „dodatek“)

### **I**

#### **Předmět dodatku**

1/ Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uzavřené smlouvy o dílo č.ORM/2824/4/2013.

2/ Článek 3 – Předmět a rozsah díla, smlouvy o dílo č. ORM/2824/4/2013 se upravuje o práce a dodávky uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3/ Smluvní strany se dohodly, že v příloze č. 1 - **“Oceněný písemný soupis stavebních prací”** jsou obsažené dodatečné stavební práce, které nebyly předmětem smlouvy o dílo č. ORM/2824/4/2013. Tyto dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

### **II**

#### **Cena díla**

1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) v rozsahu uvedeném v článku 3 - Předmět smlouvy č. ORM/2824/4/2013 s ohledem na dodatečné stavební práce upravuje takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Cena dle základní smlouvy o dílo č. ORM/2824/4/2013	3.574094,14 Kč	---	750.559,80 Kč	4.324.653,94 Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce)- změna č.1	143.919,24 Kč	---	30.223,04 Kč	174.142,28 Kč

### III Závěrečná ustanovení

1/ Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. ORM/2824/4/2013 zůstávají beze změny.

2/ Tento písemný dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží dva výtisky.

3/ Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4/ Tento dodatek byl schválen Radou města Ústí nad Orlicí dne 22.9.2014 pod číslem usnesení 3434/140/RM/2014.

5/ Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

**Příloha č. 1 – “Oceněný písemný soupis stavebních prací –Stavební objekt 01”**

V Ústí nad Orlicí, dne 06. 10. 2014

V Ústí nad Orlicí, dne 6. 10. 2014



Objednatel:

MĚSTO Ústí nad Orlicí  
Petr Hájek  
starosta města

**STAPO** SPOL  
S R.O.  
VRBOVÁ 655, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ  
IČ: 48170445 DIČ: CZ48170445  
Tel.: 465 521 100-1 Fax: 465 521 364

Zhotovitel:

STAPO spol. s r..  
Ing. Karel Šlesinger  
jednatel společnosti

Příloha č. 1 dodatku č.1 SOD ORM/2824/4/2014

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez.zdr.	Zhratná	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01									
006: Úpravy povrchu									
2.	SP	631311134	Mazanina II do 240 mm z betonu proušitého (ř. C 16/20	m3	6,0	-	6,0	3 190,00	19 471
3.	SP	631319165	Průhledná mazanina II do 240 mm za sklen do 35°	m3	6,0	-	6,0	55,20	19 140
099: Přesun hmot HSV									
5.	SP	990011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	l.	12,4	-	12,4	109,00	1 352
713: Izolace tepelné									
1.	SP	713151131	Montáž izolace tepelné sítěch šikmých kladené volně nad krovové rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	150,71	-	150,71	32,50	66 234
4.	H	713001	Dodávka EPS 100S - spádové klíny	m3	50,5	-	50,5	1 560,00	78 275
6.	SP	998713203	Přesun hmot pro izolaci tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	-	2,2	1 391,11	3 060
762: Konstrukce tesarské									
7.	SP	762511243	Podlahové kce podkladové z desek OSB II 15 mm na sraz šroubovaných	m2	145,797	-	145,797	239,00	34 845
8.	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 24 m	%	5,79	-	5,79	348,45	2 018



Jedn. hmůln.	Hmotnost	Jedn. súč	Súč	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář
	15,0		-		30 223,04	174 142,28	
	13,5		-		4 009	23 500	
2,2563A	13,5		-	21	4 019	23 159	
	-		-	21	70	401	
	-		-		284	1 635	
	-		-	21	284	1 635	
	-		-		18 109	104 343	
	-		-	21	1 029	5 927	
	-		-	21	16 438	84 713	
	-		-	21	643	3 703	
	1,4		-		7 741	44 604	
0,00985	1,4		-	21	7 318	42 163	
	-		-	21	424	2 441	