



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/1421/5/2015

na zhotovení stavby uzavřené dne 25.2.2015 (dále jen „dodatek“)
k projektu:

Zateplení ZŠ Na Štěpnici 300, Ústí nad Orlicí, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.21048

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel: Město Ústí nad Orlicí
Se sídlem: Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zastoupeno: p. Petrem Hájkem – starostou města
IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
p. Petr Hájek – starosta města
Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat:
Ing. Petr Mareš – vedoucí odboru rozvoje města
Telefon: p. Petr Hájek – +420 465 514 235
Ing. Petr Mareš – +420 465 514 254
Fax: +420 465 525 563
E-mail: p. Petr Hájek - hajek@muuo.cz
Ing. Petr Mareš - mares@muuo.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.
Se sídlem: Hradecká 364/2, 566 01 Vysoké Mýto
Kontaktní adresa: Hradecká 364/2, 566 01 Vysoké Mýto
Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud Hradec Králové C 844
Zastoupený: Ing. Milanem Urbánkem, jednatelem
IČ: 15029956



Ministerstvo životního prostředí
České republiky



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DIČ: CZ15029956
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Registrační číslo účtu: 1323482379/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Milan Urbánek
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Milan Urbánek
Telefon / fax: 465 424 050
E-mail: info@pvs-vm.cz
(dále jen „zhotovitel“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek.

Článek 2 – Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 4.2.1 smlouvy o dílo ORM/1421/5/2015 (dále jen „smlouva“) na stanovení přesných pevných dat skutečného zahájení a dokončení díla a to následovně:

Termín zahájení stavebních prací: 9.3.2015
Termín dokončení (předání) díla: 9.9.2015

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
3. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží tři výtisky.
4. K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města udělený dne 9.3.2015.



Ministerstvo životního prostředí
České republiky



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- 9 -03- 2015

V Ústí nad Orlicí, dne

Za objednatele:




p. Petr Hájek - starosta města

- 9 -03- 2015

Ve Vysokém Mýtě dne

Za zhotovitele:



Ing. Milan Urbánek - jednatel