

DODATEK ČÍSLO 3

smlouvy o dílo číslo ORM/1724/1/2017

na zhotovení akce „SO102 ul. Černá a Příkopy II a SO103 ul. Příkopy I“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

A.B.V. spol. s r.o.

IČ: 48154067, DIČ: CZ48154067

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupený Vladislavem Aligerem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., a.s. č. účtu: 238660025

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3620

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1724/1/2017 uzavřené dne 03.10.2017 a dodatku číslo 1 uzavřeného dne 14.12.2017 a dodatku číslo 2 uzavřeného dne 17.9.2018:

V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní:

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

Ukončení prací SO102 ul. Černá a Příkopy II do: 31.10.2018

Ukončení prací SO103 ul. Příkopy I do: 01.06.2019

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 05.09.2017 a soupisu prací ze dne 19.09.2018 a činí dle rekapitulace:

3.583.120,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%

(slovy: třímiliónpětsetosmdesáttřítisícstodvacetkorun českých)

5.2 Rekapitulace ceny:

SO102 ul. Černá a Příkopy II

1.499.949,- Kč

SO102 – vícepráce	375.255,- Kč
SO103 ul. Příkopy I	1.086.052,- Kč
Cena díla bez DPH	2.961.256,- Kč
DPH 21 %	621.864,- Kč
Cena celkem včetně DPH	3.583.120,- Kč

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1724/1/2017 uzavřené dne 03.10.2017 a dodatku číslo 1 uzavřeného dne 14.12.2017 a dodatku číslo 2 uzavřeného dne 17.9.2018 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 08.10.2018 pod číslem usnesení 3190/131/RM/2018.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva (dodatek) bude uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 24.10.2018

V Ústí nad Orlicí, dne: 30.10.2018

.....
OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....
ZHOTOVITEL:
A.B.V. spol. s r.o.
Vladislav Aliger
jednatel společnosti