

Skutečná výše uhrazené ceny k 24.9.2019

Projekt: Snížení energetické náročnosti MŠ Na Výsluní 200, Ústí nad Orlicí

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001478

Skutečná výše uhrazené ceny k 24.9.2019 v Kč bez DPH	Skutečná výše uhrazené ceny k 24.9.2019 v Kč včetně DPH
624 816,83	756 028,36
263 199,60	318 471,52
1 119 797,87	1 354 955,42
980 200,81	1 186 042,98
10 719,27	12 970,32
239 703,37	290 041,08
370 552,00	448 367,92
308 870,36	373 733,14
1 303 380,86	1 577 090,84
1 309 919,20	1 585 002,23
663 416,35	802 733,78
826 446,28	1 000 000
Celkem	9 705 437,59

V Ústí nad Orlicí, dne: 25.9.2019