

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN:

VYŘIZUJE: Iva Ciprová

TEL: 548 423 666

E-MAIL: iva.ciprova@vhs-brno.cz

TEPVOS, spol. s r.o.

p. Bohumil Machačný, investiční technik

Královéhradecká 1566

562 01 Ústí nad Orlicí

DATUM: 24.10.2019

Žádost o dodatečnou informaci-doplnění**VZ: „Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 - II.etapa“**

A) Rozváděcí vodovodní řady PV-5, PV-6 a PV-7

B) Jednotné stoky PJ-2, PJ-2-1 a PJ-3

Dotaz č.1

Upřesnění harmonogramu výstavby

V technické zprávě ZOV, čl. F.1.K. je uvedeno: Termín zahájení se předpokládá v r.2019-2020.

Předpokládaná lhůta výstavby včetně nutných technologických přestávek činí 50 – 60 týdnů.


V ZD čl. 2.8 Další podmínky, odst.3) je uvedeno: Jednotlivé etapy budou specifikovány objednatelem v předstihu požadované realizace.

Vzhledem k rozsahu stavebních prací je předpoklad realizace cca 15 týdnů.

Žádáme zadavatele vzhledem k výše uvedenému o stanovení požadovaných etap, abychom mohli časový harmonogram zpracovat.

Děkujeme.

S pozdravem


Iva Ciprová
technik přípravy výroby
VHS Brno, a.s.
Masná 102
602 00 Brno

Tel.:	Fax.:	E-mail:	IČ:	KB Brno č.ú. 7313800297/0100
548 423 660	548 213 184	vhs-brno@vhs-brno.cz	DIČ: CZ 2555 6568	KS Brno, odd. B, vložka 2919