

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Zakázka malého rozsahu „Obnova – přeložka vodovodu v ulici Královéhradecká od křižovatky u č. p. 917 až k č. p. 444 z PE D160“

Zadavatel posoudil lhůty pro legislativní přípravu realizace této zakázky malého rozsahu a na základě jejich zhodnocení poskytuje následující dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci:

Zadavatel v odstavci 3) zadávací dokumentace upravuje termíny plnění veřejné zakázky a to následujícím způsobem:

3) Termíny plnění veřejné zakázky:

3.1	Uzavření smlouvy o dílo do	30. 4. 2021
3.2	Předání staveniště	7. 5. 2021
3.3	Zahájení realizace	od 14. 5. 2021
3.4	Ukončení realizace navrhne dodavatel v SoD,	(nejpozději však do 15. 7. 2021)
3.5	Předání a převzetí díla navrhne dodavatel v SoD	(nejpozději však do 30. 7. 2021)

Na základě výše uvedené skutečnosti prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Tato lhůta končí **dne 28. dubna 2021 ve 14:00 hod.**

V Ústí nad Orlicí dne 22. 04. 2021.

Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti
TEPVOS, spol. s r.o.
Ústí nad Orlicí