

# DODATEK ČÍSLO 2

## smlouvy o dílo číslo ORM/2152/1/2021

na zhotovení akce „Parkoviště Kladská“

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

**Město Ústí nad Orlicí**

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

**HELP, silnice – železnice, s. r. o.**

IČ: 27497976, DIČ: CZ27497976

se sídlem Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupený Tomášem Teplým, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 201727249/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22566

dále jen jako „zhotovitel“

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2152/1/2021 uzavřené dne 16.07.2021 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 08.11.2021:

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 30.06.2021 a předloženým závěrečným vyúčtováním víceprací a méněprací ze dne 06.01.2022 a činí dle rekapitulace:

**4.221.478,65 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%**

*(slovy: čtyřimiliondvěstědvacetjednatísícčtyřístasedmdesátosmkorun a šedesát pět haléřů)*

5.2 Rekapitulace ceny:

Cena díla bez DPH	4.062.150,25 Kč
-------------------	-----------------

Vícepráce a méněpráce	-573.324,92 Kč
-----------------------	----------------

DPH 21 %	732.653,32 Kč
----------	---------------

---

Cena celkem včetně DPH	4.221.478,65 Kč
------------------------	-----------------

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2152/1/2021 uzavřené dne 16.07.2021 a dodatku č. 1 uzavřeného 08.11.2021 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 10.01.2022 pod číslem usnesení 2483/113/RM/2022.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 18.01.2022

V Ústí nad Orlicí, dne: 18.01.2022

.....  
OBJEDNATEL:  
Město Ústí nad Orlicí  
Petr Hájek  
starosta města

.....  
ZHOTOVITEL:  
HELP, silnice – železnice s.r.o.  
Tomáš Teplý  
jednatel