




Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “							
Změnový list		ZL č. 3-28					
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY							
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:	10.6.2017				
Odesláno/	předáno:						
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 3.31 PŘÍPOJKY NN PRO ČERPACÍ STANICE SEVER					
Odkazy:	na specifikaci:						
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny - RDS					
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny					
	na jinou část smlouvy:						
ZMĚNA – popis změny: Popis změny: Předmětem tohoto změnového listu, je dorovnání výměr jednotlivých rozpočtových položek na základě skutečně provedených prací ověřených zaměřením skutečného stavu a dokumentací skutečného provedení. Jedná se zejména o rozdíly výměr mezi ZDS a RDS způsobené konkretizací délek a materiálů v rámci RDS a jeho vlivu na doplňující stavební konstrukce. Součástí oznámení změny je: 1) Zápis v DVMP 2) Zákres změn v RDS 3) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “ Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny. Vyjádření dotčených: <table border="1"> <tr> <td> Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - Kanalizace a ČOV Pobřeží 667/78 186 00 Praha 8 Datum: 10.6.2017 </td> <td> Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 10.6.2017  </td> </tr> <tr> <td> Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí: ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc Datum: 10/6/17 </td> <td> Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 10.6.2017 </td> </tr> </table>				Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - Kanalizace a ČOV Pobřeží 667/78 186 00 Praha 8 Datum: 10.6.2017	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 10.6.2017 	Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí: ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc Datum: 10/6/17	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 10.6.2017
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí : „Sdružení pro Ústí nad Orlicí – - Kanalizace a ČOV Pobřeží 667/78 186 00 Praha 8 Datum: 10.6.2017	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 10.6.2017 						
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí: ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc Datum: 10/6/17	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 10.6.2017						

Rekapitulace



Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 3.31 PŘÍPOJKY NN PRO ČERPAČÍ STANICE SEVER	ZL č.3-28	-43 271,11 Kč	27 025,86 Kč	-16 245,25 Kč
CELKEM		-43 271,11 Kč	27 025,86 Kč	-16 245,25 Kč

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
-			CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				422 212,03
			ČÁST 3 - DLOUHÁ TŘEBOVÁ - KANALIZACE, SOUČET				422 212,03
			SO 3.31 PŘÍPOJKY NN PRO ČERPACÍ STANICE SEVER				422 212,03
			NAPOJENÍ ČS1				49 535,77
			Rozvaděče a příslušenství				18 181,10
3.31 - 1		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.31 - 2		z	RE elektroměrový rozvaděč pro zapuštění do výklenku,	kus	1,000	18 045,80	18 045,80
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				7 056,94
3.31 - 3		z	AYKY-J 4x16 , pevně	m	19,000	124,70	2 369,30
3.31 - 3	3-28	m	AYKY-J 4x16 , pevně	m	-3,700	124,70	-461,39
3.31 - 4		z	CYKY-J 4x10 , volně	m	3,000	233,50	700,50
3.31 - 5		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.31 - 6		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.31 - 7		z	Chránička ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.31 - 8	3-28	v	Chránička HDPE D75	m	0,300	126,10	37,83
3.31 - 8		z	Chránička HDPE D75	m	12,000	126,10	1 513,20
			Zemní práce				12 692,73
3.31 - 9		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ v zastaveném prostě	km	0,020	10 615,20	212,30
3.31 - 10		z	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	4,000	59,70	238,80
3.31 - 10	3-28	v	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	2,150	59,70	128,36
3.31 - 11		z	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	16,000	92,90	1 486,40
3.31 - 12		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	8,000	185,80	1 486,40
3.31 - 12	3-28	v	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	4,300	185,80	798,94
3.31 - 13		z	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	8,000	69,00	552,00
3.31 - 13	3-28	v	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	4,300	69,00	296,70
3.31 - 14		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	9,000	15,90	143,10
3.31 - 14	3-28	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	3,300	15,90	52,47
3.31 - 15		z	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	9,000	92,90	836,10
3.31 - 15	3-28	v	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	3,300	92,90	306,57
3.31 - 16		z	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hlob	m	8,000	79,60	636,80
3.31 - 16	3-28	v	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hlob	m	4,300	79,60	342,28
3.31 - 17		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	4,000	39,80	159,20
3.31 - 17	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	2,150	39,80	85,57
3.31 - 18		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	60,000	21,20	1 272,00
3.31 - 19		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	4,000	29,20	116,80
3.31 - 20		z	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemině tříd	m3	4,000	146,00	584,00
3.31 - 21		z	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze štěrku vrstva 10cm	m2	4,000	79,60	318,40
3.31 - 21	3-28	v	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze štěrku vrstva 10cm	m2	2,150	79,60	171,14
3.31 - 22		z	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU Vrstva beto	m2	12,000	205,70	2 468,40
			Práce HZS				11 605,00
3.31 - 23		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.31 - 24		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.31 - 25		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zko	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.31 - 26		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.31 - 27		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	12,000	10,60	127,20
			NAPOJENÍ ČS2				94 940,07
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,60
3.31 - 28		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.31 - 29		z	RE elektroměrový rozvaděč v kompaktním pilíři, jednot	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				23 266,56
3.31 - 30		z	AYKY-J 4x16 , pevně	m	14,000	124,70	1 745,80
3.31 - 30	3-28	v	AYKY-J 4x16 , pevně	m	33,600	124,70	4 189,92
3.31 - 31		z	CYKY-J 4x10 , volně	m	32,000	233,50	7 472,00
3.31 - 32		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.31 - 32	3-28	v	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	33,600	39,80	1 337,28
3.31 - 33		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.31 - 34		z	Chránička ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.31 - 35	3-28	v	Chránička HDPE D75	m	15,600	126,10	1 967,16
3.31 - 35		z	Chránička HDPE D75	m	29,000	126,10	3 656,90
			Zemní práce				42 832,31
3.31 - 36		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ V zastaveném prostě	km	0,030	10 615,20	318,46
3.31 - 37		z	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	10,000	59,70	597,00
3.31 - 38		z	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	40,000	92,90	3 716,00
3.31 - 39		z	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A J	m3	0,300	1 127,90	338,37
3.31 - 40		z	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m3	0,200	7 032,60	1 406,52
3.31 - 41		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	23,000	185,80	4 273,40
3.31 - 41	3-28	v	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	21,600	185,80	4 013,28
3.31 - 42		z	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	23,000	69,00	1 587,00
3.31 - 42	3-28	v	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	21,600	69,00	1 490,40
3.31 - 43		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	23,000	15,90	365,70

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.31 - 43	3-28	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	21,600	15,90	343,44
3.31 - 44		z	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	23,000	92,90	2 136,70
3.31 - 44	3-28	v	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	21,600	92,90	2 006,64
3.31 - 45		z	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	23,000	79,60	1 830,80
3.31 - 45	3-28	v	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	21,600	79,60	1 719,36
3.31 - 46		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	2,300	39,80	91,54
3.31 - 46	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	4,300	39,80	171,14
3.31 - 47		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	34,000	21,20	720,80
3.31 - 47	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	34,000	21,20	720,80
3.31 - 48		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	11,500	29,20	335,80
3.31 - 49		z	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemině tříd	m3	9,200	146,00	1 343,20
3.31 - 50		z	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze štěrku vrstva 10cm	m2	11,500	79,60	915,40
3.31 - 51		z	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU Vrstva betor	m2	32,200	384,80	12 390,56
			Práce HZS				11 721,60
3.31 - 52		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.31 - 53		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.31 - 54		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zk	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.31 - 55		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.31 - 56		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	23,000	10,60	243,80
			NAPOJENÍ ČS3				42 882,09
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,60
3.31 - 57		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.31 - 58		z	RE elektroměrový rozvaděč pro zapuštění do výklenku, f	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				9 058,26
3.31 - 59		z	AYKY-J 4x16 , pevně	m	10,000	124,70	1 247,00
3.31 - 59	3-28	v	AYKY-J 4x16 , pevně	m	4,800	124,70	598,56
3.31 - 60		z	CYKY-J 4x10 , volně	m	3,000	233,50	700,50
3.31 - 60	3-28	v	CYKY-J 4x10 , volně	m	9,000	233,50	2 101,50
3.31 - 61		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.31 - 62		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.31 - 63		z	Chránička ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.31 - 64		z	Chránička HDPE D75	m	12,000	126,10	1 513,20
			Zemní práce				5 194,63
3.31 - 65		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ V zastaveném prost	km	0,010	10 615,20	106,15
3.31 - 66		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	2,000	132,70	265,40
3.31 - 66	3-28	v	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	9,900	132,70	1 313,73
3.31 - 67		z	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	2,000	69,00	138,00
3.31 - 67	3-28	v	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	9,900	69,00	683,10
3.31 - 68		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	2,000	15,90	31,80
3.31 - 68	3-28	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	9,900	15,90	157,41
3.31 - 69		z	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	2,000	92,90	185,80
3.31 - 69	3-28	v	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	9,900	92,90	919,71
3.31 - 70		z	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	2,000	66,30	132,60
3.31 - 70	3-28	v	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	9,900	66,30	656,37
3.31 - 71		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	0,200	39,80	7,96
3.31 - 71	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	1,000	39,80	39,80
3.31 - 72		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	3,000	21,20	63,60
3.31 - 72	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	15,000	21,20	318,00
3.31 - 73		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	1,000	29,20	29,20
3.31 - 73	3-28	v	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	2,000	29,20	58,40
3.31 - 74		z	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemině tříd	m3	0,600	146,00	87,60
			Práce HZS				11 509,60
3.31 - 75		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.31 - 76		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.31 - 77		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zk	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.31 - 78		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK Revizní technik	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.31 - 79		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	3,000	10,60	31,80
			NAPOJENÍ ČS4 A ČS10				182 168,84
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,60
3.31 - 80		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.31 - 81		z	RE elektroměrový rozvaděč v kompaktním pilíři, jednot	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				28 078,30
3.31 - 82		z	AYKY-J 4x16 , pevně	m	10,000	124,70	1 247,00
3.31 - 83		z	CYKY-J 4x10 , volně	m	111,000	233,50	25 918,50
3.31 - 83	3-28	m	CYKY-J 4x10 , volně	m	-11,200	233,50	-2 615,20
3.31 - 84		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.31 - 85		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.31 - 86		z	Chránička ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.31 - 87		z	Chránička HDPE D75	m	5,000	126,10	630,50
			Zemní práce				120 452,14
3.31 - 88		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ V zastaveném prost	km	0,090	10 615,20	955,37

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.31 - 89		z	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	38,500	59,70	2 298,45
3.31 - 90		z	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	16,000	92,90	1 486,40
3.31 - 91		z	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A J	m3	0,300	1 127,90	338,37
3.31 - 92		z	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m3	0,200	7 032,60	1 406,52
3.31 - 93		z	VÝKOP JÁMY STARTOVACÍ Zemina třídy 3-4,ručně	m3	2,000	1 127,90	2 255,80
3.31 - 94		z	PROSTUP POD KOMUNIKACI řízeným protlakem D75	m	18,000	1 419,80	25 556,40
3.31 - 95		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	8,000	132,70	1 061,60
3.31 - 96		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	77,000	185,80	14 306,60
3.31 - 96	3-28	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	-14,600	185,80	-2 712,68
3.31 - 97		z	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	93,000	69,00	6 417,00
3.31 - 97	3-28	m	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-14,000	69,00	-966,00
3.31 - 98		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	85,000	15,90	1 351,50
3.31 - 98	3-28	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-14,600	15,90	-232,14
3.31 - 99		z	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	8,000	92,90	743,20
3.31 - 100		z	KABELOVÝ KANÁL Z PVC ŽLABU VČETNĚ VÍKA A SP	m	77,000	391,40	30 137,80
3.31 - 100	3-28	m	KABELOVÝ KANÁL Z PVC ŽLABU VČETNĚ VÍKA A SP	m	-14,600	391,40	-5 714,44
3.31 - 101		z	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	8,000	66,30	530,40
3.31 - 102		z	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	77,000	79,60	6 129,20
3.31 - 102	3-28	m	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	-14,600	79,60	-1 162,16
3.31 - 103		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	8,500	39,80	338,30
3.31 - 104		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	127,600	21,20	2 703,00
3.31 - 105		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	42,500	29,20	1 241,00
3.31 - 106		z	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemině tříd	m3	33,600	146,00	4 905,60
3.31 - 107		z	Ze šterku vrstva 10cm	m2	38,500	86,20	3 318,70
3.31 - 108		z	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU Vrstva betor	m2	115,500	205,70	23 758,35
			Práce HZS				16 518,80
3.31 - 109		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	8,000	477,70	3 821,60
3.31 - 110		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.31 - 111		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkd	hod	6,000	729,80	4 378,80
3.31 - 112		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	11,000	384,80	4 232,80
3.31 - 113		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	85,000	10,60	901,00
			NAPOJENÍ ČS9				52 685,26
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,60
3.31 - 114		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.31 - 115		z	RE elektroměrový rozvaděč v kompaktním pilíři, jednotar	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				7 343,50
3.31 - 116		z	AYKY-J 4x16 , pevně	m	10,000	124,70	1 247,00
3.31 - 117		z	CYKY-J 4x10 , volně	m	48,000	233,50	11 208,00
3.31 - 117	3-28	m	CYKY-J 4x10 , volně	m	-37,000	233,50	-8 639,50
3.31 - 118		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.31 - 119		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.31 - 120		z	Chránička ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.31 - 121		z	Chránička HDPE D75	m	5,000	126,10	630,50
			Zemní práce				16 330,96
3.31 - 122		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ V zastaveném prost	km	0,040	10 615,20	424,61
3.31 - 123		z	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A J	m3	0,300	1 127,90	338,37
3.31 - 124		z	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m3	0,200	7 032,60	1 406,52
3.31 - 125		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	39,000	185,80	7 246,20
3.31 - 125	3-28	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	-28,000	185,80	-5 202,40
3.31 - 126		z	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	39,000	69,00	2 691,00
3.31 - 126	3-28	m	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-28,000	69,00	-1 932,00
3.31 - 127		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	39,000	15,90	620,10
3.31 - 127	3-28	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-28,000	15,90	-445,20
3.31 - 128		z	KABELOVÝ KANÁL Z PVC ŽLABU VČETNĚ VÍKA A SP	m	38,000	391,40	14 873,20
3.31 - 128	3-28	m	KABELOVÝ KANÁL Z PVC ŽLABU VČETNĚ VÍKA A SP	m	-28,000	391,40	-10 959,20
3.31 - 129		z	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	38,000	79,60	3 024,80
3.31 - 129	3-28	m	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	-28,000	79,60	-2 228,80
3.31 - 130		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	1,900	39,80	75,62
3.31 - 131		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	29,300	21,20	621,16
3.31 - 132		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	19,5	42,500	29,20	1 241,00
3.31 - 133		z	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemině tříd	m3	17,600	146,00	2 569,60
3.31 - 134		z	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze šterkopísku	m3	3,900	504,20	1 966,38
			Práce HZS				11 891,20
3.31 - 135		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.31 - 136		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.31 - 137		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkd	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.31 - 138		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.31 - 139		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	39,000	10,60	413,40

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
-	-	-	CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				-16 245,25
3.31 - 3	3-28	m	AYKY-J 4x16 , pevně	m	-3,700	124,70	-461,39
3.31 - 8	3-28	v	Chránička HDPE D75	m	0,300	126,10	37,83
3.31 - 10	3-28	v	BOURANÍ ŽIVICNÝCH POVRCHŮ Sila vrstvy 3-5cm	m2	2,150	59,70	128,36
3.31 - 12	3-28	v	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	4,300	185,80	798,94
3.31 - 13	3-28	v	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	4,300	69,00	296,70
3.31 - 14	3-28	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	3,300	15,90	52,47
3.31 - 15	3-28	v	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	3,300	92,90	306,57
3.31 - 16	3-28	v	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hlob	m	4,300	79,60	342,28
3.31 - 17	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	2,150	39,80	85,57
3.31 - 21	3-28	v	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze šterku vrstva 10cm	m2	2,150	79,60	171,14
3.31 - 30	3-28	v	AYKY-J 4x16 , pevně	m	33,600	124,70	4 189,92
3.31 - 32	3-28	v	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	33,600	39,80	1 337,28
3.31 - 35	3-28	v	Chránička HDPE D75	m	15,600	126,10	1 967,16
3.31 - 41	3-28	v	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	21,600	185,80	4 013,28
3.31 - 42	3-28	v	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	21,600	69,00	1 490,40
3.31 - 43	3-28	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	21,600	15,90	343,44
3.31 - 44	3-28	v	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	21,600	92,90	2 006,64
3.31 - 45	3-28	v	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hlob	m	21,600	79,60	1 719,36
3.31 - 46	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	4,300	39,80	171,14
3.31 - 47	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	34,000	21,20	720,80
3.31 - 59	3-28	v	AYKY-J 4x16 , pevně	m	4,800	124,70	598,56
3.31 - 60	3-28	v	CYKY-J 4x10 , volně	m	9,000	233,50	2 101,50
3.31 - 66	3-28	v	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	9,900	132,70	1 313,73
3.31 - 67	3-28	v	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	9,900	69,00	683,10
3.31 - 68	3-28	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	9,900	15,90	157,41
3.31 - 69	3-28	v	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	9,900	92,90	919,71
3.31 - 70	3-28	v	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hlob	m	9,900	66,30	656,37
3.31 - 71	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	1,000	39,80	39,80
3.31 - 72	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	15,000	21,20	318,00
3.31 - 73	3-28	v	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	2,000	29,20	58,40
3.31 - 83	3-28	m	CYKY-J 4x10 , volně	m	-11,200	233,50	-2 615,20
3.31 - 96	3-28	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	-14,600	185,80	-2 712,68
3.31 - 97	3-28	m	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-14,000	69,00	-966,00
3.31 - 98	3-28	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-14,600	15,90	-232,14
3.31 - 100	3-28	m	KABELOVÝ KANÁL Z PVC ŽLABU VČETNĚ VÍKA A SP	m	-14,600	391,40	-5 714,44
3.31 - 102	3-28	m	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hlob	m	-14,600	79,60	-1 162,16
3.31 - 117	3-28	m	CYKY-J 4x10 , volně	m	-37,000	233,50	-8 639,50
3.31 - 125	3-28	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	-28,000	185,80	-5 202,40
3.31 - 126	3-28	m	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-28,000	69,00	-1 932,00
3.31 - 127	3-28	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-28,000	15,90	-445,20
3.31 - 128	3-28	m	KABELOVÝ KANÁL Z PVC ŽLABU VČETNĚ VÍKA A SP	m	-28,000	391,40	-10 959,20
3.31 - 129	3-28	m	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hlob	m	-28,000	79,60	-2 228,80

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		č.	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY		ZL č. 3-28	
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 3.31 PŘÍPOJKY NN PRO ČERPACÍ STANICE SEVER	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny:			
Předmětem tohoto změnového listu, je dorovnání výměr jednotlivých rozpočtových položek na základě skutečně provedených prací ověřených zaměřením skutečného stavu a dokumentací skutečného provedení. Jedná se zejména o rozdíly výměr mezi ZDS a RDS způsobené konkretizací délek a materiálů v rámci RDS a jeho vlivu na doplňující stavební konstrukce.			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny: Vícepráce 27 025,86 Kč Méněpráce -43 271,11 Kč Celkem -16 245,25 Kč			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014  Datum:		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014  Datum:	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY 14. 11. 2014 d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc Datum:		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 Datum:	

Rekapitulace					
--------------	--	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 3.31 PŘÍPOJKY NN PRO ČERPAČÍ STANICE SEVER	ZL č.3-28	-43 271,11 Kč	27 025,86 Kč	-16 245,25 Kč
CELKEM		-43 271,11 Kč	27 025,86 Kč	-16 245,25 Kč

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
-	-		CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				422 212,03
			ČÁST 3 - DLOUHÁ TŘEBOVÁ - KANALIZACE, SOUČET				422 212,03
			SO 3.31 PŘÍPOJKY NN PRO ČERPACÍ STANICE SEVER				422 212,03
			NAPOJENÍ ČS1				49 535,77
			Rozvaděče a příslušenství				18 181,10
3.31 - 1		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.31 - 2		z	RE elektroměrový rozváděč pro zapuštění do výklenku,	kus	1,000	18 045,80	18 045,80
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				7 056,94
3.31 - 3		z	AYKY-J 4x16 , pevně	m	19,000	124,70	2 369,30
3.31 - 3	3-28	m	AYKY-J 4x16 , pevně	m	-3,700	124,70	-461,39
3.31 - 4		z	CYKY-J 4x10 , volně	m	3,000	233,50	700,50
3.31 - 5		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.31 - 6		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.31 - 7		z	Chránička ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.31 - 8	3-28	v	Chránička HDPE D75	m	0,300	126,10	37,83
3.31 - 8		z	Chránička HDPE D75	m	12,000	126,10	1 513,20
			Zemní práce				12 692,73
3.31 - 9		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ v zastaveném prostoru	km	0,020	10 615,20	212,30
3.31 - 10		z	BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	4,000	59,70	238,80
3.31 - 10	3-28	v	BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	2,150	59,70	128,36
3.31 - 11		z	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	16,000	92,90	1 486,40
3.31 - 12		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	8,000	185,80	1 486,40
3.31 - 12	3-28	v	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	4,300	185,80	798,94
3.31 - 13		z	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKLADU	m	8,000	69,00	552,00
3.31 - 13	3-28	v	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKLADU	m	4,300	69,00	296,70
3.31 - 14		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	9,000	15,90	143,10
3.31 - 14	3-28	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	3,300	15,90	52,47
3.31 - 15		z	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	9,000	92,90	836,10
3.31 - 15	3-28	v	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	3,300	92,90	306,57
3.31 - 16		z	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hloub	m	8,000	79,60	636,80
3.31 - 16	3-28	v	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hloub	m	4,300	79,60	342,28
3.31 - 17		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	4,000	39,80	159,20
3.31 - 17	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	2,150	39,80	85,57
3.31 - 18		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	60,000	21,20	1 272,00
3.31 - 19		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	4,000	29,20	116,80
3.31 - 20		z	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemině tříd	m3	4,000	146,00	584,00
3.31 - 21		z	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze šterku vrstva 10cm	m2	4,000	79,60	318,40
3.31 - 21	3-28	v	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze šterku vrstva 10cm	m2	2,150	79,60	171,14
3.31 - 22		z	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU Vrstva beto	m2	12,000	205,70	2 468,40
			Práce HZS				11 605,00
3.31 - 23		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.31 - 24		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.31 - 25		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRÍ zapojování a zk	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.31 - 26		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.31 - 27		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	12,000	10,60	127,20
			NAPOJENÍ ČS2				94 940,07
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,60
3.31 - 28		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.31 - 29		z	RE elektroměrový rozváděč v kompaktním pilíři, jednotar	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				23 266,56
3.31 - 30		z	AYKY-J 4x16 , pevně	m	14,000	124,70	1 745,80
3.31 - 30	3-28	v	AYKY-J 4x16 , pevně	m	33,600	124,70	4 189,92
3.31 - 31		z	CYKY-J 4x10 , volně	m	32,000	233,50	7 472,00
3.31 - 32		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.31 - 32	3-28	v	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	33,600	39,80	1 337,28
3.31 - 33		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.31 - 34		z	Chránička ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.31 - 35	3-28	v	Chránička HDPE D75	m	15,600	126,10	1 967,16
3.31 - 35		z	Chránička HDPE D75	m	29,000	126,10	3 656,90
			Zemní práce				42 832,31
3.31 - 36		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ V zastaveném prostoru	km	0,030	10 615,20	318,46
3.31 - 37		z	BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	10,000	59,70	597,00
3.31 - 38		z	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	40,000	92,90	3 716,00
3.31 - 39		z	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A J	m3	0,300	1 127,90	338,37
3.31 - 40		z	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m3	0,200	7 032,60	1 406,52
3.31 - 41		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	23,000	185,80	4 273,40
3.31 - 41	3-28	v	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	21,600	185,80	4 013,28
3.31 - 42		z	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKLADU	m	23,000	69,00	1 587,00
3.31 - 42	3-28	v	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKLADU	m	21,600	69,00	1 490,40
3.31 - 43		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	23,000	15,90	365,70

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.31 - 43	3-28	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	21,600	15,90	343,44
3.31 - 44		z	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	23,000	92,90	2 136,70
3.31 - 44	3-28	v	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	21,600	92,90	2 006,64
3.31 - 45		z	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hloub	m	23,000	79,60	1 830,80
3.31 - 45	3-28	v	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hloub	m	21,600	79,60	1 719,36
3.31 - 46		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	2,300	39,80	91,54
3.31 - 46	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	4,300	39,80	171,14
3.31 - 47		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	34,000	21,20	720,80
3.31 - 47	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	34,000	21,20	720,80
3.31 - 48		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	11,500	29,20	335,80
3.31 - 49		z	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemině třídy	m3	9,200	146,00	1 343,20
3.31 - 50		z	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze šterku vrstva 10cm	m2	11,500	79,60	915,40
3.31 - 51		z	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU Vrstva beton	m2	32,200	384,80	12 390,56
			Práce HZS				11 721,60
3.31 - 52		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.31 - 53		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.31 - 54		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zk	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.31 - 55		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.31 - 56		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	23,000	10,60	243,80
			NAPOJENÍ ČS3				42 882,09
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,60
3.31 - 57		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.31 - 58		z	RE elektroměrový rozvaděč pro zapuštění do výklenku,	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				9 058,26
3.31 - 59		z	AYKY-J 4x16 , pevně	m	10,000	124,70	1 247,00
3.31 - 59	3-28	v	AYKY-J 4x16 , pevně	m	4,800	124,70	598,56
3.31 - 60		z	CYKY-J 4x10 , volně	m	3,000	233,50	700,50
3.31 - 60	3-28	v	CYKY-J 4x10 , volně	m	9,000	233,50	2 101,50
3.31 - 61		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.31 - 62		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.31 - 63		z	Chráníčka ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.31 - 64		z	Chráníčka HDPE D75	m	12,000	126,10	1 513,20
			Zemní práce				5 194,83
3.31 - 65		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ V zastaveném prost	km	0,010	10 615,20	106,15
3.31 - 66		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	2,000	132,70	265,40
3.31 - 66	3-28	v	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	9,900	132,70	1 313,73
3.31 - 67		z	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	2,000	69,00	138,00
3.31 - 67	3-28	v	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	9,900	69,00	683,10
3.31 - 68		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	2,000	15,90	31,80
3.31 - 68	3-28	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	9,900	15,90	157,41
3.31 - 69		z	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	2,000	92,90	185,80
3.31 - 69	3-28	v	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	9,900	92,90	919,71
3.31 - 70		z	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hloub	m	2,000	66,30	132,60
3.31 - 70	3-28	v	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hloub	m	9,900	66,30	656,37
3.31 - 71		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	0,200	39,80	7,96
3.31 - 71	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	1,000	39,80	39,80
3.31 - 72		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	3,000	21,20	63,60
3.31 - 72	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	15,000	21,20	318,00
3.31 - 73		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	1,000	29,20	29,20
3.31 - 73	3-28	v	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	2,000	29,20	58,40
3.31 - 74		z	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemině třídy	m3	0,600	146,00	87,60
			Práce HZS				11 509,60
3.31 - 75		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.31 - 76		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.31 - 77		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zk	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.31 - 78		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK Revizní technik	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.31 - 79		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	3,000	10,60	31,80
			NAPOJENÍ ČS4 A ČS10				182 168,84
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,60
3.31 - 80		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.31 - 81		z	RE elektroměrový rozvaděč v kompaktním pilíři, jednotar	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				28 078,30
3.31 - 82		z	AYKY-J 4x16 , pevně	m	10,000	124,70	1 247,00
3.31 - 83		z	CYKY-J 4x10 , volně	m	111,000	233,50	25 918,50
3.31 - 83	3-28	m	CYKY-J 4x10 , volně	m	-11,200	233,50	-2 615,20
3.31 - 84		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.31 - 85		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.31 - 86		z	Chráníčka ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.31 - 87		z	Chráníčka HDPE D75	m	5,000	126,10	630,50
			Zemní práce				120 452,14
3.31 - 88		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ V zastaveném prost	km	0,090	10 615,20	955,37

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.31 - 89		z	BOURÁNÍ ŽIVICNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	38,500	59,70	2 298,45
3.31 - 90		z	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	16,000	92,90	1 486,40
3.31 - 91		z	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A J	m3	0,300	1 127,90	338,37
3.31 - 92		z	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m3	0,200	7 032,60	1 406,52
3.31 - 93		z	VÝKOP JÁMY STARTOVACÍ Zemina třídy 3-4,ručně	m3	2,000	1 127,90	2 255,80
3.31 - 94		z	PROSTUP POD KOMUNIKACI řízeným protlakem D75	m	18,000	1 419,80	25 556,40
3.31 - 95		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘIDY 3 Šíře	m	8,000	132,70	1 061,60
3.31 - 96		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘIDY 3 Šíře	m	77,000	185,80	14 306,60
3.31 - 96	3-28	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘIDY 3 Šíře	m	-14,600	185,80	-2 712,68
3.31 - 97		z	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	93,000	69,00	6 417,00
3.31 - 97	3-28	m	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-14,000	69,00	-966,00
3.31 - 98		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	85,000	15,90	1 351,50
3.31 - 98	3-28	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-14,600	15,90	-232,14
3.31 - 99		z	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	8,000	92,90	743,20
3.31 - 100		z	KABELOVÝ KANÁL Z PVC ŽLABU VČETNĚ VÍKA A SP	m	77,000	391,40	30 137,80
3.31 - 100	3-28	m	KABELOVÝ KANÁL Z PVC ŽLABU VČETNĚ VÍKA A SP	m	-14,600	391,40	-5 714,44
3.31 - 101		z	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hlob	m	8,000	66,30	530,40
3.31 - 102		z	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hlob	m	77,000	79,60	6 129,20
3.31 - 102	3-28	m	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hlob	m	-14,600	79,60	-1 162,16
3.31 - 103		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	8,500	39,80	338,30
3.31 - 104		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	127,500	21,20	2 703,00
3.31 - 105		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	42,500	29,20	1 241,00
3.31 - 106		z	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemině tříd	m3	33,600	146,00	4 905,60
3.31 - 107		z	Ze šterku vrstva 10cm	m2	38,500	86,20	3 318,70
3.31 - 108		z	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU Vrstva betor	m2	115,500	205,70	23 758,35
			Práce HZS				16 518,80
3.31 - 109		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	8,000	477,70	3 821,60
3.31 - 110		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.31 - 111		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zko	hod	6,000	729,80	4 378,80
3.31 - 112		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500	hod	11,000	384,80	4 232,80
3.31 - 113		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	85,000	10,60	901,00
			NAPOJENÍ ČS9				52 685,26
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,60
3.31 - 114		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.31 - 115		z	RE elektroměrový rozvaděč v kompaktním piliři, jednotar	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				7 343,50
3.31 - 116		z	AYKY-J 4x16 , pevně	m	10,000	124,70	1 247,00
3.31 - 117		z	CYKY-J 4x10 , volně	m	48,000	233,50	11 208,00
3.31 - 117	3-28	m	CYKY-J 4x10 , volně	m	-37,000	233,50	-8 639,50
3.31 - 118		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.31 - 119		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.31 - 120		z	Chránička ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.31 - 121		z	Chránička HDPE D75	m	5,000	126,10	630,50
			Zemní práce				16 330,96
3.31 - 122		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ V zastaveném prost	km	0,040	10 615,20	424,61
3.31 - 123		z	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A J	m3	0,300	1 127,90	338,37
3.31 - 124		z	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m3	0,200	7 032,60	1 406,52
3.31 - 125		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘIDY 3 Šíře	m	39,000	185,80	7 246,20
3.31 - 125	3-28	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘIDY 3 Šíře	m	-28,000	185,80	-5 202,40
3.31 - 126		z	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	39,000	69,00	2 691,00
3.31 - 126	3-28	m	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-28,000	69,00	-1 932,00
3.31 - 127		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	39,000	15,90	620,10
3.31 - 127	3-28	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-28,000	15,90	-445,20
3.31 - 128		z	KABELOVÝ KANÁL Z PVC ŽLABU VČETNĚ VÍKA A SP	m	38,000	391,40	14 873,20
3.31 - 128	3-28	m	KABELOVÝ KANÁL Z PVC ŽLABU VČETNĚ VÍKA A SP	m	-28,000	391,40	-10 959,20
3.31 - 129		z	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hlob	m	38,000	79,60	3 024,80
3.31 - 129	3-28	m	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hlob	m	-28,000	79,60	-2 228,80
3.31 - 130		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	1,900	39,80	75,62
3.31 - 131		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	29,300	21,20	621,16
3.31 - 132		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	19,5	42,500	29,20	1 241,00
3.31 - 133		z	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemině tříd	m3	17,600	146,00	2 569,60
3.31 - 134		z	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze šterkopísku	m3	3,900	504,20	1 966,38
			Práce HZS				11 891,20
3.31 - 135		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.31 - 136		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.31 - 137		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zko	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.31 - 138		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.31 - 139		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	39,000	10,60	413,40

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
-	-	-	CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				-16 245,25
3.31 - 3	3-28	m	AYKY-J 4x16 , pevně	m	-3,700	124,70	-461,39
3.31 - 8	3-28	v	Chráníčka HDPE D75	m	0,300	126,10	37,83
3.31 - 10	3-28	v	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Sila vrstvy 3-5cm	m2	2,150	59,70	128,36
3.31 - 12	3-28	v	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	4,300	185,80	798,94
3.31 - 13	3-28	v	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	4,300	69,00	296,70
3.31 - 14	3-28	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	3,300	15,90	52,47
3.31 - 15	3-28	v	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	3,300	92,90	306,57
3.31 - 16	3-28	v	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hloub	m	4,300	79,60	342,28
3.31 - 17	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	2,150	39,80	85,57
3.31 - 21	3-28	v	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze šterku vrstva 10cm	m2	2,150	79,60	171,14
3.31 - 30	3-28	v	AYKY-J 4x16 , pevně	m	33,600	124,70	4 189,92
3.31 - 32	3-28	v	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	33,600	39,80	1 337,28
3.31 - 35	3-28	v	Chráníčka HDPE D75	m	15,600	126,10	1 967,16
3.31 - 41	3-28	v	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	21,600	185,80	4 013,28
3.31 - 42	3-28	v	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	21,600	69,00	1 490,40
3.31 - 43	3-28	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	21,600	15,90	343,44
3.31 - 44	3-28	v	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	21,600	92,90	2 006,64
3.31 - 45	3-28	v	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hloub	m	21,600	79,60	1 719,36
3.31 - 46	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	4,300	39,80	171,14
3.31 - 47	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	34,000	21,20	720,80
3.31 - 59	3-28	v	AYKY-J 4x16 , pevně	m	4,800	124,70	598,56
3.31 - 60	3-28	v	CYKY-J 4x10 , volně	m	9,000	233,50	2 101,50
3.31 - 66	3-28	v	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	9,900	132,70	1 313,73
3.31 - 67	3-28	v	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	9,900	69,00	683,10
3.31 - 68	3-28	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	9,900	15,90	157,41
3.31 - 69	3-28	v	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	9,900	92,90	919,71
3.31 - 70	3-28	v	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hloub	m	9,900	66,30	656,37
3.31 - 71	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	1,000	39,80	39,80
3.31 - 72	3-28	v	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	15,000	21,20	318,00
3.31 - 73	3-28	v	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	2,000	29,20	58,40
3.31 - 83	3-28	m	CYKY-J 4x10 , volně	m	-11,200	233,50	-2 615,20
3.31 - 96	3-28	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	-14,600	185,80	-2 712,68
3.31 - 97	3-28	m	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-14,000	69,00	-966,00
3.31 - 98	3-28	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-14,600	15,90	-232,14
3.31 - 100	3-28	m	KABELOVÝ KANÁL Z PVC ŽLABU VČETNĚ VÍKA A SP	m	-14,600	391,40	-5 714,44
3.31 - 102	3-28	m	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hloub	m	-14,600	79,60	-1 162,16
3.31 - 117	3-28	m	CYKY-J 4x10 , volně	m	-37,000	233,50	-8 639,50
3.31 - 125	3-28	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	-28,000	185,80	-5 202,40
3.31 - 126	3-28	m	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-28,000	69,00	-1 932,00
3.31 - 127	3-28	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-28,000	15,90	-445,20
3.31 - 128	3-28	m	KABELOVÝ KANÁL Z PVC ŽLABU VČETNĚ VÍKA A SP	m	-28,000	391,40	-10 959,20
3.31 - 129	3-28	m	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hloub	m	-28,000	79,60	-2 228,80