

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.4.2020, jejímž předmětem je dílo:
„Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Ústí nad Orlicí“ /dále „smlouva o dílo“/

Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí

se sídlem Ústí nad Orlicí, Kostelní 19, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 47501103

jednající: ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D., děkan

osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: 1320227399/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

BcA. Daniel Bartoš

bytem Svitavská 26, 568 02 Svitavy

IČ: 65190629

č. povolení k restaurování: Č.j. MK 38586/2014 OPP

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: AIR BANK

č. účtu: 1470448015 / 3030

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 6.4.2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako uchazečem veřejné zakázky „Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí“ ÚSKP 21771/6-3764.

II.

1. Smluvní strany se formou tohoto smluvního dodatku dohodly na následujícím upřesnění první a druhé etapy provedení díla, jejich harmonogramu, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení podle smlouvy o dílo:

2. První etapa restaurátorských prací se navyšuje o práce uvedené v příloze tohoto dodatku s úplným položkovým rozpočtem navýšení etapy. Druhá etapa restaurátorských prací se snižuje o práce uvedené v příloze tohoto dodatku. Přesun v harmonogramu nemá vliv na konečnou cenu díla.

3. Etapa díla bude provedena v době:
Zahájení: ode dne účinnosti tohoto dodatku
Dokončení: 31.10.2020
4. Cena prací dle tohoto dodatku
bez DPH: 408 359,- Kč
s DPH 15%: 469 613,- Kč

II.

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané v této smlouvě pro celkové dílo.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je uzavírám v souladu s požadavky Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón).
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku smlouvy o dílo pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

V Ústí nad Orlicí dne: 28.7.2020

Za objednatele:




Th. M. Vladislav Brokeš, Ph.D., Děkan

Za zhotovitele:


BcA. Daniel Bartoš

Biskupství královéhradecké schválilo pod č.j. 2572/2020 dne 5.8.2020




Mons. Mgr. Jan Paseka
generální vikář

Příloha č. 1 – Úplný položkový rozpočet

Restaurování sochy "alegorie naděje" rozpočet stavb

Datum:

Stavba : 0768

Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - I.ETAPA


Objednatel : Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí
Kostelní 19
562 01 Ústí nad Orlicí

IČO : 47501103
DIČ :


Zhotovitel : BcA. Daniel Bartoš
Svitavská 26
568 02 Svitavy

IČO : 65190629
DIČ : CZ7506173510

Za zhotovitele :



Za objednatele :




		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	408 359,00
DPH	15 %	61 254,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		469 613

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzdob	469 613	408 359	0	61 254	100,0
Celkem za stavbu	469 613	408 359	0	61 254	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzdob	469 613	408 359	0	61 254	100,0
Celkem za stavbu		469 613	408 359	0	61 254	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Restaurování kamenných prvků	100,0	394 550	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	394 550	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	3 946
Zařízení staveniště	3 946
Kompletační činnost (IČD)	5 918
Celkem za stavbu	13 809

ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzdoby	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0768	Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - I.ETAPA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	394 550	Ztížené výrobní podmínky	3 946
R	PSV celkem	0		
N	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		394 550	Zařízení staveniště	3 946
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	5 918
ZRN+HZS		394 550	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		408 359	Ostatní náklady celkem	13 809
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			408 359 Kč
DPH	15,0 %			61 254 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				469 613 Kč

Poznámka :

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - I.ETAPA	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzdoby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Restaurování kamenných prvků	394 550	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	394 550	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	394 550	3 946
Zařízení staveniště		1,0	394 550	3 946
Kompletační činnost (IČD)		1,5	394 550	5 918
CELKEM VRN				13 809

Slepý rozpočet

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - I.ETAPA	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzdoby	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Restaurování kamenných prvků				
10	"R23"	Socha alegorie Naděje	kus	1,00	394 550,00	394 550,00
	Celkem za	95 Restaurování kamenných prvků				394 550,00