

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ve smyslu ust. § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí

se sídlem Kostelní 19, Ústí nad Orlicí 56201

IČ: 47501103

zastoupená [REDAKCE], děkanem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS): [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]@dihk.cz

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: 1320227399/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BcA. Daniel Bartoš

bytem Svitavská 26, 568 02 Svitavy

IČ: 65190629

Č. povolení k restaurování: MK 38536/2014 OPP

e-mail: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: AIR BANK

č. účtu: 1470448015/3030

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. Preambule

Vzhledem k tomu, že

- 1.1. smluvní strany dne 6. 4. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí a dále smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2020 dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“);
- 1.2. záměrem tohoto dodatku je upřesnění 1. etapy, 2. etapy a 3. etapy zhotovení díla dle Smlouvy a jejich harmonogram;

se **Objednatel** se **Zhotovitelem** rozhodli uzavřít tento dodatek ke Smlouvě.

2. Předmět dohody

- 2.1. Touto dohodou smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že 1. etapa zhotovení díla se rozšiřuje o práce uvedené v Příloze č. 1 s úplným položkovým rozpočtem. Smluvní strany se dohodly na snížení rozsahu prací 2. etapy a 3. etapy dle Přílohy č. 2 k tomuto dodatku. Přesun prací nemá vliv na celkovou cenu díla dle čl. V. Smlouvy.

2.3. Práce 1. etapy se zahájí ode dne účinnosti tohoto dodatku a datum dokončení prací 1. etapy je stanoveno ke dni **31. 10. 2020**.

2.4. Cena prací 1. etapy dle tohoto dodatku je složena z:

Přesun prací z 2. etapy do 1. etapy:

Základ pro DPH 15%	61.903,- Kč
DPH 15%	9.285,- Kč
Základ pro DPH 21%	6.836,- Kč
DPH 21%	1.436,- Kč
Celkem	79.460,- Kč.

Přesun prací z 3. etapy do 1. etapy:

Základ pro DPH 15%	61.914,- Kč
DPH 15%	9.287,- Kč
Základ pro DPH 21%	6.836,- Kč
DPH 21%	1.436,- Kč
Celkem	79.473,- Kč.

2.5. Cena prací 1. etapy dle tohoto dodatku je ve výši 137.489,- Kč bez DPH. Cena prací 1. etapy s připočtenou sazbou DPH 158.933,- Kč.

2.6. **Celková cena 1. etapy dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a tohoto dodatku je ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH, [REDAKCE] Kč s DPH.**

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tato dohoda obsahuje veškerá jejich prohlášení a ujištění, že v této dohodě uvedly veškeré okolnosti, které považují za rozhodující pro uzavření této dohody.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této dohody, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila, přičemž změnu práv a povinností provedenou touto dohodou nepovažuje ani jedna smluvní strana za podstatnou změnu okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena.
- 3.4. Tato dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve třech stejnopisech, přičemž smluvní strany obdrží jedno vyhotovení a taktéž jedno vyhotovení obdrží Biskupství královéhradecké.
- 3.5. Tato dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým, jakožto nadřízeným orgánem objednatele.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán v souladu s požadavky Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.
- 3.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku pro účely dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

02. 10. 2020

V Ústí nad Orlicí dne:

Za objednatele:



[Redacted name]

, Ph.D.

Děkan



Za zhotovitele:



BcA. Daniel Bartoš

BcA. DANIEL BARTOŠ

Svitavská 26, 568 02 Svitavy

IČ: 651 90 629

tel.: 604 268 195

Biskupství královéhradecké schválilo pod čísl. 13279/2020 dne 16. 10. 2020



[Redacted name]

generální vikář

Příloha č. 1 – Úplný položkový rozpočet

Rozšíření I.etapy

Datum:

Stavba : 0768

Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - II.ETAPA

Objednatel : Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí
Kostelní 19
562 01 Ústí nad Orlicí

IČO : 47501103
DIČ :

Zhotovitel : BcA. Daniel Bartoš
Svitavská 26
568 02 Svitavy

IČO : 65190629
DIČ : CZ7506173510

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	61 903,00
DPH	15 %	9 285,00
Základ pro DPH	21 %	6 836,00
DPH	21 %	1 436,00
Cena celkem za stavbu		79 460

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzd	71 189	61 903	0	9 286	89,6
SO 02 Pronájem lešení	0	0	0	0	0,0
SO 03 Obnova omítek fasády na průčelí kostela	8 272	0	6 836	1 436	10,4
Celkem za stavbu	79 461	61 903	6 836	10 721	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzd	71 189	61 903	0	9 286	89,6
SO 02	Pronájem lešení	0	0	0	0	0,0
SO 03	Obnova omítek fasády na průčelí kostela	8 272	0	6 836	1 436	10,4
Celkem za stavbu		79 461	61 903	6 836	10 721	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	9,7	6 431	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0,0	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0,0	0	0	0	0	0
95 Restaurování kamenných prvků	90,1	59 810	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,1	58	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,2	116	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	66 415	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	664
Zařízení staveniště	664
Kompletační činnost (IČD)	996
Celkem za stavbu	2 325

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Restaurování kamen.částí fasády a sochař.výzdoby	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0768	Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - II.ETAPA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	59 810	Ztížené výrobní podmínky	598	
R	PSV celkem	0			
N	M práce celkem	0			
	M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	59 810	Zařízení staveniště		598	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		897	
ZRN+HZS	59 810	Ostatní náklady neuvedené		0	
ZRN+ost.náklady+HZS	61 903	Ostatní náklady celkem		2 093	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %			61 903 Kč	
DPH	15,0 %			9 286 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				71 189 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - II.ETAPA	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzdoby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Restaurování kamenných prvků	59 810	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	59 810	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	59 810	598
Zařízení staveniště		1,0	59 810	598
Kompletační činnost (IČD)		1,5	59 810	897
CELKEM VRN				2 093

Slepý rozpočet

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - II.ETAPA	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Restaurování kamen.částí fasády a sochař.výzdoby	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	95	Restaurování kamenných prvků				
11	"R13"	Podstavec pod sochou	kus			
	Celkem za	95 Restaurování kamenných prvků				59 810,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 03	Obnova omítek fasády na průčelí kostela	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0768	Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - II.ETAPA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	6 605	Ztížené výrobní podmínky	66
R	PSV celkem	0		
N	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	6 605	Zařízení staveniště		66
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		99
ZRN+HZS	6 605	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	6 836	Ostatní náklady celkem		231

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				6 836 Kč
DPH	21,0 %				1 436 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				8 272 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - II.ETAPA	Rozpočet :
Objekt :	SO 03 Obnova omítek fasády na průčelí kostela	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	6 431	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	58	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	116	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 605	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	6 605	66
Zařízení staveniště		1,0	6 605	66
Kompletační činnost (IČD)		1,5	6 605	99
CELKEM VRN				231

Slepý rozpočet

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - II.ETAPA	Rozpočet:
Objekt :	SO 03 Obnova omítek fasády na průčelí kostela	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	629995101U00	Očištění fasád tlakovou vodou	m2	█	█	█
2	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	█	█	█
3	622131121U00	Penetrace vnějších stěn ručně např.KEIM Fixativ	m2	█	█	█
4	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 % (např.KEIM NHL Kalkputz)	m2	█	█	█
5	784452231R00	Malba vnější např.Keim Biosil, výška do 24 m	m2	█	█	█
		Celkem za 62 Upravy povrchů vnější				6 430,83
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
6	"P1"	Doplnění štukových prvků - římsy	kpl.		█	
		Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	█	█	█
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				58,26
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	█	█	█
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	█	█	█
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	█	█	█
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	█	█	█
12	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	█	█	█
13	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	█	█	█
14	979098155U00	Poplatek za skládkovné suti	t	█	█	█
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				116,07

Rozšíření I.etapy

Datum:

Stavba : 0768

Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA

Objednatel : Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí
Kostelní 19
562 01 Ústí nad Orlicí

IČO : 47501103
DIČ :

Zhotovitel : BcA. Daniel Bartoš
Svitavská 26
568 02 Svitavy

IČO : 65190629
DIČ : CZ7506173510

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	61 914,00
DPH	15 %	9 287,00
Základ pro DPH	21 %	6 836,00
DPH	21 %	1 436,00
Cena celkem za stavbu		79 473

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzdob	71 201	61 914	0	9 287	89,6
SO 02 Pronájem lešení	0	0	0	0	0,0
SO 03 Obnova omítek fasády na průčelí kostela	8 272	0	6 836	1 436	10,4
Celkem za stavbu	79 473	61 914	6 836	10 723	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzdob	71 201	61 914	0	9 287	89,6
SO 02	Pronájem lešení	0	0	0	0	0,0
SO 03	Obnova omítek fasády na průčelí kostela	8 272	0	6 836	1 436	10,4
Celkem za stavbu		79 473	61 914	6 836	10 723	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	9,7	6 431	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0,0	0	0	0	0	0
95 Restaurování kamenných prvků	90,1	59 820	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,1	58	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0,2	116	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	66 425	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	664
Zařízení staveniště	664
Kompletační činnost (IČD)	996
Celkem za stavbu	2 325

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Restaurování kamen.částí fasády a sochař.výzdoby	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0768	Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	59 820	Ztížené výrobní podmínky	598
R	PSV celkem	0		
N	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	59 820	Zařízení staveniště	598	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	897	
ZRN+HZS	59 820	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	61 914	Ostatní náklady celkem	2 094	

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %			61 914 Kč	
DPH	15,0 %			9 287 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				71 201 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzdoby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Restaurování kamenných prvků	59 820	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	59 820	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	59 820	598
Zařízení staveniště		1,0	59 820	598
Kompletační činnost (IČD)		1,5	59 820	897
CELKEM VRN				2 094

Slepý rozpočet

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Restaurování kamen.částí fasády a sochař.výzdoby	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	95	Restaurování kamenných prvků				
11	"R13"	Podstavec pod sochou	kus			
	Celkem za	95 Restaurování kamenných prvků				59 820,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 03	Obnova omítek fasády na průčelí kostela	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0768	Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	6 605	Ztížené výrobní podmínky	66	
R	PSV celkem	0			
N	M práce celkem	0			
	M dodávky celkem	0			
	ZRN celkem	6 605	Zařízení staveniště	66	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	99	
	ZRN+HZS	6 605	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	6 836	Ostatní náklady celkem	231	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			6 836 Kč	
DPH	21,0 %			1 436 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				8 272 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Rozpočet :
Objekt :	SO 03 Obnova omítek fasády na průčelí kostela	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	6 431	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	58	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	116	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 605	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,0	6 605	66
Zařízení staveniště		1,0	6 605	66
Kompletační činnost (IČD)		1,5	6 605	99
CELKEM VRN				231

Slepý rozpočet

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Rozpočet:
Objekt :	SO 03 Obnova omítek fasády na průčelí kostela	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	629995101U00	Očištění fasád tlakovou vodou	m2	█	█	█
2	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	█	█	█
3	622131121U00	Penetrace vnějších stěn ručně např.KEIM Fixativ	m2	█	█	█
4	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 % (např.KEIM NHL Kalkputz)	m2	█	█	█
5	784452231R00	Malba vnější např.Keim Biosil, výška do 24 m	m2	█	█	█
		Celkem za 62 Upravy povrchů vnější				6 430,83
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	█	█	█
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				58,26
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	█	█	█
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	█	█	█
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	█	█	█
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	█	█	█
11	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	█	█	█
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	█	█	█
13	979098155U00	Poplatek za skládkovné suti	t	█	█	█
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				116,07