

|                                                |                        |                                       |  |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “ |                        |                                       |  |
| Změnový list                                   |                        | ZL č. 1A-13                           |  |
| Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY                         |                        |                                       |  |
| Komu:                                          | TEPVOS, spol. s r.o.   | Datum: 26.6. 2012                     |  |
| Odesláno/                                      | předáno:               |                                       |  |
| Stavební objekt (provozní soubor):             |                        | SO 1.10 – Stoky N-23, N-24, N-25, V-1 |  |
| Odkazy:                                        | na specifikaci:        |                                       |  |
|                                                | na výkresy:            | Projektová dokumentace změny - RDS    |  |
|                                                | na rozp. podklady:     | Výkaz výměr změny                     |  |
|                                                | na jinou část smlouvy: |                                       |  |

### ZMĚNA – popis změny:

**Popis změny:** Stoky N-23, N-24, N-25, V-1 – Zahloubení stoky V-1, změna délky a počtu odboček pro přípojky

Součástí oznámení změny je:

- 1) Stanovisko projektanta
- 2) Zákres změn do PD
- 3) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny =  
**plus 14 451,93 Kč bez DPH**

**Oznámení vydává:** Sdružení „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“

Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.

Vyjádření dotčených:

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za zhotovitele: Souhlasí - <del>nesouhlasí</del><br>„Sdružení pro Ústí nad Orlicí<br>- Kanalizace a ČOV“<br>Datum: 26.6.2012<br>Pobřeží 667/78<br>186 00 Praha 8 | Za projektanta: Souhlasí - <del>nesouhlasí</del><br>AQUA PROCON<br>Datum: 26.6.2012<br>divize Praha<br>Dukelských bojů 12<br>170 00 Praha 7, ČR<br>IČO: CZ46914371 |
| Za správce stavby: Souhlasí - <del>nesouhlasí</del><br>ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV<br>SPRÁVCE STAVBY<br>Datum: 26.6.2012                                  | Za objednatele: Souhlasí - <del>nesouhlasí</del><br>Datum: 26.6.2012                                                                                               |



**„Sdružení pro Ústí nad Orlicí-kanalizace a ČOV“**

**Pan Bronislav Hána**

**Pobřežní 667/78**

**186 00 Praha 8**

Datum: 10. 09. 2012  
Vyřizuje: Ing. Sana Bahor, 737 206 974

**Věc : Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV**  
**1A – Ústí nad Orlicí - kanalizace**  
**Stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 1A-13**  
**SO 1.10 – Stoky N-23, N-24, N-25, V-1, V-2 - Zhloubení stoky V-1,**  
**změna délky a počtu odboček pro přípojky**

Vážený pane inženýre,

na základě Vašeho požadavku Vám sdělujeme stanovisko projektanta ke změnovému listu č. 1A-13.

Změna je vyvolána zapracováním technického řešení v rámci projektu přípojek, v rámci kterých byl prováděn detailní průzkum připojovaných nemovitostí. Průzkum a podrobné projekty přípojek byly zpracovávány v době po podání Žádosti o dotaci a zpracování ZDS. Jedná se o napojení domů č.p. 415 a č.p. 465 v ulici Na stráni. Aby výše uvedené nemovitosti bylo možné odkanalizovat, bylo nutno stoku V-1 mezi šachtami V5-V8 zhloubit v délce 90,3m. Šachta V8 je po změně provedena jako spadišťová, výška spadiště je 1,49m.

Celková délka a počet odboček pro domovní přípojky a uliční vpusti v RDS neodpovídají celkové délce a počtu odboček dle ZDS. V RDS je celkem o 11 ks méně, resp. o 4,2 m méně odboček pro domovní přípojky a uliční vpusti. Celková délka odboček byla v ZDS uváděna podle Žádosti o dotaci. Rozdíl v délce odboček v RDS proti ZDS a Žádosti vznikl zapracováním technického řešení z podrobných projektů přípojek, v rámci kterých byl prováděn detailní průzkum připojovaných nemovitostí. Průzkum a podrobné projekty přípojek byly zpracovávány v době po podání Žádosti o dotaci a zpracování ZDS. Dle předpokladu byla počítána průměrná délka odbočky pro domovní přípojky 3,6 m. Po provedení průzkumu a po zpracování projektů přípojek vychází skutečná průměrná délka odbočky 4,9 m. Také po provedení průzkumu bylo zjištěno, že 12 objektů, které dle předpokladu měly být napojeny na předmětné stoky, jsou ve skutečnosti napojeny na jiné stávající stoky a v rámci provedení stavebního objektu nebudou přepojovány do stok rekonstruovaných. Z výše uvedených důvodů se změnovým listem č. 1A-13 souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Daniel Kozický

Sídlo Brno

AQUA PROCON s.r.o.  
Palackého tř. 12, 612 00 Brno  
Tel.: +420 541 426 011  
fax: +420 541 426 012  
e-mail: [info@aquaprocon.cz](mailto:info@aquaprocon.cz)

Ofis Praha

AQUA PROCON s.r.o.  
Bukovská tř. č.p. 12, 170 00 Praha  
Tel.: +420 220 879 819  
fax: +420 226 712 140  
e-mail: [info.praha@aquaprocon.cz](mailto:info.praha@aquaprocon.cz)

IČ: 469643/1

DIC: CZ469643/1

Brno venkov č. ul.: 24301-641/0100

Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

Hytváty

Vozovka-asfalt

19.61

35.48

35.21

V6


V6

V7

V8




PODELNÝ PRŮŘÍZ RDS



|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
| Vozovka-asfalt |       |       |
| 19.61          | 35.48 | 35.21 |
| V6             | V7    | V8    |

# PODELNÝ PROFIL ZDS



| Pol.                                              | Popis položky                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | hmotnost<br>ZOB | hmotnost<br>POB | hmotnost<br>POB | hmotnost<br>POB | Jedn. cena<br>Kč/m | Celková cena materiálu<br>Kč |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|
| SO 1.18 STOKY N-23, N-24, N-25, V-1 - NEUZEŘTELEV |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                 |                 |                 |                 |                    |                              |
| STOKY                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                 |                 |                 |                 |                    |                              |
| Zemní práce                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                 |                 |                 |                 |                    |                              |
| 1                                                 | Čistění vlny, včetně zaplavení potrubího potrubí, provedení a zajištění čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zaplavení pordení k vyčištění, odvození vybrané vody, poplatek za ps vyčištění potrubího potrubí a pohotovostní služby                                                 | kol | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 0,00               | 0,00                         |
| 2                                                 | Dlešení zaplavení potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 31,70           | 31,70           | 31,70           | 31,70           | 0,00               | 0,00                         |
| 3                                                 | Dlešení zaplavení kanálu - do potrubí 3 kabelu                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 22,35           | 22,35           | 22,35           | 22,35           | 0,00               | 0,00                         |
| 4                                                 | Betonové ohrady a přemostění do 50 m                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 35,75           | 35,75           | 35,75           | 35,75           | 0,00               | 0,00                         |
| 5                                                 | Příplatek za stěžení hloubení v blízkosti vedení                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 287,72          | 287,72          | 304,28          | 304,28          | 0,00               | 830,23                       |
| 6                                                 | Betonové konstrukce z betonu                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 6,89            | 6,89            | 6,89            | 6,89            | 1 725,00           | 7,42                         |
| 7                                                 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hr. II 1-4 zapadlých i nespádaných a uvrstvení dna do předepsané profílu a spádu, a přeložení výkopu na příslušné rovine na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s náběhem na dopravní prostředek                                                      | m3  | 1 887,04        | 1 887,04        | 1 889,98        | 1 889,98        | 102,20             | 8 373,88                     |
| 8                                                 | Hloubení rýh šířky do 300 cm v hr. II 5-7 zapadlých i nespádaných a uvrstvení dna do předepsané profílu a spádu, a přeložení výkopu na příslušné rovine na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s náběhem na dopravní prostředek                                                      | m3  | 120,45          | 120,45          | 125,88          | 125,88          | 942,10             | 4 827,58                     |
| 9                                                 | Přelom a rozkopání stěn rýh hl. do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 3 663,94        | 3 663,94        | 3 789,41        | 3 789,41        | 33,20              | 4 497,49                     |
| 10                                                | Odstavení osazení rýh hl. do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 3 663,94        | 3 663,94        | 3 789,41        | 3 789,41        | 0,30               | 1 299,84                     |
| 11                                                | Betonové přemostění výkopu z hr. 1-4 do 4,0 m                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 1 037,87        | 1 037,87        | 1 082,84        | 1 082,84        | 2,70               | 121,68                       |
| 12                                                | Betonové přemostění výkopu z hr. 5-7 do 4,0 m                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 88,25           | 88,25           | 89,12           | 89,12           | 4,00               | 11,49                        |
| 13                                                | Betonové přemostění výkopu z hr. 5-7 do 4,0 m betonem                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 6,89            | 6,89            | 6,89            | 6,89            | 0,00               | 0,00                         |
| 14                                                | Vodorovné přemostění výkopu z hr. 1-4 do 50 m                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 35,75           | 35,75           | 35,75           | 35,75           | 0,00               | 0,00                         |
| 15                                                | Vodorovné přemostění výkopu z hr. 1-4 na mazutových a zolit vč. náběhu                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 360,76          | 360,76          | 443,72          | 443,72          | 79,80              | 8 803,88                     |
| 16                                                | Vodorovné přemostění přelážního výkopu z hr. 1-4 na stědku v uložení výkopu a posádkového poplatek za stědku                                                                                                                                                                                | m3  | 1 526,26        | 1 526,26        | 1 526,26        | 1 526,26        | 345,00             | 353,45                       |
| 17                                                | Vodorovné přemostění stědku na stědku v uložení                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 6,89            | 6,89            | 6,89            | 6,89            | 0,00               | 0,00                         |
| 18                                                | Vodorovné přemostění přelážního výkopu z hr. 5-7 na stědku v uložení výkopu a přelážního poplatek za stědku                                                                                                                                                                                 | m3  | 120,45          | 120,45          | 125,88          | 125,88          | 345,00             | 1 804,40                     |
| 19                                                | Zřízení jam, rýh, šacht, se zrušením                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 1 292,81        | 1 292,81        | 1 335,57        | 1 335,57        | 108,90             | 8 025,86                     |
| 20                                                | Ohrady potrubí bez průchodů a systémů                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 486,07          | 486,07          | 486,07          | 486,07          | 0,00               | 0,00                         |
| 21                                                | Úprava plátně v zářezích v hr. 1-4, bez stěhnutí                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 518,80          | 518,80          | 518,80          | 518,80          | 0,00               | 0,00                         |
| 22                                                | Rozpoznání orosa, zrna, tj. do 10 cm vč. osadit travním semenem                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 357,50          | 357,50          | 357,50          | 357,50          | 0,00               | 0,00                         |
| 23                                                | Výhledy zasypané materiálem pro místní komunikace podle TP148 včetně vyčištění zeminy z výkopu a roztřídění do TP148                                                                                                                                                                        | t   | 1 083,05        | 1 083,05        | 1 083,05        | 1 083,05        | 0,00               | 0,00                         |
| 24                                                | Štálopinet balice 5-16                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 854,74          | 854,74          | 854,74          | 854,74          | 0,00               | 0,00                         |
| 25                                                | Štálopinet kamenov 0-63                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 571,88          | 571,88          | 571,88          | 571,88          | 0,00               | 0,00                         |
| 26                                                | Poplatek za stědku stavebního sutí                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 13,37           | 13,37           | 13,37           | 13,37           | 0,00               | 0,00                         |
| Zemní práce celkem :                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                 |                 |                 |                 |                    | 36 938,26                    |
| Přípravné a přídržné práce                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                 |                 |                 |                 |                    |                              |
| 27                                                | Odstavení podkladu nad 200 m2, kam. štěrku 10-20 cm                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 618,23          | 618,23          | 618,23          | 618,23          | 0,00               | 0,00                         |
| 28                                                | Odstavení podkladu nad 200 m2, kam. štěrku 10-20 cm                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 618,23          | 618,23          | 618,23          | 618,23          | 0,00               | 0,00                         |
| 29                                                | Výhledy stávků zhrubých včetně odvozu na mazutovou a zpět                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 83,00           | 83,00           | 83,00           | 83,00           | 0,00               | 0,00                         |
| 30                                                | Vodorovné dlešení sutí po suchu na stědku v uložení                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 292,71          | 292,71          | 292,71          | 292,71          | 0,00               | 0,00                         |
| 31                                                | Poplatek za stědku stavebního sutí                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 292,71          | 292,71          | 292,71          | 292,71          | 0,00               | 0,00                         |
| Přípravné a přídržné práce celkem :               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                 |                 |                 |                 |                    | 0,00                         |
| Přípravné a přídržné práce - živice               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                 |                 |                 |                 |                    |                              |
| 32                                                | Odstavení podkladu nad 200 m2, kam. štěrku 10-20 cm                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 618,23          | 618,23          | 618,23          | 618,23          | 0,00               | 0,00                         |
| 33                                                | Rozpoznání kam. štěrku nad 500 m2, bez přelážení, tj. 5 cm                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 1 082,18        | 1 082,18        | 1 082,18        | 1 082,18        | 0,00               | 0,00                         |
| 34                                                | Rozpoznání kam. štěrku nad 500 m2, bez přelážení, tj. 5 cm                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 641,81          | 641,81          | 641,81          | 641,81          | 0,00               | 0,00                         |
| 35                                                | Rozpoznání kam. štěrku nad 500 m2, bez přelážení, tj. 5 cm                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 642,30          | 642,30          | 642,30          | 642,30          | 0,00               | 0,00                         |
| 36                                                | Vodorovné dlešení sutí po suchu na stědku v uložení                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 188,91          | 188,91          | 188,91          | 188,91          | 0,00               | 0,00                         |
| 37                                                | Poplatek za stědku                                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 188,91          | 188,91          | 188,91          | 188,91          | 0,00               | 0,00                         |
| a Přípravné a přídržné práce - živice celkem :    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                 |                 |                 |                 |                    | 0,00                         |
| Podkladní a vstupní konstrukce                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                 |                 |                 |                 |                    |                              |
| 38                                                | Lože pod potrubí a přelážení do 80 m/m                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 144,84          | 144,84          | 144,84          | 144,84          | 0,00               | 0,00                         |
| 39                                                | Osady potrubí pod potrubí a šachty C12-15 d 10cm                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 8,30            | 8,30            | 8,30            | 8,30            | 0,00               | 0,00                         |
| 40                                                | Žlab kamenný přelážení aty, zřetř osazení včetně stěhování žlabu a potrubí                                                                                                                                                                                                                  | m   | 76,35           | 76,35           | 76,35           | 76,35           | 0,00               | 0,00                         |
| 41                                                | Travníky z PVC dřevěných latěk, žlab a osady stěhování, trubky d 100 mm vč. osady                                                                                                                                                                                                           | m   | 631,48          | 631,48          | 631,48          | 631,48          | 0,00               | 0,00                         |
| Podkladní a vstupní konstrukce celkem :           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                 |                 |                 |                 |                    | 0,00                         |
| Travníky dřevěné                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                 |                 |                 |                 |                    |                              |
| 42                                                | Montáž žlab z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300                                                                                                                                                                                                                             | m   | 522,44          | 522,44          | 522,44          | 522,44          | 0,00               | 0,00                         |
| 43                                                | Montáž žlab z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 109,04          | 109,04          | 109,04          | 109,04          | 0,00               | 0,00                         |
| 44                                                | Zkouška tlakové kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. ulehčení vlnou potrubí                                                                                                                                                                                                  | m   | 522,44          | 522,44          | 522,44          | 522,44          | 0,00               | 0,00                         |
| 45                                                | Zkouška tlakové kanalizace potrubí vč. šachet DN do 400, vodou, vč. ulehčení vlnou potrubí                                                                                                                                                                                                  | m   | 109,04          | 109,04          | 109,04          | 109,04          | 0,00               | 0,00                         |
| 46                                                | Kamenové žlabovky                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 631,48          | 631,48          | 631,48          | 631,48          | 0,00               | 0,00                         |
| 47                                                | Šachty prefabrikované z betonových bloků pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč. upravy šlaku šachty                                                                                                                                                                                        | kus | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 0,00               | 0,00                         |
| 48                                                | Šachty prefabrikované z betonových bloků pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč. upravy šlaku šachty                                                                                                                                                                                        | kus | 22,00           | 22,00           | 20,00           | 20,00           | 20 587,00          | 41 134,00                    |
| 49                                                | Šachty prefabrikované z betonových bloků pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč. upravy šlaku šachty                                                                                                                                                                                        | kus | 4,00            | 4,00            | 5,00            | 5,00            | 23 194,20          | 23 194,20                    |
| 50                                                | Šachty z betonových bloků pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 3,0 m s monolitickým dnem vč. upravy šlaku šachty                                                                                                                                                                                | kus | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                         |
| 51                                                | Šachty z betonových bloků pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 2,1 m s monolitickým dnem vč. upravy šlaku šachty na nározu do šachty je osazena zářezová tlakem PE-HD se svými osazením DN200                                                                                                   | kus | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 0,00               | 0,00                         |
| 52                                                | Šachty z betonových bloků pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 2,1 m s monolitickým dnem vč. upravy šlaku šachty na zářezovou tlakem DN400                                                                                                                                                      | kus | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 0,00               | 0,00                         |
| 1 02 53                                           | Společná přídržná práce - živice - osazení žlabu z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300, osazení žlabu z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400, osazení žlabu z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300, osazení žlabu z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400 | m   | 0,00            | 0,00            | 1,00            | 1,00            | 10 047,10          | 59 047,10                    |



[illegible]

POLOŽKA N1A-13-1 - ZMĚNA VÝSTUHU ODKVĚTU VO B  
NA JINÉ

NENÍ POKRYTO VE VÝKROJEVÝCH - PRÁCE JINÉHO VÝSTUHU  
KEMNÉHO POLOŽKY

POLOŽKA VO B CENA -> 82 931,20 Kč

NOVÝ VO B - ODPADY

① JINÉHO Z KEMNÉHO VÝKROJEVÝCH CENA 2270,10 Kč/m<sup>2</sup> - 1,50-46E  
DO BETONU

$$K = 2,45 \times (1,90 + 0,68 + 0,70) - 2,12 \times 0,4 = 4,189 \text{ m}^2$$

$$\text{ZÁKLA} \quad (1,3 \times 2,12 - \frac{0,452}{4} \cdot 3,14) \times 40/30 = 3,463 \text{ m}^2$$

SOUČET

$$= 10,651 \text{ m}^2 \times 2270,10$$

↓

①a PRÍPOJEK JINÉHO Z KEMNÉHO JINÉHO PÍSKU SE ZEMNÍM STRO-  
M. 300 mm (260 mm KEMNÉ + 50 PÍSKU)

$$1,60 \times 1,60 - 0,45^2/4 \cdot 3,14 = 2,40 \text{ m}^2$$

PRÍPOJEK PÍSKU -> ODKVĚT

$$165 511 227 - \text{JINÉHO PÍSKU 200 mm} \Rightarrow 558 \text{ Kč/m}^2$$

$$115 511 \text{ m} - \text{KEMNÉ PO JINÉHO DO 100 mm} \Rightarrow 93,50 \text{ Kč/m}^2$$

POLOŽKA ZDS

$$451311 511 \text{ KEMNÉ Z BETONU DO 100 mm} \Rightarrow 301,1 \text{ Kč/m}^2$$

$$465512 827 \text{ JINÉHO Z KEMNÉHO SE ZEMNÍM STRO-  
DO 260 mm}$$

$$\Rightarrow 620,1 \text{ Kč/m}^2$$

SOUČET

$$924 \text{ Kč/m}^2$$

$$\text{KEMNÉ ODKVĚT / PÍSKU} = \frac{2,270}{9,24} = 2,4564$$

$$\text{NOVÁ CENA} (558 + 93,50) \times 2,4567 \times 2,40 = + 3,840,70 \text{ Kč}$$

KAPKA Z LOM. KAMENE - ODPOČET  
 $(2,45 - 1,60) + \frac{1,40 + 1,10}{2} \cdot 0,8 = 0,85 \text{ m}^3$

ROZDIL CENY  $0,85 \text{ m}^3 \cdot 1,900,- = -1615 \text{ Kč}$

461 211 Kč KAPKA Z LOM. KAMENE NA SUCHO BEZ VÝRAVŮ  $\Rightarrow 1,900 \text{ Kč/m}^3$

PŘESPOKAL: ZEMNÍ PRÁCE BEZE ZMĚN

REKONSTRUJEME:

|                                |    |             |
|--------------------------------|----|-------------|
| KAPKA Z LOMOVÉHO KAMENE        | =) | - 1.615,-   |
| JUŽEHO Z LOM. KAMENE DO BETONU | =) | - 24.178,88 |
| JUŽEHO Z LOM. KAMENE DO PÍSKU  | =) | + 38.40,70  |
| PŮVODNÍ CENA POL. 66 - SO 1,06 | =  | + 22.931,30 |

CENA NOVE PŮVODNÍ

60.978,12 Kč

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                               |  |
| <b>Změnový list</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | <b>ZL č. 1A-13</b>                                                                                                                            |  |
| <b>Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                               |  |
| <b>Komu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TEPVOS, spol. s r.o.</b>   | <b>Datum:</b>                                                                                                                                 |  |
| <b>Odesláno/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>předáno:</b>               |                                                                                                                                               |  |
| <b>Stavební objekt (provozní soubor):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | SO 1.10 – Stoky N-23, N-24, N-25, V-1                                                                                                         |  |
| <b>Odkazy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>na specifikaci:</b>        | RDS                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>na výkresy:</b>            | Projektová dokumentace změny RDS                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>na rozp. podklady:</b>     | Výkaz výměr změny – kalkulace změny                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>na jinou část smlouvy:</b> |                                                                                                                                               |  |
| <b>ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                               |  |
| <b>Důvod změny:</b> Rozdíl mezi ZDS a RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                               |  |
| <b>Popis změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                               |  |
| Stoky N-23, N-24, N-25, V-1– Zahloubení stoky V-1, změna délky a počtu odboček pro přípojky                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                               |  |
| Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny =                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vícepráce                     | plus 122 184,68 Kč bez DPH                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Méněpráce                     | minus 110 593,68 Kč bez DPH                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Celkem</b>                 | <b>plus 11 590,48 Kč bez DPH</b>                                                                                                              |  |
| <b>Oznámení vydává:</b> Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                               |  |
| <i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i> |                               |                                                                                                                                               |  |
| Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                               |  |
| Vyjádření dotčených:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                               |  |
| Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí<br>14. 11. 2014<br>Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí<br>14. 11. 2014<br>Datum:                                                                               |  |
| Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí<br>14. 11. 2014<br>Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí<br>14. 11. 2014<br>Datum:                                                                               |  |
| ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV<br>SPRÁVCE STAVBY<br>d plus - projektová a inženýrská s.s.<br>Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc                                                                                                                                                                                                                       |                               | AQUA PROCON s.r.o.<br>divize Praha<br>Dukelských hrdinů 12<br>170 00 Praha 7, ČR<br>DIČ: CZ46964371<br>TEPVOS<br>IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793 |  |

| Poř. číslo                                      | Popis položky                                                                                                                                                                                                                                            | m.j. | Množství<br>ZDS | Množství<br>ROG | Množství<br>ROG | Jedn. cena<br>výběr | Celková cena včetně<br>da | Výpočet celkové<br>Kč | Množství celkové<br>Kč |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| BO 1.10 STOKY H-23, H-24, H-25, V-1 - HODNATELŮ |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |                 |                 |                     |                           |                       |                        |
| STOKY                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |                 |                 |                     |                           |                       |                        |
| Základní práce                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |                 |                 |                     |                           |                       |                        |
| 1                                               | Čistění vody, včetně vyčištění potrubního pota, omývání a stříkání bezpodtlakovými a tlakovými vodami (včetně vyčištění potrubí a potrubních sítí)                                                                                                       | kg   | 1,00            | 1,00            | 1,00            | 0,90                | 0,90                      | 0,90                  | 0,90                   |
| 2                                               | Čistění vyčištění potrubí                                                                                                                                                                                                                                | m    | 31,70           | 31,70           | 31,70           | 0,60                | 19,02                     | 19,02                 | 19,02                  |
| 3                                               | Čistění vyčištění potrubí - do potrubí 3 kabele                                                                                                                                                                                                          | m    | 22,80           | 22,80           | 22,80           | 0,50                | 11,40                     | 11,40                 | 11,40                  |
| 4                                               | Čistění vyčištění potrubí - do potrubí 3 kabele                                                                                                                                                                                                          | m    | 30,70           | 30,70           | 30,70           | 0,50                | 15,35                     | 15,35                 | 15,35                  |
| 5                                               | Příprava ze stříkacího potrubí v blízkosti vodní                                                                                                                                                                                                         | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 6                                               | Čistění vyčištění potrubí                                                                                                                                                                                                                                | m    | 6,00            | 6,00            | 6,00            | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 7                                               | Hodnoty vyčištění do 200 cm v hor. 1-4 zapadání v nespádání v ústředním a v ústředním do předpřipraveného potrubí a v ústředním a v ústředním v potrubí na přímém traktu na vzdálenosti do 5 m od potrubí ovy říty nebo z nespádání na ústředním potrubí | m    | 1 887,04        | 1 887,04        | 1 887,04        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 8                                               | Hodnoty vyčištění do 200 cm v hor. 1-4 zapadání v nespádání v ústředním a v ústředním do předpřipraveného potrubí a v ústředním a v ústředním v potrubí na přímém traktu na vzdálenosti do 5 m od potrubí ovy říty nebo z nespádání na ústředním potrubí | m    | 120,45          | 120,45          | 120,45          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 9                                               | Práce v potrubí sádky vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                                   | m    | 3 083,94        | 3 083,94        | 3 083,94        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 10                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 3 083,94        | 3 083,94        | 3 083,94        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 11                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 1 037,87        | 1 037,87        | 1 037,87        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 12                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 68,22           | 68,22           | 68,22           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 13                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 6,00            | 6,00            | 6,00            | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 14                                              | Vodovodní potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                                       | m    | 35,75           | 35,75           | 35,75           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 15                                              | Vodovodní potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                                       | m    | 300,78          | 300,78          | 300,78          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 16                                              | Vodovodní potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1 038,98        | 1 038,98        | 1 038,98        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 17                                              | Vodovodní potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                                       | m    | 6,00            | 6,00            | 6,00            | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 18                                              | Vodovodní potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                                       | m    | 120,45          | 120,45          | 120,45          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 19                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 1 038,98        | 1 038,98        | 1 038,98        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 20                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 68,22           | 68,22           | 68,22           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 21                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 6,00            | 6,00            | 6,00            | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 22                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 35,75           | 35,75           | 35,75           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 23                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 300,78          | 300,78          | 300,78          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 24                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 1 038,98        | 1 038,98        | 1 038,98        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 25                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 6,00            | 6,00            | 6,00            | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 26                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 120,45          | 120,45          | 120,45          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 27                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 1 038,98        | 1 038,98        | 1 038,98        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 28                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 68,22           | 68,22           | 68,22           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 29                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 6,00            | 6,00            | 6,00            | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 30                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 35,75           | 35,75           | 35,75           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 31                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 300,78          | 300,78          | 300,78          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 32                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 1 038,98        | 1 038,98        | 1 038,98        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 33                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 6,00            | 6,00            | 6,00            | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 34                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                               | m    | 120,45          | 120,45          | 120,45          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 35                                              | Čistění vyčištění potrubí vyčištění                                                                                                                                                                                                                      |      |                 |                 |                 |                     |                           |                       |                        |
| 36                                              | Vodovodní potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                                       | m    | 35,75           | 35,75           | 35,75           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 37                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| Základní práce celkem:                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |                 |                 |                     |                           | 38 998,30             | 37 292,83              |
| Převodné a přírůstkové práce                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                 |                 |                 |                     |                           |                       |                        |
| 38                                              | Odstranění potrubí nad 200 mčam tlakové 8 20 cm                                                                                                                                                                                                          | m    | 818,22          | 818,22          | 818,22          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 39                                              | Odstranění potrubí nad 200 mčam tlakové 8 20 cm                                                                                                                                                                                                          | m    | 818,22          | 818,22          | 818,22          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 40                                              | Výhlední údržba vstředních výhledů vstřední vstřední na vstřední vstřední                                                                                                                                                                                | m    | 818,22          | 818,22          | 818,22          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 41                                              | Vodovodní potrubí vyčištění do 4 m                                                                                                                                                                                                                       | m    | 35,75           | 35,75           | 35,75           | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 42                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 43                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 44                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 45                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 46                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 47                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 48                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 49                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 50                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 51                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 52                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 53                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 54                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 55                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 56                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 57                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 58                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 59                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 60                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 61                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 62                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 63                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 64                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 65                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 66                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 67                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 68                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 69                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 70                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 71                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 72                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 73                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 74                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 75                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 76                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 77                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 78                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 79                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 80                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 81                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 82                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 83                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 84                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 85                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 86                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 87                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 88                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 89                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 90                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 91                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 92                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 93                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 94                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 95                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 96                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 97                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 98                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 99                                              | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |
| 100                                             | Příprava ze stříkacího potrubí                                                                                                                                                                                                                           | m    | 287,72          | 287,72          | 287,72          | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   |

| Pol                                  | Popis položky                                                                                                                                                                                                                                                     | m              | Množství<br>2005 | Množství<br>2025 | Množství<br>2035 | Množství<br>2045 | Jedn. cena<br>Kč/m <sup>3</sup> | Celková cena roční<br>Kč | Výslovnost celkem Kč | Měsíční celkem Kč |           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| 53                                   | Průtok nové řady na odvětví potrubí kanalizačního systému DN500 dle osy 2,0 m v rámci stavebního úseku                                                                                                                                                            | km             | 1,00             | 1,00             | 1,00             | 1,00             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              |           |
| 54                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | km             | 1,00             | 1,00             | 1,00             | 1,00             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              |           |
| 55                                   | Zaplnění střešní potrubí a řady potrubí kompozitním materiálem                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 10,36            | 10,36            | 10,36            | 10,36            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              |           |
| 56                                   | Kompozitní potrubí PP UR 2 s přílohou DN 400 DN 100 DN 100                                                                                                                                                                                                        | m              | 871,03           | 871,03           | 871,03           | 871,03           | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              |           |
| 57                                   | Kompozitní potrubí PP UR 2 s přílohou DN 400 DN 100 DN 100                                                                                                                                                                                                        | m              | 119,15           | 119,15           | 119,15           | 119,15           | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              |           |
|                                      | Třídění vodní celkem :                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                  |                  |                  |                                 | -41 197,88               | 82 241,30            | -41 194,00        |           |
|                                      | Bouření kanálů                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |                  |                  |                  |                                 |                          |                      |                   |           |
| 58                                   | Výhledový kanál střešní a potrubí potrubí do 0,3 m                                                                                                                                                                                                                | km             | 3,00             | 3,00             | 3,00             | 3,00             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              |           |
| 59                                   | Výhledový kanál střešní a potrubí potrubí do 0,3 m                                                                                                                                                                                                                | m              | 84,00            | 84,00            | 84,00            | 84,00            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              |           |
| 60                                   | Vodotěsnost doprava vybudovaných kanálů po suchu na stěděch v úseku                                                                                                                                                                                               | l              | 0,07             | 0,07             | 0,07             | 0,07             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              |           |
| 61                                   | Poplatek za užívání stavebního úseku                                                                                                                                                                                                                              | l              | 0,07             | 0,07             | 0,07             | 0,07             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              |           |
|                                      | Bouření kanálů celkem :                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |                  |                  |                  |                                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              |           |
| ODVOZ PRO DOMOVNÍ PŘÍPRAVY           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |                  |                  |                  |                                 |                          |                      |                   |           |
| Základní práce                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |                  |                  |                  |                                 |                          |                      |                   |           |
| 62                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | km             | 1,00             | 1,00             | 1,00             | 1,00             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              |           |
| 63                                   | Správa stavebního úseku do 50 m                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 5,87             | 5,87             | 5,73             | 5,73             | -1,40                           | 38,70                    | 4,48                 | 0,00              | -4,48     |
| 64                                   | Bouření kanálů do 50 m                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 1,20             | 1,20             | 1,09             | 1,09             | -0,11                           | 1 725,00                 | -195,27              | 0,00              | -195,27   |
| 65                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 499,30           | 499,30           | 492,60           | 492,60           | -6,70                           | 102,00                   | -696,90              | 0,00              | -696,90   |
| 66                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 29,98            | 29,98            | 29,53            | 29,53            | -0,45                           | 842,10                   | -380,88              | 0,00              | -380,88   |
| 67                                   | Práce a správa stavebního úseku do 50 m                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 232,03           | 232,03           | 232,19           | 232,19           | 0,16                            | 33,30                    | 376,54               | 376,54            | 0,00      |
| 68                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 822,03           | 822,03           | 843,19           | 843,19           | 21,16                           | 8,00                     | 163,78               | 163,78            | 0,00      |
| 69                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 268,12           | 268,12           | 254,42           | 254,42           | -13,70                          | 2,70                     | -37,20               | 0,00              | -37,20    |
| 70                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 15,48            | 15,48            | 15,24            | 15,24            | -0,24                           | 4,00                     | -0,96                | 0,00              | -0,96     |
| 71                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 1,20             | 1,20             | 1,09             | 1,09             | -0,11                           | 33,30                    | -37,20               | 0,00              | -37,20    |
| 72                                   | Vodotěsnost doprava vybudovaných kanálů po suchu na stěděch v úseku                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 6,87             | 6,87             | 6,73             | 6,73             | -0,14                           | 33,30                    | -4,70                | 0,00              | -4,70     |
| 73                                   | Vodotěsnost doprava vybudovaných kanálů po suchu na stěděch v úseku                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 128,85           | 128,85           | 128,55           | 128,55           | -0,30                           | 76,80                    | -23,20               | 0,00              | -23,20    |
| 74                                   | Vodotěsnost doprava vybudovaných kanálů po suchu na stěděch v úseku                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 279,45           | 279,45           | 274,04           | 274,04           | -5,41                           | 345,00                   | -1 867,45            | 0,00              | -1 867,45 |
| 75                                   | Vodotěsnost doprava vybudovaných kanálů po suchu na stěděch v úseku                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 1,20             | 1,20             | 1,09             | 1,09             | -0,11                           | 345,00                   | -39,25               | 0,00              | -39,25    |
| 76                                   | Vodotěsnost doprava vybudovaných kanálů po suchu na stěděch v úseku                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 29,98            | 29,98            | 29,53            | 29,53            | -0,45                           | 345,00                   | -158,90              | 0,00              | -158,90   |
| 77                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 388,65           | 388,65           | 380,72           | 380,72           | -7,93                           | 138,80                   | -1 097,20            | 0,00              | -1 097,20 |
| 78                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 88,12            | 88,12            | 83,84            | 83,84            | -4,28                           | 108,20                   | -463,20              | 0,00              | -463,20   |
| 79                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 10,84            | 10,84            | 10,84            | 10,84            | 0,00                            | 108,20                   | 1 190,20             | 1 190,20          | 0,00      |
| 80                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 83,88            | 83,88            | 81,76            | 81,76            | -2,12                           | 8,00                     | -16,96               | 0,00              | -16,96    |
| 81                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 66,72            | 66,72            | 67,27            | 67,27            | 0,55                            | 37,20                    | 20,64                | 0,00              | 20,64     |
| 82                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 222,00           | 222,00           | 216,30           | 216,30           | -5,70                           | 190,20                   | -1 073,70            | 0,00              | -1 073,70 |
| 83                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 178,82           | 178,82           | 178,46           | 178,46           | -0,36                           | 265,70                   | -96,24               | 0,00              | -96,24    |
| 84                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 105,78           | 105,78           | 105,04           | 105,04           | -0,74                           | 278,80                   | -207,76              | 0,00              | -207,76   |
| 85                                   | Poplatek za užívání stavebního úseku                                                                                                                                                                                                                              | l              | 2,41             | 2,41             | 2,17             | 2,17             | -0,24                           | 63,70                    | -15,08               | 0,00              | -15,08    |
|                                      | Základní práce celkem :                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |                  |                  |                  |                                 | 4 435,33                 | 47 432,32            | -4 435,33         | -4 435,33 |
| Přípravné a příhradové práce         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |                  |                  |                  |                                 |                          |                      |                   |           |
| 86                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 114,30           | 114,30           | 111,06           | 111,06           | -3,24                           | 19,80                    | -64,24               | 0,00              | -64,24    |
| 87                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 114,30           | 114,30           | 111,06           | 111,06           | -3,24                           | 23,20                    | -75,24               | 0,00              | -75,24    |
| 88                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 88,00            | 88,00            | 85,00            | 85,00            | -3,00                           | 119,40                   | -354,40              | 0,00              | -354,40   |
| 89                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | l              | 54,15            | 54,15            | 52,75            | 52,75            | -1,40                           | 138,30                   | -192,45              | 0,00              | -192,45   |
| 90                                   | Poplatek za užívání stavebního úseku                                                                                                                                                                                                                              | l              | 54,15            | 54,15            | 52,75            | 52,75            | -1,40                           | 43,70                    | -60,45               | 0,00              | -60,45    |
|                                      | Přípravné a příhradové práce celkem :                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |                  |                  |                  |                                 | -3 390,27                | 9,08                 | -3 390,27         | -3 390,27 |
| Přípravné a příhradové práce - dílce |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |                  |                  |                  |                                 |                          |                      |                   |           |
| 91                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 114,00           | 114,00           | 111,06           | 111,06           | -2,94                           | 73,00                    | -213,94              | 0,00              | -213,94   |
| 92                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 209,00           | 209,00           | 203,84           | 203,84           | -5,16                           | 73,00                    | -376,80              | 0,00              | -376,80   |
| 93                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 180,00           | 180,00           | 185,13           | 185,13           | 5,13                            | 82,00                    | 422,43               | 0,00              | 422,43    |
| 94                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | m <sup>3</sup> | 180,00           | 180,00           | 185,13           | 185,13           | 5,13                            | 76,00                    | 388,68               | 0,00              | 388,68    |
| 95                                   | Výhledový výhled VDI - kompozitní materiál. Před zahájením prací bude provedeno odhromnění řady 100 mm v rozmezí rozstupu. Během budování se bude odhromňování a odstraňování provádět. Do odvětví odvětví bude vybudován otvor pro příkop potrubí DN400, potrubí | l              | 37,82            | 37,82            | 36,85            | 36,85            | -0,97                           | 139,30                   | -135,85              | 0,00              | -135,85   |
| 96                                   | Poplatek za užívání stavebního úseku                                                                                                                                                                                                                              | l              | 37,82            | 37,82            | 36,85            | 36,85            | -0,97                           | 190,20                   | -186,35              | 0,00              | -186,35   |
|                                      | Přípravné a příhradové práce - dílce celkem :                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |                  |                  |                  |                                 | -1 853,89                | 6,00                 | -1 853,89         | -1 853,89 |

| Pol.                                          | Popis položky                                                                         | m <sup>2</sup> | Množství<br>2015 | Množství<br>RDS |          |          | Jedn. cena<br>Kč/m <sup>2</sup> | Celková cena 2015/<br>Kč | Vícepráce celkem Kč | Méněpráce celkem Kč |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Podlahy a vnitřní konstrukce</b>           |                                                                                       |                |                  |                 |          |          |                                 |                          |                     |                     |
| 97                                            | Lata pod potrubí ze špičkového do 13 mm                                               | m <sup>2</sup> | 29,85            | 29,85           | 29,85    | -4 702   | 477,70                          | -346,23                  | 0,00                | -346,23             |
| <b>Podlahy a vnitřní konstrukce celkem :</b>  |                                                                                       |                |                  |                 |          |          |                                 |                          |                     |                     |
|                                               |                                                                                       |                |                  |                 |          |          |                                 | -346,23                  | 0,00                | -346,23             |
| <b>Tržní v ceně</b>                           |                                                                                       |                |                  |                 |          |          |                                 |                          |                     |                     |
| 98                                            | Montáž tržní z tvrdého PVC a PP gumový kroužek DN 150                                 | m              | 184,00           | 184,00          | 180,70   | 0,37     | 37,20                           | -156,04                  | 0,00                | -156,04             |
| 99                                            | Montáž tržní z tvrdého PVC a PP gumový kroužek DN 150                                 | kus            | 92,00            | 92,00           | 72,00    | 20,00    | 148,00                          | -2 620,00                | 0,00                | -2 620,00           |
| 100                                           | Montáž tržní z tvrdého PVC a PP gumový kroužek                                        | kus            | 48,00            | 48,00           | 38,00    | 10,00    | 148,00                          | -1 400,00                | 0,00                | -1 400,00           |
| 101                                           | Zeměpisná konstrukce potrubí v šachtě DN do 200, vodou, vč. ušlechtilé korozi potrubí | m              | 164,80           | 164,80          | 160,70   | 4,10     | 30,00                           | -157,16                  | 0,00                | -157,16             |
| 102                                           | Výškový úroveň stěny vnitřní                                                          | kus            | 1,00             | 1,00            | 2,00     | 1 791,30 | 1 791,30                        | 1 791,30                 | 0,00                | 1 791,30            |
| 103                                           | Obstavení potrubí z tvrdého PVC a PP gumový kroužek DN 150                            | m <sup>2</sup> | 0,52             | 0,52            | 0,52     | 0,52     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 104                                           | Obstavení potrubí z tvrdého PVC a PP gumový kroužek DN 150                            | kus            | 2,00             | 2,00            | 2,00     | 2,00     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 105                                           | Obstavení potrubí z tvrdého PVC a PP gumový kroužek DN 150                            | kus            | 44,00            | 44,00           | 32,00    | 12,00    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 106                                           | Kanalizační potrubí PP UR 2 plyně šelva Du/DN 170/150 mm SN 10                        | m              | 180,24           | 180,24          | 175,85   | 4,39     | 1 924,00                        | -33 060,00               | 0,00                | -33 060,00          |
| 107                                           | Koleno kanalizační PVC DN 150/90°                                                     | kus            | 44,88            | 44,88           | 32,48    | 12,40    | 338,70                          | -1 557,75                | 0,00                | -1 557,75           |
| 108                                           | Koleno kanalizační PVC DN 150/45°                                                     | kus            | 44,88            | 44,88           | 32,48    | 12,40    | 273,31                          | -1 454,58                | 0,00                | -1 454,58           |
| 109                                           | Koleno kanalizační PVC DN 150/90°                                                     | kus            | 2,03             | 2,03            | 4,06     | 4,06     | 87,60                           | -177,83                  | 0,00                | -177,83             |
| 110                                           | Obstavení kanalizační PVC DN 300/150                                                  | kus            | 36,57            | 36,57           | 34,51    | 2,06     | 835,38                          | -3 350,72                | 0,00                | -3 350,72           |
| 111                                           | Obstavení kanalizační PVC DN 400/150                                                  | kus            | 8,12             | 8,12            | 2,03     | 2,03     | 2 473,30                        | -15 062,42               | 0,00                | -15 062,42          |
| 112                                           | Koleno kanalizační PVC DN 160/90°                                                     | kus            | 2,03             | 2,03            | 4,06     | 4,06     | 87,60                           | -177,83                  | 0,00                | -177,83             |
| <b>Tržní v ceně celkem :</b>                  |                                                                                       |                |                  |                 |          |          |                                 |                          |                     |                     |
|                                               |                                                                                       |                |                  |                 |          |          |                                 | -47 313,22               | 0,00                | -47 313,22          |
| <b>Bourání konstrukcí</b>                     |                                                                                       |                |                  |                 |          |          |                                 |                          |                     |                     |
| 113                                           | Vybavení kanál. štěrku a potrubí štěrku do 0,3 m <sup>2</sup>                         | kus            | 2,00             | 2,00            | 2,00     | 2,00     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 114                                           | Vybavení dopravy vybraných štěrku na suchu na štěrku v štěrku                         | t              | 0,05             | 0,05            | 0,05     | 0,05     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 115                                           | Poplatek za odvoz štěrku                                                              | t              | 0,05             | 0,05            | 0,05     | 0,05     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>Bourání konstrukcí celkem :</b>            |                                                                                       |                |                  |                 |          |          |                                 |                          |                     |                     |
|                                               |                                                                                       |                |                  |                 |          |          |                                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PO PŘEKOPKÉ</b> |                                                                                       |                |                  |                 |          |          |                                 |                          |                     |                     |
| <b>Komunikace</b>                             |                                                                                       |                |                  |                 |          |          |                                 |                          |                     |                     |
| 116                                           | Podklad ze špičkového po zhrubnutí špičkov 20 cm                                      | m <sup>2</sup> | 730,23           | 730,23          | 727,30   | 2,93     | 116,40                          | -346,23                  | 0,00                | -346,23             |
| 117                                           | Podklad ze špičkového po zhrubnutí špičkov 20 cm                                      | m <sup>2</sup> | 730,23           | 730,23          | 727,30   | 2,93     | 116,40                          | -346,23                  | 0,00                | -346,23             |
| 118                                           | Podklad kámen obl. křídlovitý 1 do 3 m, 1 5 cm                                        | m <sup>2</sup> | 730,23           | 730,23          | 727,30   | 2,93     | 252,10                          | -737,30                  | 0,00                | -737,30             |
| 119                                           | Podklad železný mříž + povrch, šelva 1,5 kg/m <sup>2</sup>                            | m <sup>2</sup> | 730,23           | 730,23          | 727,30   | 2,93     | 252,10                          | -737,30                  | 0,00                | -737,30             |
| 120                                           | Podklad železný mříž + povrch, šelva 1,5 kg/m <sup>2</sup>                            | m <sup>2</sup> | 1 291,16         | 1 291,16        | 1 286,82 | 4,34     | 28,50                           | -142,54                  | 0,00                | -142,54             |
| 121                                           | Šelva šelva ALU/ALU/ALU (1 3 do 3 m, 1 5 cm                                           | m <sup>2</sup> | 1 291,16         | 1 291,16        | 1 286,82 | 4,34     | 272,00                          | -1 457,82                | 0,00                | -1 457,82           |
| 122                                           | Obstavení štěrku obl. křídlovitý 1 do 3 m, 1 5 cm                                     | m              | 148,00           | 148,00          | 131,00   | 17,00    | 180,40                          | -3 463,20                | 0,00                | -3 463,20           |
| 123                                           | Obstavení štěrku obl. křídlovitý 1 do 3 m, 1 5 cm                                     | m              | 148,00           | 148,00          | 131,00   | 17,00    | 79,60                           | -1 433,80                | 0,00                | -1 433,80           |
| <b>Komunikace celkem :</b>                    |                                                                                       |                |                  |                 |          |          |                                 |                          |                     |                     |
|                                               |                                                                                       |                |                  |                 |          |          |                                 | -4 133,87                | 0,00                | -4 133,87           |
| <b>Všeobecné položky</b>                      |                                                                                       |                |                  |                 |          |          |                                 |                          |                     |                     |
| 3                                             | Realizace dokumentace                                                                 | lpr            |                  |                 |          | 8 621    | 19 134,60                       | 22,12                    | 22,12               | 0,00                |
| 11                                            | Dokumentace skutečného provedení                                                      | lpr            |                  |                 |          | 8 621    | 19 134,60                       | 22,12                    | 22,12               | 0,00                |
| <b>Všeobecné položky celkem :</b>             |                                                                                       |                |                  |                 |          |          |                                 |                          |                     |                     |
|                                               |                                                                                       |                |                  |                 |          |          |                                 | 22,12                    | 22,12               | 0,00                |
| <b>SO 1.10 CELKEM :</b>                       |                                                                                       |                |                  |                 |          |          |                                 | <b>11 590,48</b>         | <b>122 164,16</b>   | <b>-1 133,87</b>    |