

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.4.2020, jejímž předmětem je dílo:  
„**Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie  
v Ústí nad Orlicí**“ /dále „smlouva o dílo“/

Biskupství královéhradecké PODATELNA	
Přijato: 19-08-2021	Listů/příloh 013 w.
Č. j. 002602/21	Za přijetí P. Z.

**Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí**  
se sídlem Ústí nad Orlicí, Kostelní 19, 562 01 Ústí nad Orlicí  
IČ: 47501103

jednající: [redacted] děkan

osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS): [redacted]

e-mail: [redacted]@dihk.cz

tel.: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

**BcA. Daniel Bartoš**

bytem Svitavská 26, 568 02 Svitavy

IČ: 65190629

č. povolení k restaurování: Č.j. MK 38586/2014 OPP

e-mail: [redacted]@gmail.com

tel.: [redacted]

bankovní spojení: AIR BANK

č. účtu: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 6.4.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.8.2020, týkající se veřejné zakázky „**Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí**“ ÚSKP 21771/6-3764.

### II.

1. Smluvní strany se formou tohoto smluvního dodatku dohodly na následujícím upřesnění druhé a třetí etapy provedení díla, jejich harmonogramu, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení podle smlouvy o dílo:

2. Druhá etapa restaurátorských prací se navyšuje o práce uvedené v příloze tohoto dodatku s úplným položkovým rozpočtem navýšení etapy. Třetí etapa restaurátorských prací se snižuje o práce uvedené v příloze tohoto dodatku. Přesun v harmonogramu nemá vliv na konečnou cenu díla.

3. Etapa díla bude provedena v době:  
Zahájení: ode dne účinnosti tohoto dodatku  
Dokončení: 31.10.2021

4. **Cena prací dle tohoto dodatku**

**bez DPH: 438.580,-- Kč**  
**s DPH: 506.358,-- Kč**

Přesun z III. do II. etapy

Základ pro DPH 15 %	405.395,-- Kč
DPH 15 %	60.809,-- Kč
Základ pro DPH 21 %	33.185,-- Kč
DPH 21 %	6.969,-- Kč
<b>Celkem</b>	<b>506.358,-- Kč</b>

**II.**

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané v této smlouvě pro celkové dílo.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je uzavírám v souladu s požadavky Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón).
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku smlouvy o dílo pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

V Ústí nad Orlicí dne: *4.8.2021* .....

Za objednatele:

  
.....  
  
Děkan

Za zhotovitele:

  
.....  
BcA. Daniel Bartoš

Biskupství královéhradecké schválilo pod č.j. *B/14K-2602/2021* dne **25. 08. 2021**..



*[Handwritten signature]*  
.....  
[Redacted area]

Příloha č. 1 – Úplný položkový rozpočet

# Slepý rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 0768

## Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III. ETAPA

**Objednatel :** Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí  
Kostelní 19  
562 01 Ústí nad Orlicí

IČO : 47501103  
DIČ :


**Zhotovitel :** BcA. Daniel Bartoš  
Svitavská 26  
568 02 Svitavy

IČO : 65190629  
DIČ : CZ7506173510

Za zhotovitele :



Za objednatele :




			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		1 322 438,00
DPH	15 %		198 366,00
Základ pro DPH	21 %		237 040,00
DPH	21 %		49 778,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>1 807 622</b>

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Restaurování kamen. částí fasády a sochař. výzdob	1 520 803	1 322 438	0	198 366	84,1
SO 02 Pronájem lešení	197 015	0	162 822	34 193	10,9
SO 03 Obnova omítek fasády na průčelí kostela	89 804	0	74 218	15 586	5,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1 807 622</b>	<b>1 322 438</b>	<b>237 040</b>	<b>248 144</b>	<b>100,0</b>

### Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	Restaurování kamen. částí fasády a sochař. výzdob	1 520 803	1 322 438	0	198 366	84,1
SO 02	Pronájem lešení	197 015	0	162 822	34 193	10,9
SO 03	Obnova omítek fasády na průčelí kostela	89 804	0	74 218	15 586	5,0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>1 807 622</b>	<b>1 322 438</b>	<b>237 040</b>	<b>248 144</b>	<b>100,0</b>

### Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	4,6	69 820	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	10,4	157 316	0	0	0	0
95 Restaurování kamenných prvků	84,8	1 277 718	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,0	644	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,1	1 244	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>1 506 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	15 067
Zařízení staveniště	15 067
Kompletační činnost (IČD)	22 601
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>52 736</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Restaurování kamen.částí fasády a sochař.výzdoby	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0768	Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	1 277 718	Ztížené výrobní podmínky	12 777
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 277 718	Zařízení staveniště	12 777
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	19 166
ZRN+HZS	1 277 718	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 322 438	Ostatní náklady celkem	44 720
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		1 322 438 Kč
DPH	15,0 %		198 366 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 520 804 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzdoby	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Restaurování kamenných prvků	1 277 718	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 277 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				12 777
Zařízení staveniště				12 777
Kompletační činnost (IČD)				19 166
<b>CELKEM VRN</b>				<b>44 720</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzdoby	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 95</b>		<b>Restaurování kamenných prvků</b>					
1	"R2"	Boční sokl včetně boční římsy				160 645,00	
2	"R3"	Čelní sokl včetně první římsy				187 630,00	
3	"R4"	Hlavní portál (sloupy, pilastry, balkon)				109 305,00	
4	"R5"	Boční portál				12 860,00	
5	"R6"	Kovové zábradlí balkonu				40 087,50	
6	"R7"	Pilastr pod korunní římsou				250 470,00	
7	"R8"	Sdružený pilastr pod korunní římsou				114 565,00	
8	"R9"	Sloup (patka, dřík, hlavice)				23 090,00	
9	"R10"	Okno průčelí				83 490,00	
10	"R12"	Korunní římsa				235 755,00	
11	"R13"	Podstavec pod sochou				59 820,00	
<b>Celkem za</b>		<b>95 Restaurování kamenných prvků</b>				<b>1 277 717,50</b>	

## SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 02	Pronájem lešení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0768	Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Objednatel		Zakázkové číslo	
Dodavatel		Počet listů	
Rozpočtovatel			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	157 316	Ztížené výrobní podmínky	1 573
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	157 316	Zařízení staveniště	1 573
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	2 360
ZRN+HZS	157 316	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	162 822	Ostatní náklady celkem	5 506
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
			162 822 Kč
Základ pro DPH	21,0 %		34 193 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>197 015 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Rozpočet :
Objekt :	SO 02 Pronájem lešení	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	157 316	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>157 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				1 573
Zařízení staveniště				1 573
Kompletační činnost (IČD)				2 360
<b>CELKEM VRN</b>				<b>5 506</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Pronájem lešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
1	"R1"	Montáž lešení				21 200,00
2	"R2"	Demontáž lešení				16 960,00
3	"R3"	Nájemné lešení na 5 měsíců				64 342,00
4	"R4"	Montáž sítí				2 544,00
5	"R5"	Demontáž sítí				1 696,00
6	"R6"	Nájemné sítí na 5 měsíců				8 480,00
7	"R7"	Montáž 2-tyč.vnitřního zábradlí				1 840,00
8	"R8"	Demontáž 2-tyč.vnitřního zábradlí				1 380,00
9	"R9"	Nájemné 2-tyč.vnitřního zábradlí na 5 měsíců				3 450,00
10	"R10"	Spojovací materiál (pásy, hmoždinky) -100ks				424,00
11	"R11"	Založení na střechách				15 000,00
12	"R12"	Ztížený přesun hmot				10 000,00
13	"R13"	Doprava				10 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>157 316,00</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 03	Obnova omítek fasády na průčelí kostela	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0768	Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	71 708	Ztížené výrobní podmínky	717
Z HSV celkem			
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	71 708	Zařízení staveniště	717
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	1 076
ZRN+HZS	71 708	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	74 218	Ostatní náklady celkem	2 510
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		74 218 Kč
DPH	21,0 %		15 586 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>89 804 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Rozpočet :
Objekt :	SO 03 Obnova omítek fasády na průčelí kostela	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	69 820	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	644	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 244	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>71 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				717
Zařízení staveniště				717
Kompletační činnost (IČD)				1 076
<b>CELKEM VRN</b>				<b>2 510</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - III.ETAPA	Rozpočet:
Objekt :	SO 03 Obnova omítek fasády na průčelí kostela	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 62</b>		<b>Upravy povrchů vnější</b>				
1	629995101U00	Očištění fasád tlakovou vodou				3 541,60
2	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %				3 255,84
3	622131121U00	Penetrace vnějších stěn ručně např.KEIM Fixativ				4 974,20
4	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 % (např.KEIM NHL Kalkputz)				23 309,20
5	784452231R00	Malba vnější např.Keim Biosil, výška do 24 m				34 739,60
<b>Celkem za</b>		<b>62 Upravy povrchů vnější</b>				<b>69 820,44</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
6	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m				644,03
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>644,03</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				345,56
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km				79,97
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				282,74
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				60,00
11	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky				149,94
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění				11,42
13	979098155U00	Poplatek za skládkovné suti				314,16
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>1 243,80</b>

# Rozšíření II.etapy z III.etapy

Datum:

Stavba : 0768

## Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - rozšíření II etapy

**Objednatel :** Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí  
Kostelní 19  
562 01 Ústí nad Orlicí

IČO : 47501103  
DIČ :

**Zhotovitel :** BcA. Daniel Bartoš  
Svitavská 26  
568 02 Svitavy

IČO : 65190629  
DIČ : CZ7506173510

Za zhotovitele :

Za objednatele :



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	405 395,00
DPH	15 %	60 809,00
Základ pro DPH	21 %	33 185,00
DPH	21 %	6 969,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>506 358</b>

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Restaurování kamen. částí fasády a sochař.výzd	466 204	405 395	0	60 809	92,1
SO 02 Lešení	40 154	0	33 185	6 969	7,9
SO 03 Obnova omítek fasády na průčelí kostela	0	0	0	0	0,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>506 359</b>	<b>405 395</b>	<b>33 185</b>	<b>67 778</b>	<b>100,0</b>

### Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	Restaurování kamen. částí fasády a sochař.výzd	466 204	405 395	0	60 809	92,1
SO 02	Lešení	40 154	0	33 185	6 969	7,9
SO 03	Obnova omítek fasády na průčelí kostela	0	0	0	0	0,0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>506 359</b>	<b>405 395</b>	<b>33 185</b>	<b>67 778</b>	<b>100,0</b>

### Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	0,0	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7,6	32 063	0	0	0	0
95 Restaurování kamenných prvků	92,4	391 686	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,0	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,0	0	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>423 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	4 237
Zařízení staveniště	4 237
Kompletační činnost (IČD)	6 356
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>14 831</b>

## ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>		JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>SO 01</b>	<b>Restaurování kamen.částí fasády a sochař.výzdoby</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	
<b>0768</b>	<b>Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí -rozšíření II etapy</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	391 686	Ztížené výrobní podmínky	3 917
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	391 686	Zařízení staveniště	3 917
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	5 875
ZRN+HZS	391 686	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	405 395	Ostatní náklady celkem	13 709
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		405 395 Kč
DPH	15,0 %		60 809 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>466 204 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - rozšíření II	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Restaurování kamen.částí fasády a sochař.výzdoby	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Restaurování kamenných prvků	391 686	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>391 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				3 917
Zařízení staveniště				3 917
Kompletační činnost (IČD)				5 875
<b>CELKÉM VRN</b>				<b>13 709</b>



## rozpočet

Stavba :	<b>0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - rozšíření II</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>SO 01 Restaurování kamen.části fasády a sochař.výzdoby</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 95</b>		<b>Restaurování kamenných prvků</b>				
2	"R3"	Čelní sokl včetně první římsy				112 578,00
7	"R8"	Sdružený pilastr pod korunní římsou				114 565,00
8	"R9"	Sloup (patka, dřík, hlavice)				23 090,00
10	"R12"	Korunní římsa				141 453,00
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Restaurování kamenných prvků</b>				<b>391 686,00</b>

## ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>		JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>SO 02</b>	<b>Pronájem lešení</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	
<b>0768</b>	<b>Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - rozšíření II etapy</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	32 063	Ztížené výrobní podmínky	321
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	32 063	Zařízení staveniště	321
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	481
ZRN+HZS	32 063	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	33 185	Ostatní náklady celkem	1 122
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		33 185 Kč
DPH	21,0 %		6 969 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>40 154 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - rozšíření II	Rozpočet :
Objekt :	SO 02 Pronájem lešení	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	32 063	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>32 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				321
Zařízení staveniště				321
Kompletační činnost (IČD)				481
<b>CELKEM VRN</b>				<b>1 122</b>

## rozpočet

Stavba :	0768 Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí - rozšíření II	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Pronájem lešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
1	"R1"	Montáž lešení				4 350,00
2	"R2"	Demontáž lešení				3 480,00
3	"R3"	Nájemné lešení na 5 měsíců				13 202,25
4	"R4"	Montáž sítí				522,00
5	"R5"	Demontáž sítí				348,00
6	"R6"	Nájemné sítí na 5 měsíců				1 740,00
7	"R7"	Montáž 2-tyč.vnitřního zábradlí				368,00
8	"R8"	Demontáž 2-tyč.vnitřního zábradlí				276,00
9	"R9"	Nájemné 2-tyč.vnitřního zábradlí na 5 měsíců				690,00
10	"R10"	Spojovací materiál (pásky, hmoždinky) -100ks				87,00
11	"R11"	Založení na střechách				3 000,00
12	"R12"	Ztížený přesun hmot				2 000,00
13	"R13"	Doprava				2 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>32 063,25</b>