

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “

Změnový list

ZL č. 3-29

Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY

Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	10.6.2014	
Odesláno/	předáno:				
Stavební objekt (provozní soubor):	SO 3.35 PŘÍPOJKY NN PRO ČERPACÍ STANICE JIH				
Odkazy:	na specifikaci:				
	na výkresy: Projektová dokumentace změny - RDS				
	na rozp. podklady: Výkaz výměr změny				
	na jinou část smlouvy:				

ZMĚNA – popis změny:

Popis změny:

Předmětem tohoto změnového listu, je dorovnání výměr jednotlivých rozpočtových položek na základě skutečně provedených prací ověřených zaměřením skutečného stavu a dokumentací skutečného provedení. Jedná se zejména o rozdíly výměr mezi ZDS a RDS způsobené konkretizací délek a materiálů v rámci RDS a jeho vlivu na doplňující stavební konstrukce.

Součástí oznámení změny je: 1) Zápis v DVMP

2) Zákres změn v RDS

3) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny -54 259,99 Kč
BEZ DPH A BEZ REZERVY

Oznámení vydává: Sdružení „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“

Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí „Sdružení pro Ústí nad Orlicí - - Kanalizace a ČOV“ Datum: 10/6/2014 Poštovní 657/78 136 00 Praha 8	Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 10.6.2014 AQUA PROCON s.r.o. dřívě Praha Dřívěských hrdinů 12 170 00 Praha 7, ČR DIČ: CZ46964371
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí : ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.s. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc Datum: 10/6/14	Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí Datum: 10.6.2014

Rekapitulace

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 3.35 PŘÍPOJKY NN PRO ČERPAČÍ STANICE JIH	ZL č. 3-29	-67 438,93 Kč	13 178,94 Kč	-54 259,99 Kč
CELKEM		-67 438,93 Kč	13 178,94 Kč	-54 259,99 Kč




Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
-	-		CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				661 680,27
			ČÁST 3 - DLOUHÁ TŘEBOVÁ - KANALIZACE, SOUČET				661 680,27
			SO 3.35 PŘÍPOJKY NN PRO ČERPACÍ STANICE JIH				661 680,27
			NAPOJENÍ ČS5				76 765,70
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,80
3.35 - 1		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.35 - 2		z	RE elektroměrový rozvaděč pro zapuštění do výklenku,	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				13 791,45
3.35 - 3		z	AYKY-J 4x16 , volně	m	44,000	114,10	5 020,40
3.35 - 3	3-29	m	AYKY-J 4x16 , volně	m	-5,500	114,10	-627,55
3.35 - 4		z	CYKY-J 4x10 , volně	m	3,000	233,50	700,50
3.35 - 5		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.35 - 6		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.35 - 7		z	Chránička ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.35 - 8		z	Chránička HDPE D75	m	46,000	126,10	5 800,60
			Zemní práce				34 249,85
3.35 - 9		z	VYTYČENÍ TRATI KABEL VEDENÍ V zastaveném prostě	km	0,040	10 615,20	424,61
3.35 - 10		z	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	16,000	59,70	955,20
3.35 - 11		z	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	64,000	92,90	5 945,60
3.35 - 12		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šířka	m	32,000	185,80	5 945,60
3.35 - 12	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šířka	m	-2,000	185,80	-371,60
3.35 - 13		z	ZŘÍZENÍ KABEL LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	16,000	69,00	1 104,00
3.35 - 14		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	32,000	15,90	508,80
3.35 - 14	3-29	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-2,000	15,90	-31,80
3.35 - 15		z	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	32,000	92,90	2 972,80
3.35 - 15	3-29	m	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	-2,000	92,90	-185,80
3.35 - 16		z	ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TR.3 Šířka 500mm,hlob	m	32,000	79,60	2 547,20
3.35 - 16	3-29	m	ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TR.3 Šířka 500mm,hlob	m	-2,000	79,60	-159,20
3.35 - 17		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	3,200	39,80	127,36
3.35 - 18		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	48,000	21,20	1 017,60
3.35 - 18	3-29	m	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	-1,600	21,20	-33,92
3.35 - 19		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	16,000	29,20	467,20
3.35 - 20		z	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemině třídy	m3	12,800	146,00	1 868,80
3.35 - 21		z	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze šterku vrstva 10cm	m2	16,000	79,60	1 273,60
3.35 - 22		z	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU Vrstva beton	m2	48,000	205,70	9 873,60
			Práce HZS				11 605,00
3.35 - 23		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.35 - 24		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.35 - 25		z	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI zapojování a zk	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.35 - 26		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.35 - 27		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	12,000	10,60	127,20
			NAPOJENÍ ČS7				46 802,20
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,60
3.35 - 28		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.35 - 29		z	RE elektroměrový rozvaděč pro zapuštění do výklenku,	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				7 373,87
3.35 - 30		z	AYKY-J 4x16 , pevně	m	19,000	124,70	2 369,30
3.35 - 30	3-29	m	AYKY-J 4x16 , pevně	m	-4,800	124,70	-611,53
3.35 - 31		z	CYKY-J 4x10 , volně	m	3,000	233,50	700,50
3.35 - 32		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.35 - 33		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.35 - 34		z	Chránička ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.35 - 35		z	Chránička HDPE D75	m	16,000	126,10	2 017,60
			Zemní práce				10 724,93
3.35 - 36		z	VYTYČENÍ TRATI KABEL VEDENÍ V zastaveném prostě	km	0,010	10 615,20	106,15
3.35 - 37		z	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR.BETONOVÝ ZÁKLAD A J	m3	0,300	1 127,90	338,37
3.35 - 38		z	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m3	0,200	7 032,60	1 406,52
3.35 - 39		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šířka	m	10,000	185,80	1 858,00
3.35 - 39	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šířka	m	-3,500	185,80	-650,30
3.35 - 40		z	ZŘÍZENÍ KABEL LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	10,000	69,00	690,00
3.35 - 40	3-29	m	ZŘÍZENÍ KABEL LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-3,500	69,00	-241,50
3.35 - 41		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	10,000	15,90	159,00
3.35 - 41	3-29	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-3,500	15,90	-55,65
3.35 - 42		z	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	10,000	92,90	929,00
3.35 - 42	3-29	m	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	-3,500	92,90	-325,15
3.35 - 43		z	ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TR.3 Šířka 500mm,hlob	m	10,000	79,60	796,00
3.35 - 43	3-29	m	ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TR.3 Šířka 500mm,hlob	m	-3,500	79,60	-278,60
3.35 - 44		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	1,000	39,80	39,80
3.35 - 44	3-29	m	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	-0,250	39,80	-9,95
3.35 - 45		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	15,000	21,20	318,00

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.35 - 45	3-29	m	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	-3,500	21,20	-74,20
3.35 - 46		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	19,5	5,000	29,20	146,00
3.35 - 46	3-29	m	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	19,5	-1,800	29,20	-52,56
3.35 - 47		z	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemině třídy	m3	4,000	146,00	584,00
3.35 - 48		z	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze šterkopísku	m3	10,000	504,20	5 042,00
			Práce HZS				11 583,80
3.35 - 49		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.35 - 50		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.35 - 51		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zkd	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.35 - 52		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.35 - 53		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL. VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	10,000	10,60	106,00
			NAPOJENÍ ČS8				60 740,80
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,60
3.35 - 54		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.35 - 55		z	RE elektroměrový rozvaděč v kompaktním pilíři, jednotar	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				14 335,95
3.35 - 56		z	AYKY-J 4x16 , volně	m	10,000	114,10	1 141,00
3.35 - 57		z	CYKY-J 4x10 , volně	m	43,000	233,50	10 040,50
3.35 - 57	3-29	m	CYKY-J 4x10 , volně	m	-4,300	233,50	-1 004,05
3.35 - 58		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.35 - 59		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.35 - 60		z	Chránička ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.35 - 61		z	Chránička HDPE D75	m	10,000	126,10	1 261,00
			Zemní práce				17 680,25
3.35 - 62		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL. VEDENÍ V zastaveném prost	km	0,030	10 615,20	318,46
3.35 - 63		z	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR. BETONOVÝ ZÁKLAD A J	m3	0,300	1 127,90	338,37
3.35 - 64		z	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m3	0,200	7 032,60	1 406,52
3.35 - 65		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíř	m	28,000	132,70	3 715,60
3.35 - 65	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíř	m	-2,500	132,70	-331,75
3.35 - 66		z	VÝKOP JÁMY STARTOVACÍ Zemina třídy 3-4, ručně	m3	2,000	1 127,90	2 255,80
3.35 - 66	3-20	m	VÝKOP JÁMY STARTOVACÍ Zemina třídy 3-4, ručně	m3	-2,500	1 127,90	-2 819,75
3.35 - 67		z	PROSTUP POD KOMUNIKACÍ protlakem D75	m	4,000	835,90	3 343,60
3.35 - 68		z	ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	56,000	69,00	3 864,00
3.35 - 68	3-29	m	ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-2,500	69,00	-172,50
3.35 - 69		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	28,000	15,90	445,20
3.35 - 69	3-29	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	10,700	15,90	170,13
3.35 - 70		z	ZÁHOZ KABEL. RÝHY-ZEMINA TŘ. 3 Šíř 500mm, hloub	m	28,000	66,30	1 856,40
3.35 - 70	3-29	v	ZÁHOZ KABEL. RÝHY-ZEMINA TŘ. 3 Šíř 500mm, hloub	m	10,700	66,30	709,41
3.35 - 71		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	2,800	39,80	111,44
3.35 - 72		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	42,000	21,20	890,40
3.35 - 73		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	14,000	29,20	408,80
3.35 - 74		z	Násyp v zemině třídy 3-4	m3	9,800	119,40	1 170,12
			Práce HZS				11 805,00
3.35 - 75		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.35 - 76		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.35 - 77		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zkd	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.35 - 78		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.35 - 79		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL. VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	12,000	10,60	127,20
			NAPOJENÍ ČS11				210 334,13
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,60
3.35 - 80		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.35 - 81		z	RE elektroměrový rozvaděč v kompaktním pilíři, jednotar	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				38 753,67
3.35 - 82		z	AYKY-J 4x16 , pevně	m	10,000	124,70	1 247,00
3.35 - 83		z	CYKY-J 4x16 , volně	m	120,000	299,90	35 988,00
3.35 - 83	3-29	m	CYKY-J 4x16 , volně	m	-6,700	299,90	-2 009,33
3.35 - 84		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.35 - 85		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.35 - 86		z	Chránička ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.35 - 87		z	Chránička HDPE D75	m	5,000	126,10	630,50
			Zemní práce				142 739,28
3.35 - 88		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL. VEDENÍ V zastaveném prost	km	0,110	10 615,20	1 167,67
3.35 - 89		z	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	55,000	59,70	3 283,50
3.35 - 90		z	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	220,000	92,90	20 438,00
3.35 - 91		z	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR. BETONOVÝ ZÁKLAD A J	m3	0,300	1 127,90	338,37
3.35 - 92		z	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m3	0,200	7 032,60	1 406,52
3.35 - 93		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíř	m	110,000	185,80	20 438,00
3.35 - 93	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíř	m	-5,000	185,80	-929,00
3.35 - 94		z	ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	110,000	69,00	7 590,00
3.35 - 94	3-29	m	ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-5,000	69,00	-345,00
3.35 - 95		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	110,000	15,90	1 749,00

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.35 - 95	3-29	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-5,000	15,90	-79,50
3.35 - 96		z	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	110,000	79,60	8 756,00
3.35 - 96	3-29	m	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	-5,000	79,60	-398,00
3.35 - 97		z	ODVOZ ZEMIN Do vzdálenosti 1 km	m3	11,000	39,80	437,80
3.35 - 97	3-29	m	ODVOZ ZEMIN Do vzdálenosti 1 km	m3	-0,500	39,80	-19,90
3.35 - 98		z	ODVOZ ZEMIN Za každý další km	m3	165,000	21,20	3 498,00
3.35 - 98	3-29	m	ODVOZ ZEMIN Za každý další km	m3	-6,000	21,20	-127,20
3.35 - 99		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	55,000	29,20	1 606,00
3.35 - 99	3-29	m	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	-2,500	29,20	-73,00
3.35 - 100		z	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemine tříd	m3	44,000	146,00	6 424,00
3.35 - 100	3-29	m	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemine tříd	m3	-2,000	146,00	-292,00
3.35 - 101		z	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze štěrku vrstva 10cm	m2	55,000	79,60	4 378,00
3.35 - 102		z	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU Vrstva betor	m2	165,000	384,80	63 492,00
			Práce HZS				11 721,60
3.35 - 103		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.35 - 104		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.35 - 105		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zkc	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.35 - 106		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.35 - 107		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	23,000	10,60	243,80
			NAPOJENÍ ČS12				218 702,53
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,60
3.35 - 108		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.35 - 109		z	RE elektroměrový rozvaděč v kompaktním pilíři, jednot	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				29 336,81
3.35 - 110		z	AYKY-J 4x16 , pevně	m	10,000	124,70	1 247,00
3.35 - 111		z	CYKY-J 4x16 , volně	m	151,000	299,90	45 284,90
3.35 - 111	3-29	m	CYKY-J 4x16 , volně	m	-69,100	299,90	-20 723,09
3.35 - 112		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.35 - 113		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.35 - 114		z	Chráníčka ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.35 - 115		z	Chráníčka HDPE D75	m	5,000	126,10	630,50
			Zemní práce				160 524,52
3.35 - 116		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ V zastaveném prost	km	0,140	10 615,20	1 486,13
3.35 - 116	3-29	m	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ V zastaveném prost	km	-0,050	10 615,20	-530,76
3.35 - 117		z	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	67,500	59,70	4 029,75
3.35 - 117	3-29	m	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	-25,000	59,70	-1 492,50
3.35 - 118		z	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	270,000	92,90	25 083,00
3.35 - 118	3-29	m	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	-100,000	92,90	-9 290,00
3.35 - 119		z	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A J	m3	0,300	1 127,90	338,37
3.35 - 119	3-29	m	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A J	m3	-0,100	1 127,90	-112,79
3.35 - 120		z	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m3	0,200	7 032,60	1 406,52
3.35 - 121		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TRÍDY 3 Šíře	m	135,000	185,80	25 083,00
3.35 - 121	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TRÍDY 3 Šíře	m	-40,000	185,80	-7 432,00
3.35 - 122		z	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	135,000	69,00	9 315,00
3.35 - 122	3-29	m	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-50,000	69,00	-3 450,00
3.35 - 123		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	135,000	15,90	2 146,50
3.35 - 123	3-29	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-50,000	15,90	-795,00
3.35 - 124		z	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	135,000	79,60	10 746,00
3.35 - 124	3-29	m	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	-50,000	79,60	-3 980,00
3.35 - 125		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	13,500	39,80	537,30
3.35 - 125	3-29	m	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	-5,000	39,80	-199,00
3.35 - 126		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	202,500	21,20	4 293,00
3.35 - 126	3-29	m	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	-70,000	21,20	-1 484,00
3.35 - 127		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	67,500	29,20	1 971,00
3.35 - 127	3-29	m	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	-25,000	29,20	-730,00
3.35 - 128		z	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemine tříd	m3	54,000	146,00	7 884,00
3.35 - 128	3-29	m	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemine tříd	m3	-20,000	146,00	-2 920,00
3.35 - 129		z	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze štěrku vrstva 10cm	m2	67,500	79,60	5 373,00
3.35 - 129	3-29	m	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze štěrku vrstva 10cm	m2	-25,000	79,60	-1 990,00
3.35 - 130		z	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU Vrstva betor	m2	247,500	384,80	95 238,00
			Práce HZS				11 721,60
3.35 - 131		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.35 - 132		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.35 - 133		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zkc	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.35 - 134		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.35 - 135		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	23,000	10,60	243,80
			NAPOJENÍ ČS13				48 334,91
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,60
3.35 - 136		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.35 - 137		z	RE elektroměrový rozvaděč pro zapuštění do výklenku,	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				11 721,60

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.35 - 138		z	AYKY-J 4x16 , pevně	m	10,000	124,70	1 247,00
3.35 - 139		z	CYKY-J 4x10 , volně	m	3,000	233,50	700,50
3.35 - 139	3-29	v	CYKY-J 4x10 , volně	m	20,400	233,50	4 763,40
3.35 - 140		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.35 - 141		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.35 - 142		z	Chránička ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.35 - 143		z	Chránička HDPE D75	m	12,000	126,10	1 513,20
			Zemní práce				8 584,11
3.35 - 144		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ V zastaveném prostoru	km	0,010	10 615,20	106,15
3.35 - 145		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	2,000	132,70	265,40
3.35 - 145	3-29	v	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	20,000	132,70	2 654,00
3.35 - 146		z	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	2,000	69,00	138,00
3.35 - 146	3-29	v	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	20,000	69,00	1 380,00
3.35 - 147		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	2,000	15,90	31,80
3.35 - 147	3-29	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	20,000	15,90	318,00
3.35 - 148		z	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	2,000	92,90	185,80
3.35 - 148	3-29	v	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	20,000	92,90	1 858,00
3.35 - 149		z	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hloub	m	2,000	66,30	132,60
3.35 - 149	3-29	v	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hloub	m	20,000	66,30	1 326,00
3.35 - 150		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	0,200	39,80	7,96
3.35 - 151		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	3,000	21,20	63,60
3.35 - 152		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	1,000	29,20	29,20
3.35 - 153		z	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemině tříd	m3	0,600	146,00	87,60
			Práce HZS				11 509,60
3.35 - 154		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.35 - 155		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.35 - 156		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM Při zapojování a zk	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.35 - 157		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.35 - 158		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	3,000	10,60	31,80

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
	-		CELKEM - PROJEKT "USTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				-54 259,99
3.35 - 3	3-29	m	AYKY-J 4x16 , volně	m	-5,500	114,10	-627,55
3.35 - 12	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	-2,000	185,80	-371,60
3.35 - 14	3-29	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-2,000	15,90	-31,80
3.35 - 15	3-29	m	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	-2,000	92,90	-185,80
3.35 - 16	3-29	m	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	-2,000	79,60	-159,20
3.35 - 18	3-29	m	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	-1,600	21,20	-33,92
3.35 - 30	3-29	m	AYKY-J 4x16 , pevně	m	-4,900	124,70	-611,03
3.35 - 39	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	-3,500	185,80	-650,30
3.35 - 40	3-29	m	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-3,500	69,00	-241,50
3.35 - 41	3-29	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-3,500	15,90	-55,65
3.35 - 42	3-29	m	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	-3,500	92,90	-325,15
3.35 - 43	3-29	m	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	-3,500	79,60	-278,00
3.35 - 44	3-29	m	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	-0,250	39,80	-9,95
3.35 - 45	3-29	m	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	-3,500	21,20	-74,20
3.35 - 46	3-29	m	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	19,6	-1,800	29,20	-52,56
3.35 - 57	3-29	m	CYKY-J 4x10 , volně	m	-4,300	233,50	-1 004,05
3.35 - 85	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	-2,500	132,70	-331,75
3.35 - 86	3-29	m	VÝKOP JÁMY STARTOVACÍ Zemina třídy 3-4,ručně	m3	-2,500	1 127,90	-2 819,75
3.35 - 88	3-29	m	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-2,500	69,00	-172,50
3.35 - 69	3-29	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	10,700	15,90	170,13
3.35 - 70	3-29	v	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	10,700	66,30	709,41
3.35 - 83	3-29	m	CYKY-J 4x16 , volně	m	-6,700	299,60	-2 009,33
3.35 - 93	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	-6,000	185,80	-929,00
3.35 - 94	3-29	m	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-5,000	69,00	-345,00
3.35 - 95	3-29	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-5,000	15,90	-79,50
3.35 - 96	3-29	m	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	-5,000	79,60	-398,00
3.35 - 97	3-29	m	ODVOZ ZEMIN Do vzdálenosti 1 km	m3	-0,600	39,60	-19,90
3.35 - 98	3-29	m	ODVOZ ZEMIN Za každý další km	m3	-6,000	21,20	-127,20
3.35 - 99	3-29	m	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	-2,500	29,20	-73,00
3.35 - 100	3-29	m	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemine tříd	m3	-2,000	146,00	-292,00
3.35 - 111	3-29	m	CYKY-J 4x16 , volně	m	-69,100	299,60	-20 723,09
3.35 - 116	3-29	m	VÝTYČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ V zastaveném prostě	km	-0,050	10 615,20	-530,76
3.35 - 117	3-29	m	BOURÁNÍ ŽIVICÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	-25,000	69,70	-1 492,50
3.35 - 118	3-29	m	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	-100,000	92,90	-9 290,00
3.35 - 119	3-29	m	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A J.	m3	-0,100	1 127,90	-112,79
3.35 - 121	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	-40,000	185,80	-7 432,00
3.35 - 122	3-29	m	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-50,000	69,00	-3 450,00
3.35 - 123	3-29	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-50,000	15,90	-795,00
3.35 - 124	3-29	m	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	-50,000	79,60	-3 980,00
3.35 - 125	3-29	m	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	-5,000	39,80	-199,00
3.35 - 126	3-29	m	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	-70,000	21,20	-1 484,00
3.35 - 127	3-29	m	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	-25,000	29,20	-730,00
3.35 - 128	3-29	m	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemine tříd	m3	-20,000	146,00	-2 920,00
3.35 - 129	3-29	m	PODKLADOVÁ VRSTVA Za šířku vrstva 10cm	m2	-25,000	79,60	-1 990,00
3.35 - 139	3-29	v	CYKY-J 4x10 , volně	m	20,400	233,50	4 763,40
3.35 - 143	3-29	v	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	20,000	132,70	2 654,00
3.35 - 146	3-29	v	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	20,000	69,00	1 380,00
3.35 - 147	3-29	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	20,000	15,90	318,00
3.35 - 148	3-29	v	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	20,000	92,90	1 858,00
3.35 - 149	3-29	v	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	20,000	66,30	1 326,00

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		č.	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY		ZL č. 3-29	
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 3.35 PŘÍPOJKY NN PRO ČERPACÍ STANICE JIH	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny:			
Předmětem tohoto změnového listu, je dorovnání výměr jednotlivých rozpočtových položek na základě skutečně provedených prací ověřených zaměřením skutečného stavu a dokumentací skutečného provedení. Jedná se zejména o rozdíly výměr mezi ZDS a RDS způsobené konkretizací délek a materiálů v rámci RDS a jeho vlivu na doplňující stavební konstrukce.			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny: Vícepráce 13 178,94 Kč Méněpráce -67 438,93 Kč Celkem -54 259,99 Kč			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí  Datum: 14. 11. 2014		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí  Datum: 14. 11. 2014	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí  Datum: 14. 11. 2014		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí  Datum: 14. 11. 2014	

Rekapitulace					
--------------	--	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 3.35 PŘÍPOJKY NN PRO ČERPACÍ STANICE JIH	ZL č. 3-29	-67 438,93 Kč	13 178,94 Kč	-54 259,99 Kč
CELKEM		-67 438,93 Kč	13 178,94 Kč	-54 259,99 Kč

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	[M]	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
	-		CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				661 680,27
			ČÁST 3 - DLOUHÁ TŘEBOVÁ - KANALIZACE, SOUČET				661 680,27
			SO 3.35 PŘÍPOJKY NN PRO ČERPACÍ STANICE JIH				661 680,27
			NAPOJENÍ ČS5				76 765,70
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,60
3.35 - 1		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.35 - 2		z	RE elektroměrový rozvaděč pro zapuštění do výklenku,	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				13 791,45
3.35 - 3		z	AYKY-J 4x16 , volně	m	44,000	114,10	5 020,40
3.35 - 3	3-29	m	AYKY-J 4x16 , volně	m	-5,500	114,10	-627,55
3.35 - 4		z	CYKY-J 4x10 , volně	m	3,000	233,50	700,50
3.35 - 5		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.35 - 6		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.35 - 7		z	Chránička ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.35 - 8		z	Chránička HDPE D75	m	46,000	126,10	5 800,60
			Zemní práce				34 249,65
3.35 - 9		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL VEDENÍ V zastaveném prostě	km	0,040	10 615,20	424,61
3.35 - 10		z	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	16,000	59,70	956,20
3.35 - 11		z	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	64,000	92,90	5 945,60
3.35 - 12		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíř	m	32,000	185,80	5 945,60
3.35 - 12	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíř	m	-2,000	185,80	-371,60
3.35 - 13		z	ZŘÍZENÍ KABEL LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	16,000	69,00	1 104,00
3.35 - 14		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	32,000	15,90	508,80
3.35 - 14	3-29	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-2,000	15,90	-31,80
3.35 - 15		z	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	32,000	92,90	2 972,80
3.35 - 15	3-29	m	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	-2,000	92,90	-185,80
3.35 - 16		z	ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíř 500mm,hlob	m	32,000	79,60	2 547,20
3.35 - 16	3-29	m	ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíř 500mm,hlob	m	-2,000	79,60	-159,20
3.35 - 17		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	3,200	39,80	127,36
3.35 - 18		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	48,000	21,20	1 017,60
3.35 - 18	3-29	m	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	-1,600	21,20	-33,92
3.35 - 19		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	16,000	29,20	467,20
3.35 - 20		z	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemině třídy	m3	12,800	146,00	1 868,80
3.35 - 21		z	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze štěrku vrstva 10cm	m2	16,000	79,60	1 273,60
3.35 - 22		z	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU Vrstva beton	m2	48,000	205,70	9 873,60
			Práce HZS				11 605,00
3.35 - 23		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.35 - 24		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.35 - 25		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zko	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.35 - 26		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK DLE ČSN 331500	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.35 - 27		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	12,000	10,60	127,20
			NAPOJENÍ ČS7				48 802,20
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,60
3.35 - 28		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.35 - 29		z	RE elektroměrový rozvaděč pro zapuštění do výklenku,	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				7 373,87
3.35 - 30		z	AYKY-J 4x16 , pevně	m	19,000	124,70	2 369,30
3.35 - 30	3-29	m	AYKY-J 4x16 , pevně	m	-4,900	124,70	-611,03
3.35 - 31		z	CYKY-J 4x10 , volně	m	3,000	233,50	700,50
3.35 - 32		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.35 - 33		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.35 - 34		z	Chránička ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.35 - 35		z	Chránička HDPE D75	m	16,000	126,10	2 017,60
			Zemní práce				10 724,93
3.35 - 36		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL VEDENÍ V zastaveném prostě	km	0,010	10 615,20	106,15
3.35 - 37		z	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A J	m3	0,300	1 127,90	338,37
3.35 - 38		z	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m3	0,200	7 032,60	1 406,52
3.35 - 39		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíř	m	10,000	185,80	1 858,00
3.35 - 39	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíř	m	-3,500	185,80	-650,30
3.35 - 40		z	ZŘÍZENÍ KABEL LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	10,000	69,00	690,00
3.35 - 40	3-29	m	ZŘÍZENÍ KABEL LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-3,500	69,00	-241,50
3.35 - 41		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	10,000	15,90	159,00
3.35 - 41	3-29	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-3,500	15,90	-55,65
3.35 - 42		z	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	10,000	92,90	929,00
3.35 - 42	3-29	m	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	-3,500	92,90	-325,15
3.35 - 43		z	ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíř 500mm,hlob	m	10,000	79,60	796,00
3.35 - 43	3-29	m	ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíř 500mm,hlob	m	-3,500	79,60	-278,60
3.35 - 44		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	1,000	39,80	39,80
3.35 - 44	3-20	m	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	-0,250	39,80	-9,95
3.35 - 45		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	15,000	21,20	318,00

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.35 - 45	3-29	m	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	-3,500	21,20	-74,20
3.35 - 46		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	19,5	5,000	29,20	146,00
3.35 - 46	3-29	m	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	19,5	-1,800	29,20	-52,56
3.35 - 47		z	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemi třídy	m3	4,000	146,00	584,00
3.35 - 48		z	PODKLADOVÁ VRSTVA Za šterkoplsku	m3	10,000	504,20	5 042,00
			Práce HZS				11 583,80
3.35 - 49		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.35 - 50		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.35 - 51		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zkd	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.35 - 52		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.35 - 53		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	10,000	10,60	106,00
			NAPOJENÍ ČS8				60 740,80
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,60
3.35 - 54		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.35 - 55		z	RE elektroměrový rozvaděč v kompaktním pilíř, jednotar	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				14 335,95
3.35 - 56		z	AYKY-J 4x16 , volně	m	10,000	114,10	1 141,00
3.35 - 57		z	CYKY-J 4x10 , volně	m	43,000	233,50	10 040,50
3.35 - 57	3-29	m	CYKY-J 4x10 , volně	m	-4,300	233,50	-1 004,05
3.35 - 58		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.35 - 59		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.35 - 60		z	Chráníčka ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,80	835,80
3.35 - 61		z	Chráníčka HDPE D75	m	10,000	126,10	1 261,00
			Zemní práce				17 680,25
3.35 - 62		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL VEDENÍ V zastaveném prostě	km	0,030	10 615,20	318,46
3.35 - 63		z	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ ZÁKLAD A J	m3	0,300	1 127,90	338,37
3.35 - 64		z	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m3	0,200	7 032,60	1 406,52
3.35 - 65		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíř	m	28,000	132,70	3 715,60
3.35 - 65	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíř	m	-2,500	132,70	-331,76
3.35 - 66		z	VÝKOP JÁMY STARTOVACÍ Zemina třídy 3-4, ručně	m3	2,000	1 127,90	2 255,80
3.35 - 66	3-29	m	VÝKOP JÁMY STARTOVACÍ Zemina třídy 3-4, ručně	m3	-2,500	1 127,90	-2 819,75
3.35 - 67		z	PROSTUP POD KOMUNIKACÍ protlakem D75	m	4,000	835,90	3 343,60
3.35 - 68		z	ZŘÍZENÍ KABEL LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	56,000	69,00	3 864,00
3.35 - 68	3-29	m	ZŘÍZENÍ KABEL LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-2,500	69,00	-172,50
3.35 - 69		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	28,000	15,90	445,20
3.35 - 69	3-29	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	10,700	15,90	170,13
3.35 - 70		z	ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TR.3 Šířka 500mm, hloub	m	28,000	66,30	1 856,40
3.35 - 70	3-29	v	ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TR.3 Šířka 500mm, hloub	m	10,700	66,30	709,41
3.35 - 71		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	2,800	39,80	111,44
3.35 - 72		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	42,000	21,20	890,40
3.35 - 73		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	14,000	29,20	408,80
3.35 - 74		z	Násyp v zemi třídy 3-4	m3	9,800	119,40	1 170,12
			Práce HZS				11 605,00
3.35 - 75		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.35 - 76		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.35 - 77		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zkd	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.35 - 78		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.35 - 79		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	12,000	10,60	127,20
			NAPOJENÍ ČS11				210 334,13
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,60
3.35 - 80		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.35 - 81		z	RE elektroměrový rozvaděč v kompaktním pilíř, jednotar	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				33 753,67
3.35 - 82		z	AYKY-J 4x16 , pevně	m	10,000	124,70	1 247,00
3.35 - 83		z	CYKY-J 4x16 , volně	m	120,000	299,90	35 988,00
3.35 - 83	3-29	m	CYKY-J 4x16 , volně	m	-6,700	299,90	-2 009,33
3.35 - 84		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.35 - 85		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.35 - 86		z	Chráníčka ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.35 - 87		z	Chráníčka HDPE D75	m	5,000	126,10	630,50
			Zemní práce				142 739,26
3.35 - 88		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL VEDENÍ V zastaveném prostě	km	0,110	10 615,20	1 167,67
3.35 - 89		z	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	55,000	59,70	3 283,50
3.35 - 90		z	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	220,000	92,90	20 438,00
3.35 - 91		z	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ ZÁKLAD A J	m3	0,300	1 127,90	338,37
3.35 - 92		z	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m3	0,200	7 032,60	1 406,52
3.35 - 93		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíř	m	110,000	185,80	20 438,00
3.35 - 93	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíř	m	-5,000	185,80	-929,00
3.35 - 94		z	ZŘÍZENÍ KABEL LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	110,000	69,00	7 590,00
3.35 - 94	3-29	m	ZŘÍZENÍ KABEL LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-5,000	69,00	-345,00
3.35 - 95		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	110,000	15,90	1 749,00

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.35 - 95	3-29	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-5,000	15,90	-79,50
3.35 - 96		z	ZÁHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	110,000	79,60	8 756,00
3.35 - 96	3-29	m	ZÁHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	-5,000	79,60	-398,00
3.35 - 97		z	ODVOZ ZEMIN Do vzdálenosti 1 km	m3	11,000	39,80	437,80
3.35 - 97	3-29	m	ODVOZ ZEMIN Do vzdálenosti 1 km	m3	-0,500	39,80	-19,90
3.35 - 98		z	ODVOZ ZEMIN Za každý další km	m3	165,000	21,20	3 498,00
3.35 - 98	3-29	m	ODVOZ ZEMIN Za každý další km	m3	-6,000	21,20	-127,20
3.35 - 99		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	55,000	29,20	1 606,00
3.35 - 99	3-29	m	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	-2,500	29,20	-73,00
3.35 - 100		z	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemi třídy	m3	44,000	146,00	6 424,00
3.35 - 100	3-29	m	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemi třídy	m3	-2,000	146,00	-292,00
3.35 - 101		z	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze šterku vrstva 10cm	m2	55,000	79,60	4 378,00
3.35 - 102		z	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU Vrstva beton	m2	165,000	384,80	63 492,00
			Práce HZS				11 721,60
3.35 - 103		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.35 - 104		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.35 - 105		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zk	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.35 - 106		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.35 - 107		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	23,000	10,60	243,80
			NAPOJENÍ CS12				218 702,53
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,60
3.35 - 108		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.35 - 109		z	RE elektroměrový rozvaděč v kompaktním pilíři, jednot	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				29 338,81
3.35 - 110		z	AYKY-J 4x16 , pevné	m	10,000	124,70	1 247,00
3.35 - 111		z	CYKY-J 4x16 , volné	m	151,000	299,90	45 284,90
3.35 - 111	3-29	m	CYKY-J 4x16 , volné	m	-69,100	299,90	-20 723,09
3.35 - 112		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volné	m	50,000	39,80	1 990,00
3.35 - 113		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.35 - 114		z	Chránička ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.35 - 115		z	Chránička HDPE D75	m	5,000	126,10	630,50
			Zemní práce				180 524,52
3.35 - 116		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ V zastaveném prost	km	0,140	10 615,20	1 486,13
3.35 - 116	3-29	m	VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ V zastaveném prost	km	-0,050	10 615,20	-530,76
3.35 - 117		z	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	67,500	59,70	4 029,75
3.35 - 117	3-29	m	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	-25,000	59,70	-1 492,50
3.35 - 118		z	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	270,000	92,90	25 083,00
3.35 - 118	3-29	m	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	-100,000	92,90	-9 290,00
3.35 - 119		z	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A J	m3	0,300	1 127,90	338,37
3.35 - 119	3-29	m	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A J	m3	-0,100	1 127,90	-112,79
3.35 - 120		z	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m3	0,200	7 032,60	1 406,52
3.35 - 121		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	135,000	185,80	25 083,00
3.35 - 121	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	-40,000	185,80	-7 432,00
3.35 - 122		z	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	135,000	69,00	9 315,00
3.35 - 122	3-29	m	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-50,000	69,00	-3 450,00
3.35 - 123		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	135,000	15,90	2 146,50
3.35 - 123	3-29	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-50,000	15,90	-795,00
3.35 - 124		z	ZÁHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	135,000	79,60	10 746,00
3.35 - 124	3-29	m	ZÁHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	-50,000	79,60	-3 980,00
3.35 - 125		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	13,500	39,80	537,30
3.35 - 125	3-29	m	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	-5,000	39,80	-199,00
3.35 - 126		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	202,500	21,20	4 293,00
3.35 - 126	3-29	m	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	-70,000	21,20	-1 484,00
3.35 - 127		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	67,500	29,20	1 971,00
3.35 - 127	3-29	m	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	-25,000	29,20	-730,00
3.35 - 128		z	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemi třídy	m3	54,000	146,00	7 884,00
3.35 - 128	3-29	m	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemi třídy	m3	-20,000	146,00	-2 920,00
3.35 - 129		z	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze šterku vrstva 10cm	m2	67,500	79,60	5 373,00
3.35 - 129	3-29	m	PODKLADOVÁ VRSTVA Ze šterku vrstva 10cm	m2	-25,000	79,60	-1 990,00
3.35 - 130		z	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU Vrstva beton	m2	247,500	384,80	95 238,00
			Práce HZS				11 721,60
3.35 - 131		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkusební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.35 - 132		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.35 - 133		z	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zk	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.35 - 134		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.35 - 135		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	23,000	10,60	243,80
			NAPOJENÍ CS13				48 334,91
			Rozvaděče a příslušenství				17 119,60
3.35 - 136		z	50A gG Pojistková vložka	kus	3,000	45,10	135,30
3.35 - 137		z	RE elektroměrový rozvaděč pro zapuštění do výklenku,	kus	1,000	16 984,30	16 984,30
			Kabely a vodiče vč. NK a ukončení				11 121,60

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
3.35 - 138		z	AYKY-J 4x16 , pevně	m	10,000	124,70	1 247,00
3.35 - 139		z	CYKY-J 4x10 , volně	m	3,000	233,50	700,50
3.35 - 139	3-29	v	CYKY-J 4x10 , volně	m	20,400	233,50	4 763,40
3.35 - 140		z	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,000	39,80	1 990,00
3.35 - 141		z	SP svorka připojovací	kus	3,000	23,90	71,70
3.35 - 142		z	Chráníčka ocelová D44 vč. upevnění na sloup	m	3,000	278,60	835,80
3.35 - 143		z	Chráníčka HDPE D75	m	12,000	126,10	1 513,20
			Zemní práce				8 584,11
3.35 - 144		z	VYTÝČENÍ TRATI KABEL VEDENÍ V zastaveném prostoru	km	0,010	10 615,20	106,15
3.35 - 145		z	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	2,000	132,70	265,40
3.35 - 145	3-29	v	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	20,000	132,70	2 654,00
3.35 - 146		z	ZŘÍZENÍ KABEL LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKLADNÍHO	m	2,000	69,00	138,00
3.35 - 146	3-29	v	ZŘÍZENÍ KABEL LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKLADNÍHO	m	20,000	69,00	1 380,00
3.35 - 147		z	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	2,000	15,90	31,80
3.35 - 147	3-29	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	20,000	15,90	318,00
3.35 - 148		z	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	2,000	92,90	185,80
3.35 - 148	3-29	v	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	20,000	92,90	1 858,00
3.35 - 149		z	ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hloub	m	2,000	66,30	132,60
3.35 - 149	3-29	v	ZÁHOZ KABEL RÝHY-ZEMINA TŘ.3 Šíře 500mm,hloub	m	20,000	66,30	1 326,00
3.35 - 150		z	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	0,200	39,80	7,96
3.35 - 151		z	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	3,000	21,20	63,60
3.35 - 152		z	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	1,000	29,20	29,20
3.35 - 153		z	NÁSYP ZEMINY VČETNÉ DUSÁNÍ Násyp v zemině tříd	m3	0,600	146,00	87,60
			Práce HZS				11 509,60
3.35 - 154		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkušební provoz	hod	4,000	477,70	1 910,80
3.35 - 155		z	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Dodavatelská dokume	kus	1,000	3 184,60	3 184,60
3.35 - 156		z	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI zapojování a zk	hod	4,000	729,80	2 919,20
3.35 - 157		z	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500	hod	9,000	384,80	3 463,20
3.35 - 158		z	ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL VEDENÍ DO GEODETICKÉ	m	3,000	10,60	31,80

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
-	-	-	CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				-54 259,99
3.35 - 3	3-29	m	AYKY-J 4x16 , volně	m	-5,500	114,10	-627,55
3.35 - 12	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	-2,000	185,80	-371,60
3.35 - 14	3-29	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-2,000	15,90	-31,80
3.35 - 15	3-29	m	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	-2,000	92,90	-185,80
3.35 - 16	3-29	m	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	-2,000	79,60	-159,20
3.35 - 18	3-29	m	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	-1,600	21,20	-33,92
3.35 - 30	3-29	m	AYKY-J 4x16 , pevně	m	-1,900	124,70	-611,03
3.35 - 39	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	-3,500	185,80	-650,30
3.35 - 40	3-29	m	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-3,500	69,00	-241,50
3.35 - 41	3-29	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-3,500	15,90	-55,65
3.35 - 42	3-29	m	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	-3,500	92,90	-325,15
3.35 - 43	3-29	m	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	-3,500	79,60	-278,60
3.35 - 44	3-29	m	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	-0,250	39,80	-9,95
3.35 - 45	3-29	m	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	-3,500	21,20	-74,20
3.35 - 46	3-29	m	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	19,5	-1,300	29,20	-52,56
3.35 - 57	3-29	m	CYKY-J 4x10 , volně	m	-4,300	233,50	-1 004,05
3.35 - 65	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	-2,500	132,70	-331,75
3.35 - 66	3-29	m	VÝKOP JAMY STARTOVACÍ Zemina třídy 3-4,ručně	m3	-2,500	1 127,90	-2 819,75
3.35 - 68	3-29	m	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-2,500	69,00	-172,50
3.35 - 69	3-29	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	10,700	15,90	170,13
3.35 - 70	3-29	v	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	10,700	66,30	709,41
3.35 - 83	3-29	m	CYKY-J 4x16 , volně	m	-6,700	299,90	-2 009,33
3.35 - 93	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	-5,000	185,80	-929,00
3.35 - 94	3-29	m	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-5,000	69,00	-345,00
3.35 - 95	3-29	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-5,000	15,90	-79,50
3.35 - 96	3-29	m	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	-5,000	79,60	-398,00
3.35 - 97	3-29	m	ODVOZ ZEMIN Do vzdálenosti 1 km	m3	-0,500	39,80	-19,90
3.35 - 98	3-29	m	ODVOZ ZEMIN Za každý další km	m3	-6,000	21,20	-127,20
3.35 - 99	3-29	m	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	-2,500	29,20	-73,00
3.35 - 100	3-29	m	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemině tříd	m3	-2,000	146,00	-292,00
3.35 - 111	3-29	m	CYKY-J 4x16 , volně	m	-69,100	299,90	-20 723,09
3.35 - 116	3-29	m	VYTÝČENÍ TRATÍ KABEL.VĚDENÍ V nastaveném prost	km	-0,050	10 615,20	-530,76
3.35 - 117	3-29	m	BOURÁNÍ ŽIVICHÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm	m2	-25,000	59,70	-1 492,50
3.35 - 118	3-29	m	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	-100,000	92,90	-9 290,00
3.35 - 119	3-29	m	VÝKOP JAMY PRO STOŽÁR.BETONOVÝ ZÁKLAD A J	m3	-0,100	1 127,90	-112,79
3.35 - 121	3-29	m	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	-40,000	185,80	-7 432,00
3.35 - 122	3-29	m	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	-50,000	69,00	-3 450,00
3.35 - 123	3-29	m	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	-50,000	15,90	-795,00
3.35 - 124	3-29	m	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	-50,000	79,60	-3 980,00
3.35 - 125	3-29	m	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	-5,000	39,80	-199,00
3.35 - 126	3-29	m	ODVOZ ZEMINY Za každý další km	m3	-79,000	21,20	-1 684,00
3.35 - 127	3-29	m	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ	m2	-26,000	29,20	-730,00
3.35 - 128	3-29	m	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemině tříd	m3	-20,000	146,00	-2 920,00
3.35 - 129	3-29	m	PODKLADOVÁ VRSTVA Za šterku vrstva 10cm	m2	-25,000	79,60	-1 990,00
3.35 - 139	3-29	v	CYKY-J 4x10 , volně	m	20,400	233,50	4 763,40
3.35 - 145	3-29	v	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře	m	20,000	132,70	2 654,00
3.35 - 146	3-29	v	ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAK	m	20,000	69,00	1 380,00
3.35 - 147	3-29	v	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	20,000	15,90	318,00
3.35 - 148	3-29	v	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,	m	20,000	92,90	1 858,00
3.35 - 149	3-29	v	ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3 Šíře 500mm,hloub	m	20,000	66,30	1 326,00