




Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list č.		č.	
Část A: OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL č.1A-240	
Komu:	TEPVOS, spol. s r.o.	Datum:	22. 10. 2014
Odesláno/			
	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.40 PŘÍPOJKY NN	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny:			
Popis změny:			
Předmětem tohoto změnového listu, je dorovnání výměr jednotlivých rozpočtových položek na základě skutečně provedených prací ověřených zaměřením skutečného stavu a dokumentací skutečného provedení. Jedná se zejména o rozdíly výměr mezi ZDS a RDS způsobené konkretizací délek a materiálů v rámci RDS a jeho vlivu na doplňující stavební konstrukce.			
Součástí oznámení změny je:			
1) Rekapitulace kalkulace 2) Propočet nejvyššího cenového dopadu změny – celková bilance 3) Zápis v deníku více / méně prací a stavebním deníku			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro fyzické provedení změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí 22. 10. 2014 Datum: 		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 22. 10. 2014 Datum: 	
Za správce stavby: Souhlasí – nesouhlasí 22. 10. 2014 Datum: 		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 22. 10. 2014 Datum: 	

Rekapitulace

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.40 PŘÍPOJKY NN	Celková bilance	-14 274,52 Kč	6 718,75 Kč	-7 555,77 Kč
CELKEM		-14 274,52 Kč	6 718,75 Kč	-7 555,77 Kč

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
	-		CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				1 227 329,76
			ČÁST 1A - ÚSTÍ NAD ORLICÍ KANALIZACE				1 227 329,76
			SO 1.40 PŘÍPOJKY NN				1 227 329,76
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS1				110 264,61
			Kabely a vodiče				3 222,87
1.40 - 1		z	AYKY 4Bx16	m	15,000	124,70	1 870,50
1.40 - 1	1A-18	v	AYKY 4Bx16	m	15,000	124,70	1 870,50
1.40 - 1	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-7,900	124,70	-985,13
1.40 - 2		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
			Rozvaděče, příslušenství				70 630,35
1.40 - 3		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 4		z	Pojistky PH1-50A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 4	1A-18	m	Pojistky PH1-50A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 5		z	Trubka tpc42	m	2,000	473,70	947,40
1.40 - 5	1A-18	v	Pojistky PH1-35A	kus	3,000	113,05	339,15
1.40 - 6		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 7		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 8		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			Zemní a stavební práce elektro				17 170,89
1.40 - 9		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 10		z	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	13,000	146,00	1 898,00
1.40 - 10	1A-18	m	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	-13,000	146,00	-1 898,00
1.40 - 11		z	Výkop 500x1200 vč.beton.lože, záhozu	m	2,000	378,20	756,40
1.40 - 11	1A-18	v	Výkop 500x1200 vč.beton.lože, záhozu	m	15,000	378,20	5 673,00
1.40 - 11	1A-240	v	Výkop 500x1200 vč.beton.lože, záhozu	m	3,100	378,20	1 172,42
1.40 - 12		z	Výkop pro beton.základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 13		z	Chráníčka PVC-100	m	2,000	159,20	318,40
1.40 - 13	1A-18	m	Chráníčka PVC-100	m	-2,000	159,20	-318,40
1.40 - 14		z	Zatěsnění pěnou	kus	3,000	238,80	716,40
1.40 - 14	1A-18	v	Chráníčka D40	m	19,000	36,43	692,17
			HZS				19 240,50
1.40 - 15		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 16		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 17		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 18		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS2				100 854,38
			Kabely a vodiče				1 576,83
1.40 - 19		z	AYKY 4Bx16	m	5,000	124,70	623,50
1.40 - 19	1A-240	v	AYKY 4Bx16	m	3,900	124,70	486,33
1.40 - 20		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
			Rozvaděče, příslušenství				70 630,35
1.40 - 21		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 22		z	Pojistky PH1-50A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 22	1A-18	m	Pojistky PH1-50A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 23		z	Trubka tpc42	m	2,000	473,70	947,40
1.40 - 24		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 25		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 26		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
1.40 - 26	1A-18	v	Pojistky PH1-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				9 406,70
1.40 - 27		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 28		z	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	5,000	146,00	730,00
1.40 - 28	1A-240	v	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	1,900	146,00	277,40
1.40 - 29		z	Výkop pro beton.základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 30		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
			HZS				19 240,50
1.40 - 31		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 32		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 33		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 34		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS3				101 185,39
			Kabely a vodiče				1 427,19
1.40 - 35		z	AYKY 4Bx16	m	35,000	124,70	4 364,50
1.40 - 35	1A-18	m	AYKY 4Bx16	m	-24,000	124,70	-2 992,80
1.40 - 35	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-3,300	124,70	-411,51
1.40 - 36		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
			Rozvaděče, příslušenství				71 104,05
1.40 - 37		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 38		z	Pojistky PH1-50A	kus	3,000	153,90	461,70

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.40 - 38	1A-18	m	Pojistky PH1-50A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 39		z	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	3,000	473,70	1 421,10
1.40 - 40		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 41		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 42		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
N 1A-40-3	1A-18	v	Pojistky PH00-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				9 413,65
1.40 - 43		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 44		z	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	23,000	146,00	3 358,00
1.40 - 44	1A-18	m	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	-20,000	146,00	-2 920,00
1.40 - 44	1A-240	v	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	2,700	146,00	394,20
1.40 - 45		z	Výkop 500x1200 vč.beton.lože, záhozu	m	12,000	378,20	4 538,40
1.40 - 45	1A-18	m	Výkop 500x1200 vč.beton lože, záhozu	m	-12,000	378,20	-4 538,40
1.40 - 46		z	Výkop pro beton.základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 47		z	Chráníčka PVC-100	m	12,000	159,20	1 910,40
1.40 - 47	1A-18	m	Chráníčka PVC-100	m	-12,000	159,20	-1 910,40
1.40 - 48		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
N 1A-40-1	1A-18	v	Chráníčka D40	m	5,000	36,43	182,15
			HZS				19 240,50
1.40 - 49		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 50		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 51		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 52		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS4				122 057,88
			Kabely a vodiče				8 884,25
1.40 - 53		z	AYKY 4Bx16	m	60,000	124,70	7 482,00
1.40 - 53	1A-18	v	AYKY 4Bx16	m	10,000	124,70	1 247,00
1.40 - 53	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-2,500	124,70	-311,75
1.40 - 54		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
			Rozvaděče, příslušenství				71 104,05
1.40 - 55		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 56		z	Pojistky PH1-50A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 56	1A-18	m	Pojistky PH1-50A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 57		z	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	3,000	473,70	1 421,10
1.40 - 58		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 59		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 60		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
N 1A-40-3	1A-18	v	Pojistky PH00-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				22 829,08
1.40 - 61		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 62		z	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	51,000	146,00	7 446,00
1.40 - 62	1A-240	v	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	5,500	146,00	803,00
1.40 - 63		z	Výkop 500x1200 vč.beton.lože, záhozu	m	9,000	378,20	3 403,80
1.40 - 64		z	Výkop pro beton.základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 65		z	Chráníčka PVC-100	m	9,000	159,20	1 432,80
1.40 - 65	1A-18	m	Chráníčka PVC-100	m	-9,000	159,20	-1 432,80
1.40 - 66		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
N 1A-40-2	1A-18	v	Chráníčka D50	m	62,000	44,79	2 776,98
			HZS				19 240,50
1.40 - 67		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 68		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 69		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 70		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS5				104 281,35
			Kabely a vodiče				1 776,35
1.40 - 71		z	AYKY 4Bx16	m	23,000	124,70	2 868,10
1.40 - 71	1A-18	m	AYKY 4Bx16	m	-3,000	124,70	-374,10
1.40 - 71	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-9,500	124,70	-1 184,65
1.40 - 72		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
			Rozvaděče, příslušenství				71 104,05
1.40 - 73		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 74		z	Pojistky PH1-50A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 74	1A-18	m	Pojistky PH1-50A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 75		z	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	3,000	473,70	1 421,10
1.40 - 76		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 77		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 78		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
N 1A-40-3	1A-18	v	Pojistky PH00-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				12 180,45
1.40 - 79		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 80		z	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	17,000	146,00	2 482,00

Kód položky	Číslo Z.	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.40 - 80	1A-18	m	Výkop 350x800 vč písku, PVC pásy, záhozu	m	-17,000	146,00	-2 482,00
1.40 - 81		z	Výkop 500x1200 vč.beton.lože, záhozu	m	6,000	378,20	2 269,20
1.40 - 81	1A-18	v	Výkop 500x1200 vč.beton lože, záhozu	m	7,000	378,20	2 647,40
1.40 - 81	1A-240	m	Výkop 500x1200 vč beton lože, záhozu	m	-4,500	378,20	-1 701,90
1.40 - 82		z	Výkop pro beton.základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 83		z	Chránička PVC-100	m	6,000	159,20	955,20
1.40 - 83	1A-18	m	Chránička PVC-100	m	-6,000	159,20	-955,20
1.40 - 84		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
N 1A-40-1	1A-18	v	Chránička D40	m	15,000	36,43	546,45
			HZS				19 240,50
1.40 - 85		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 86		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 87		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 88		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS6				102 804,27
			Kabely a vodiče				1 988,34
1.40 - 89		z	AYKY 4Bx16	m	20,000	124,70	2 494,00
1.40 - 89	1A-18	v	AYKY 4Bx16	m	4,000	124,70	498,80
1.40 - 89	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-11,800	124,70	-1 471,46
1.40 - 90		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
			Rozvaděče, příslušenství				71 104,05
1.40 - 91		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 92		z	Pojistky PH1-63A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 92	1A-18	m	Pojistky PH1-63A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 93		z	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	3,000	473,70	1 421,10
1.40 - 94		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 95		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 96		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
N 1A-40-3	1A-18	v	Pojistky PH00-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				10 471,38
1.40 - 97		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 98		z	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	20,000	146,00	2 920,00
1.40 - 98	1A-18	m	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	-6,000	146,00	-876,00
1.40 - 98	1A-240	m	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	-3,800	146,00	-554,80
1.40 - 99		z	Výkop pro beton.základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 100		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
1.40 - 100	1A-18	v	Chránička D40	m	16,000	36,43	582,88
			HZS				19 240,50
1.40 - 101		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 102		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 103		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 104		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS7				150 332,20
			Kabely a vodiče				14 446,70
1.40 - 105		z	AYKY 4Bx16	m	2,000	124,70	249,40
1.40 - 105	1A-18	v	AYKY 4Bx16	m	3,000	124,70	374,10
1.40 - 106		z	CYKY 4Bx10	m	10,000	233,50	2 335,00
1.40 - 106	1A-18	v	CYKY 4Bx10	m	58,000	233,50	13 543,00
1.40 - 106	1A-240	m	CYKY 4Bx10	m	-8,800	233,50	-2 054,80
			Rozvaděče, příslušenství				70 630,35
1.40 - 107		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 108		z	Pojistky PH1-63A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 108	1A-18	m	Pojistky PH1-63A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 109		z	Trubka tpc42	m	2,000	473,70	947,40
1.40 - 110		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 111		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 112		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
N 1A-40-3	1A-18	v	Pojistky PH1-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				46 014,65
1.40 - 11	1A-18	v	Výkop 500x1200 vč.beton.lože, záhozu	m	59,000	378,20	22 313,80
1.40 - 11	1A-240	m	Výkop 500x1200 vč.beton.lože, záhozu	m	-1,800	378,20	-680,76
1.40 - 113		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 113	1A-68	m	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	-1,000	6 899,90	-6 899,90
1.40 - 114		z	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	10,000	146,00	1 460,00
1.40 - 114	1A-18	m	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	-4,000	146,00	-584,00
1.40 - 115		z	Výkop pro beton.základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 116		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
1.40 - 12	1A-68	m	Výkop pro beton základ pilíře	kus	-1,000	1 260,60	-1 260,60
1.40 - 133	1A-68	v	Chránička PVC-100	m	60,000	159,20	9 552,00
1.71 - M5	1A-68	v	Uzemnění páskem FeZn 120, v celé délce výkopu	m	60,000	108,40	6 504,00
220410924	1A-68	v	Montáž uzem. páska FeZn - 120 mm2	m	60,000	79,50	4 770,00

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
N 1A-40-1	1A-18	v	Chráníčka D40	m	67,000	36,43	2 440,81
			HZS				19 240,50
1.40 - 117		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 118		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 119		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 120		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS8				123 935,13
			Kabely a vodiče				6 302,96
1.40 - 121		z	AYKY 4Bx16	m	60,000	124,70	7 482,00
1.40 - 121	1A-18	v	AYKY 4Bx16	m	3,000	124,70	374,10
1.40 - 121	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-16,200	124,70	-2 020,14
1.40 - 122		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
			Rozvaděče, příslušenství				70 630,35
1.40 - 123		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 124		z	Pojistky PH1-50A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 124	1A-18	m	Pojistky PH1-50A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 125		z	Trubka tpc42	m	2,000	473,70	947,40
1.40 - 126		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 127		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 128		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
N 1A-40-3	1A-18	v	Pojistky PH1-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				27 761,32
1.40 - 129		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 130		z	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	42,000	146,00	6 132,00
1.40 - 130	1A-18	m	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	-42,000	146,00	-6 132,00
1.40 - 131		z	Výkop 500x1200 vč. beton. lože, záhozu	m	18,000	378,20	6 807,60
1.40 - 131	1A-18	v	Výkop 500x1200 vč. beton. lože, záhozu	m	34,000	378,20	12 858,80
1.40 - 131	1A-240	m	Výkop 500x1200 vč. beton. lože, záhozu	m	-7,200	378,20	-2 723,04
1.40 - 132		z	Výkop pro beton. základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 133		z	Chráníčka PVC-100	m	18,000	159,20	2 865,60
1.40 - 133	1A-18	m	Chráníčka PVC-100	m	-18,000	159,20	-2 865,60
1.40 - 134		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
N 1A-40-2	1A-18	v	Chráníčka D50	m	54,000	44,79	2 418,66
			HZS				19 240,50
1.40 - 135		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 136		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 137		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 138		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS9				100 461,84
			Kabely a vodiče				1 177,79
1.40 - 139		z	AYKY 4Bx16	m	130,000	124,70	16 211,00
1.40 - 139	1A-18	m	AYKY 4Bx16	m	-125,000	124,70	-15 587,50
1.40 - 139	1A-240	v	AYKY 4Bx16	m	0,700	124,70	87,29
3 - 140		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
			Rozvaděče, příslušenství				71 104,05
1.40 - 140	1A-18	v	Trubka tpc42	m	3,000	473,70	1 421,10
1.40 - 141		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 142		z	Pojistky PH1-50A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 142	1A-18	m	Pojistky PH1-50A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 143		z	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	3,000	473,70	1 421,10
1.40 - 143	1A-18	m	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	-3,000	473,70	-1 421,10
1.40 - 144		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 145		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 146		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
N 1A-40-3	1A-18	v	Pojistky PH1-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				8 939,50
1.40 - 147		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 148		z	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	130,000	146,00	18 980,00
1.40 - 148	1A-18	m	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	-128,000	146,00	-18 688,00
1.40 - 148	1A-240	v	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	1,700	146,00	248,20
1.40 - 149		z	Výkop pro beton. základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 150		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
			HZS				19 240,50
1.40 - 151		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 152		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 153		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 154		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS10				104 911,58
			Kabely a vodiče				3 160,52
1.40 - 155		z	AYKY 4Bx16	m	18,000	124,70	2 244,60
1.40 - 155	1A-18	v	AYKY 4Bx16	m	5,000	124,70	623,50

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.40 - 155	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-1,400	124,70	-174,58
1.40 - 156		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
			Rozvaděče, příslušenství				70 630,35
1.40 - 5	1A-18	v	Trubka tpc42	m	2,000	473,70	947,40
1.40 - 157		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 158		z	Pojistky PH1-50A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 158	1A-18	m	Pojistky PH1-50A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 159		z	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	3,000	473,70	1 421,10
1.40 - 159	1A-18	m	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	-3,000	473,70	-1 421,10
1.40 - 160		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 161		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 162		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
N 1A-40-3	1A-18	v	Pojistky PH1-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				11 880,21
1.40 - 163		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 164		z	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	18,000	146,00	2 628,00
1.40 - 164	1A-18	m	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	-3,000	146,00	-438,00
1.40 - 164	1A-240	v	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	4,600	146,00	671,60
1.40 - 165		z	Výkop pro beton.základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 166		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
N 1A-40-1	1A-18	v	Chránička D40	m	17,000	36,43	619,31
			HZS				19 240,50
1.40 - 167		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 168		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 169		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 170		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS11				106 241,13
			Kabely a vodiče				5 784,51
1.40 - 171		z	AYKY 4Bx16	m	10,000	124,70	1 247,00
1.40 - 171	1A-18	m	AYKY 4Bx16	m	-5,000	124,70	-623,50
1.40 - 171	1A-240	v	AYKY 4Bx16	m	13,300	124,70	1 658,51
1.40 - 172		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
1.40 - 172	1A-18	v	CYKY 4Bx10	m	13,000	233,50	3 035,50
			Rozvaděče, příslušenství				69 682,95
1.40 - 173		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 174		z	Pojistky PH1-63A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 174	1A-18	m	Pojistky PH1-63A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 175		z	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	3,000	473,70	1 421,10
1.40 - 175	1A-18	m	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	-3,000	473,70	-1 421,10
1.40 - 176		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 177		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 178		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
N 1A-40-3	1A-18	v	Pojistky PH1-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				11 216,26
1.40 - 179		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 180		z	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	10,000	146,00	1 460,00
1.40 - 180	1A-240	v	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	6,300	146,00	919,80
1.40 - 181		z	Výkop pro beton.základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 182		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
N 1A-40-1	1A-18	v	Chránička D40	m	12,000	36,43	437,16
			HZS				19 240,50
1.40 - 183		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 184		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 185		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 186		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			ZDĚNÝ PILÍŘ, ZÁKLADY				-18 792,00
			* Zděný pilíř RM				-18 792,00
3.44 - 188	1A-68	m	Zděný pilíř, rozměry cca. s. 1770mm, v. 2250mm, tl. 750mm, pilíř se rozváděč. 1200mm v. 1250mm, tl. 550mm a záhozem	kus	-1,000	15 120,00	-15 120,00
3.44 - 189	1A-68	m	Betonový základ pro pilíř	kus	-1,000	1 620,00	-1 620,00
3.44 - 190	1A-68	m	Dozdění pilíře po uložení kabelu	kus	-1,000	432,00	-432,00
3.44 - 191	1A-68	m	Betonový základ pro antennní stojár. bez kotvení, stojár. kotvení a obložení je dodávkou elektro	kus	-1,000	1 620,00	-1 620,00
			ZDĚNÝ PILÍŘ, ZÁKLADY				18 792,00
			Zděný pilíř RM+RE				18 792,00
3.44 - 119	1A-68	v	Zděný pilíř, rozměry cca. s. 2430mm, v. 2250mm, tl. 750mm, pilíř se rozváděč. 1200mm v. 1250mm, tl. 550mm a záhozem	kus	1,000	15 120,00	15 120,00
3.44 - 120	1A-68	v	Betonový základ pro pilíř	kus	1,000	1 620,00	1 620,00
3.44 - 121	1A-68	v	Dozdění pilíře po uložení kabelu	kus	1,000	432,00	432,00
3.44 - 122	1A-68	v	Betonový základ pro antennní stojár. bez kotvení, stojár. kotvení a obložení je dodávkou elektro	kus	1,000	1 620,00	1 620,00
			VŠEOBECNÉ POLOŽKY				316,91
3	1A-68	v	Realizační dokumentace	kpl	0,013	19 134,66	242,34
11	1A-68	v	Dokumentace skutečního provedení	kpl	0,013	5 887,59	74,57

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
	-		CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				-7 555,7
1.40 - 1	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-7,900	124,70	-985,13
1.40 - 11	1A-240	v	Výkop 500x1200 vč.beton.lože, záhozu	m	3,100	378,20	1 172,42
1.40 - 19	1A-240	v	AYKY 4Bx16	m	3,900	124,70	486,33
1.40 - 28	1A-240	v	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásky, záhozu	m	1,900	146,00	277,40
1.40 - 35	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-3,300	124,70	-411,51
1.40 - 44	1A-240	v	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásky, záhozu	m	2,700	146,00	394,20
1.40 - 53	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-2,500	124,70	-311,75
1.40 - 62	1A-240	v	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásky, záhozu	m	5,500	146,00	803,00
1.40 - 71	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-9,500	124,70	-1 184,65
1.40 - 81	1A-240	m	Výkop 500x1200 vč.beton.lože, záhozu	m	-4,500	378,20	-1 701,90
1.40 - 89	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-11,800	124,70	-1 471,46
1.40 - 98	1A-240	m	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásky, záhozu	m	-3,800	146,00	-554,80
1.40 - 106	1A-240	m	CYKY 4Bx10	m	-8,800	233,50	-2 054,80
1.40 - 111	1A-240	m	Výkop 500x1200 vč.beton.lože, záhozu	m	-1,800	378,20	-680,76
1.40 - 121	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-16,200	124,70	-2 020,14
1.40 - 131	1A-240	m	Výkop 500x1200 vč.beton.lože, záhozu	m	-7,200	378,20	-2 723,04
1.40 - 139	1A-240	v	AYKY 4Bx16	m	0,700	124,70	87,29
1.40 - 148	1A-240	v	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásky, záhozu	m	1,700	146,00	248,20
1.40 - 155	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-1,400	124,70	-174,58
1.40 - 164	1A-240	v	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásky, záhozu	m	4,600	146,00	671,60
1.40 - 171	1A-240	v	AYKY 4Bx16	m	13,300	124,70	1 658,51
1.40 - 180	1A-240	v	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásky, záhozu	m	6,300	146,00	919,80

ČS	Geodet	Geodet + 2m	VV - kabel	Rozdíl kab	VV - Zem.Pr.	Rozdíl ZP
1	20,1	22,1	30	-7,9	17	3,1
2	6,9	8,9	5	3,9	5	1,9
3	5,7	7,7	11	-3,3	3	2,7
4	65,5	67,5	70	-2,5	51	14,5
5	8,5	10,5	20	-9,5	13	-4,5
6	10,2	12,2	24	-11,8	14	-3,8
7	57,2	59,2	68	-8,8	59	-1,8
8	44,8	46,8	63	-16,2	52	-7,2
9	3,7	5,7	5	0,7	2	1,7
10	19,6	21,6	23	-1,4	15	4,6
11	16,3	18,3	5	13,3	10	6,3
Σ	258,5	280,5	324		241	

Projekt „ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – KANALIZACE A ČOV “			
Změnový list		č.	
Část B: SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZMĚNY		ZL č.1A-240	
Komu: TEPVOS, spol. s r.o.		Datum:	
Odesláno/	předáno:		
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 1.40 PŘÍPOJKY NN	
Odkazy:	na specifikaci:	RDS	
	na výkresy:	Projektová dokumentace změny RDS	
	na rozp. podklady:	Výkaz výměr změny – kalkulace změny	
	na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA – popis změny a zdůvodnění změny:			
Důvod změny: Rozdíl mezi ZDS a RDS			
Popis změny:			
Předmětem tohoto změnového listu, je dorovnání výměr jednotlivých rozpočtových položek na základě skutečně provedených prací ověřených zaměřením skutečného stavu a dokumentací skutečného provedení. Jedná se zejména o rozdíly výměr mezi ZDS a RDS způsobené konkretizací délek a materiálů v rámci RDS a jeho vlivu na doplňující stavební konstrukce.			
Součástí Části B – Skutečné provedení změny je: 1) Skutečný cenový dopad změny: Vícepráce 6 718,75 Kč Méněpráce -14 274,52 Kč Celkem -7 555,77 Kč			
Oznámení vydává: Sdružení „ Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV “			
<i>Správce stavby přezkoumal navrhovaný objem víceprací co do rozsahu i hodnoty nákladů a shledává je jako opodstatněné, když zároveň porovnal předmětné vícepráce s rozsahem původně sjednaného předmětu díla a prohlašuje, že jednotlivé položky předmětných víceprací se nekryjí s položkami specifikovanými v původním rozsahu předmětu díla.</i>			
Potvrzením oznámení změny uděluje objednatel pokyn pro vyúčtování změny.			
Vyjádření dotčených:			
Za zhotovitele: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 Datum:		Za projektanta: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 Datum:	
Za správce stavby: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 Datum:		Za objednatele: Souhlasí - nesouhlasí 14. 11. 2014 Datum:	
ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV SPRÁVCE STAVBY d plus - projektová a inženýrská s.r.o. Jeremenkova 28, 772 00 Olomouc		TEPVOS TEPVOS, spol. s r. o. Třebovská 287 562 03 Ústí nad Orlicí IČ: 26945793 DIČ: CZ26945793	

Rekapitulace					
--------------	--	--	--	--	--

Název SO	Popis kalkulace	Méněpráce	Vícepráce	Cena celkem
SO 1.40 PŘÍPOJKY NN	Celková bilance	-14 274,52 Kč	6 718,75 Kč	-7 555,77 Kč
CELKEM		-14 274,52 Kč	6 718,75 Kč	-7 555,77 Kč

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.	2a.	2b.	3.	4.	5.	6.	7.
	-		CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				1 227 329,71
			ČÁST 1A - ÚSTÍ NAD ORLICÍ KANALIZACE				1 227 329,76
			SO 1.40 PŘÍPOJKY NN				1 227 329,76
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS1				110 264,61
			Kabely a vodiče				3 222,87
1.40 - 1		z	AYKY 4Bx16	m	15,000	124,70	1 870,50
1.40 - 1	1A-18	v	AYKY 4Bx16	m	15,000	124,70	1 870,50
1.40 - 1	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-7,900	124,70	-985,13
1.40 - 2		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
			Rozvaděče, příslušenství				70 630,35
1.40 - 3		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 4		z	Pojistky PH1-50A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 4	1A-18	m	Pojistky PH1-50A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 5		z	Trubka tpc42	m	2,000	473,70	947,40
1.40 - 5	1A-18	v	Pojistky PH1-35A	kus	3,000	113,05	339,15
1.40 - 6		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 7		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 8		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			Zemní a stavební práce elektro				17 170,89
1.40 - 9		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 10		z	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	13,000	146,00	1 898,00
1.40 - 10	1A-18	m	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	-13,000	146,00	-1 898,00
1.40 - 11		z	Výkop 500x1200 vč.beton.lože, záhozu	m	2,000	378,20	756,40
1.40 - 11	1A-18	v	Výkop 500x1200 vč.beton.lože, záhozu	m	15,000	378,20	5 673,00
1.40 - 11	1A-240	v	Výkop 500x1200 vč.beton.lože, záhozu	m	3,100	378,20	1 172,42
1.40 - 12		z	Výkop pro beton.základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 13		z	Chráníčka PVC-100	m	2,000	159,20	318,40
1.40 - 13	1A-18	m	Chráníčka PVC-100	m	-2,000	159,20	-318,40
1.40 - 14		z	Zatěsnění pěnou	kus	3,000	238,80	716,40
N 1A-40-1	1A-18	v	Chráníčka D40	m	19,000	36,43	692,17
			HZS				19 240,50
1.40 - 15		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 16		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 17		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 18		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS2				100 854,38
			Kabely a vodiče				1 576,83
1.40 - 19		z	AYKY 4Bx16	m	5,000	124,70	623,50
1.40 - 19	1A-240	v	AYKY 4Bx16	m	3,900	124,70	486,33
1.40 - 20		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
			Rozvaděče, příslušenství				70 630,35
1.40 - 21		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 22		z	Pojistky PH1-50A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 22	1A-18	m	Pojistky PH1-50A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 23		z	Trubka tpc42	m	2,000	473,70	947,40
1.40 - 24		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 25		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 26		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
N 1A-40-3	1A-18	v	Pojistky PH1-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				9 406,70
1.40 - 27		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 28		z	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	5,000	146,00	730,00
1.40 - 28	1A-240	v	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	1,900	146,00	277,40
1.40 - 29		z	Výkop pro beton.základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 30		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
			HZS				19 240,50
1.40 - 31		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 32		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 33		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 34		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS3				101 185,39
			Kabely a vodiče				1 427,19
1.40 - 35		z	AYKY 4Bx16	m	35,000	124,70	4 364,50
1.40 - 35	1A-18	m	AYKY 4Bx16	m	-24,000	124,70	-2 992,80
1.40 - 35	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-3,300	124,70	-411,51
1.40 - 36		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
			Rozvaděče, příslušenství				71 104,05
1.40 - 37		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 38		z	Pojistky PH1-50A	kus	3,000	153,90	461,70

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.40 - 38	1A-18	m	Pojistky PH1-50A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 39		z	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	3,000	473,70	1 421,10
1.40 - 40		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 41		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 42		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
N 1A-40-3	1A-18	v	Pojistky PH00-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				9 413,65
1.40 - 43		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 44		z	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	23,000	146,00	3 358,00
1.40 - 44	1A-18	m	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	-20,000	146,00	-2 920,00
1.40 - 44	1A-240	v	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	2,700	146,00	394,20
1.40 - 45		z	Výkop 500x1200 vč. beton. lože, záhozu	m	12,000	378,20	4 538,40
1.40 - 45	1A-18	m	Výkop 500x1200 vč. beton. lože, záhozu	m	-12,000	378,20	-4 538,40
1.40 - 46		z	Výkop pro beton. základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 47		z	Chránička PVC-100	m	12,000	159,20	1 910,40
1.40 - 47	1A-18	m	Chránička PVC-100	m	-12,000	159,20	-1 910,40
1.40 - 48		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
N 1A-40-1	1A-18	v	Chránička D40	m	5,000	36,43	182,15
			HZS				19 240,50
1.40 - 49		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 50		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 51		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 52		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS4				122 057,88
			Kabely a vodiče				8 884,25
1.40 - 53		z	AYKY 4Bx16	m	60,000	124,70	7 482,00
1.40 - 53	1A-18	v	AYKY 4Bx16	m	10,000	124,70	1 247,00
1.40 - 53	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-2,500	124,70	-311,75
1.40 - 54		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
			Rozvaděče, příslušenství				71 104,05
1.40 - 55		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 56		z	Pojistky PH1-50A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 56	1A-18	m	Pojistky PH1-50A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 57		z	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	3,000	473,70	1 421,10
1.40 - 58		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 59		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 60		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
N 1A-40-3	1A-18	v	Pojistky PH00-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				22 829,08
1.40 - 61		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 62		z	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	51,000	146,00	7 446,00
1.40 - 62	1A-240	v	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	5,500	146,00	803,00
1.40 - 63		z	Výkop 500x1200 vč. beton. lože, záhozu	m	9,000	378,20	3 403,80
1.40 - 64		z	Výkop pro beton. základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 65		z	Chránička PVC-100	m	9,000	159,20	1 432,80
1.40 - 65	1A-18	m	Chránička PVC-100	m	-9,000	159,20	-1 432,80
1.40 - 66		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
N 1A-40-2	1A-18	v	Chránička D50	m	62,000	44,79	2 776,98
			HZS				19 240,50
1.40 - 67		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 68		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 69		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 70		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS5				104 281,35
			Kabely a vodiče				1 776,35
1.40 - 71		z	AYKY 4Bx16	m	23,000	124,70	2 868,10
1.40 - 71	1A-18	m	AYKY 4Bx16	m	-3,000	124,70	-374,10
1.40 - 71	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-9,500	124,70	-1 184,65
1.40 - 72		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
			Rozvaděče, příslušenství				71 104,05
1.40 - 73		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 74		z	Pojistky PH1-50A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 74	1A-18	m	Pojistky PH1-50A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 75		z	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	3,000	473,70	1 421,10
1.40 - 76		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 77		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 78		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
N 1A-40-3	1A-18	v	Pojistky PH00-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				12 160,45
1.40 - 79		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 80		z	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	17,000	146,00	2 482,00

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.40 - 80	1A-18	m	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	-17,000	146,00	-2 482,00
1.40 - 81		z	Výkop 500x1200 vč.beton.lože, záhozu	m	6,000	378,20	2 269,20
1.40 - 81	1A-18	v	Výkop 500x1200 vč.beton.lože, záhozu	m	7,000	378,20	2 647,40
1.40 - 81	1A-240	m	Výkop 500x1200 vč.beton lože, záhozu	m	-4,500	378,20	-1 701,90
1.40 - 82		z	Výkop pro beton.základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 83		z	Chráníčka PVC-100	m	6,000	159,20	955,20
1.40 - 83	1A-18	m	Chráníčka PVC-100	m	-6,000	159,20	-955,20
1.40 - 84		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
N 1A-40-1	1A-18	v	Chráníčka D40	m	15,000	36,43	546,45
			HZS				19 240,50
1.40 - 85		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 86		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 87		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 88		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS6				102 804,27
			Kabely a vodiče				1 988,34
1.40 - 89		z	AYKY 4Bx16	m	20,000	124,70	2 494,00
1.40 - 89	1A-18	v	AYKY 4Bx16	m	4,000	124,70	498,80
1.40 - 89	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-11,800	124,70	-1 471,46
1.40 - 90		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
			Rozvaděče, příslušenství				71 104,05
1.40 - 91		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 92		z	Pojistky PH1-63A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 92	1A-18	m	Pojistky PH1-63A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 93		z	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	3,000	473,70	1 421,10
1.40 - 94		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 95		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 96		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
N 1A-40-3	1A-18	v	Pojistky PH00-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				10 471,38
1.40 - 97		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 98		z	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	20,000	146,00	2 920,00
1.40 - 98	1A-18	m	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	-6,000	146,00	-876,00
1.40 - 98	1A-240	m	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	-3,800	146,00	-554,80
1.40 - 99		z	Výkop pro beton.základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 100		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
1.40 - 100	1A-18	v	Chráníčka D40	m	16,000	36,43	582,88
			HZS				19 240,50
1.40 - 101		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 102		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 103		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 104		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS7				150 332,20
			Kabely a vodiče				14 446,70
1.40 - 105		z	AYKY 4Bx16	m	2,000	124,70	249,40
1.40 - 105	1A-18	v	AYKY 4Bx16	m	3,000	124,70	374,10
1.40 - 106		z	CYKY 4Bx10	m	10,000	233,50	2 335,00
1.40 - 106	1A-18	v	CYKY 4Bx10	m	58,000	233,50	13 543,00
1.40 - 106	1A-240	m	CYKY 4Bx10	m	-8,800	233,50	-2 054,80
			Rozvaděče, příslušenství				70 630,35
1.40 - 107		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 108		z	Pojistky PH1-63A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 108	1A-18	m	Pojistky PH1-63A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 109		z	Trubka tpc42	m	2,000	473,70	947,40
1.40 - 110		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 111		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 112		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
N 1A-40-3	1A-18	v	Pojistky PH1-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				46 014,65
1.40 - 11	1A-18	v	Výkop 500x1200 vč.beton.lože, záhozu	m	59,000	378,20	22 313,80
1.40 - 11	1A-240	m	Výkop 500x1200 vč.beton.lože, záhozu	m	-1,800	378,20	-680,76
1.40 - 113		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 113	1A-68	m	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	-1,000	6 899,90	-6 899,90
1.40 - 114		z	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	10,000	146,00	1 460,00
1.40 - 114	1A-18	m	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	-4,000	146,00	-584,00
1.40 - 115		z	Výkop pro beton.základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 116		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
1.40 - 12	1A-68	m	Výkop pro beton základ pilíře	kus	-1,000	1 260,60	-1 260,60
1.40 - 133	1A-68	v	Chráníčka PVC-100	m	60,000	159,20	9 552,00
1.71 - M5	1A-68	v	Uzemnění páskem FeZn 120 v celé délce výkopu	m	60,000	108,40	6 504,00
220410924	1A-68	v	Montáž uzem. páska FeZn - 120 mm2	m	60,000	79,50	4 770,00

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
N 1A-40-1	1A-18	v	Chránička D40	m	67,000	36,43	2 440,81
			HZS				19 240,50
1.40 - 117		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 118		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 119		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 120		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS8				123 935,13
			Kabely a vodiče				6 302,96
1.40 - 121		z	AYKY 4Bx16	m	60,000	124,70	7 482,00
1.40 - 121	1A-18	v	AYKY 4Bx16	m	3,000	124,70	374,10
1.40 - 121	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-16,200	124,70	-2 020,14
1.40 - 122		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
			Rozvaděče, příslušenství				70 630,35
1.40 - 123		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 124		z	Pojistky PH1-50A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 124	1A-18	m	Pojistky PH1-50A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 125		z	Trubka tpc42	m	2,000	473,70	947,40
1.40 - 126		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 127		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 128		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
N 1A-40-3	1A-18	v	Pojistky PH1-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				27 761,32
1.40 - 129		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 130		z	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	42,000	146,00	6 132,00
1.40 - 130	1A-18	m	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	-42,000	146,00	-6 132,00
1.40 - 131		z	Výkop 500x1200 vč. beton. lože, záhozu	m	18,000	378,20	6 807,60
1.40 - 131	1A-18	v	Výkop 500x1200 vč. beton. lože, záhozu	m	34,000	378,20	12 858,80
1.40 - 131	1A-240	m	Výkop 500x1200 vč. beton. lože, záhozu	m	-7,200	378,20	-2 723,04
1.40 - 132		z	Výkop pro beton. základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 133		z	Chránička PVC-100	m	18,000	159,20	2 865,60
1.40 - 133	1A-18	m	Chránička PVC-100	m	-18,000	159,20	-2 865,60
1.40 - 134		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
N 1A-40-2	1A-18	v	Chránička D50	m	54,000	44,79	2 418,66
			HZS				19 240,50
1.40 - 135		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 136		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 137		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 138		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS9				100 461,84
			Kabely a vodiče				1 177,79
1.40 - 139		z	AYKY 4Bx16	m	130,000	124,70	16 211,00
1.40 - 139	1A-18	m	AYKY 4Bx16	m	-125,000	124,70	-15 587,50
1.40 - 139	1A-240	v	AYKY 4Bx16	m	0,700	124,70	87,29
1.40 - 140		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
			Rozvaděče, příslušenství				71 104,05
1.40 - 5	1A-18	v	Trubka tpc42	m	3,000	473,70	1 421,10
1.40 - 141		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 142		z	Pojistky PH1-50A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 142	1A-18	m	Pojistky PH1-50A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 143		z	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	3,000	473,70	1 421,10
1.40 - 143	1A-18	m	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	-3,000	473,70	-1 421,10
1.40 - 144		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 145		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 146		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
N 1A-40-3	1A-18	v	Pojistky PH1-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				8 939,50
1.40 - 147		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 148		z	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	130,000	146,00	18 980,00
1.40 - 148	1A-18	m	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	-128,000	146,00	-18 688,00
1.40 - 148	1A-240	v	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	1,700	146,00	248,20
1.40 - 149		z	Výkop pro beton. základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 150		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
			HZS				19 240,50
1.40 - 151		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 152		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 153		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 154		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS10				104 911,58
			Kabely a vodiče				3 160,52
1.40 - 155		z	AYKY 4Bx16	m	18,000	124,70	2 244,60
1.40 - 155	1A-18	v	AYKY 4Bx16	m	5,000	124,70	623,50

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1.40 - 155	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-1,400	124,70	-174,58
1.40 - 156		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
			Rozvaděče, příslušenství				70 630,35
1.40 - 157	1A-18	v	Trubka tpc42	m	2,000	473,70	947,40
1.40 - 158		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 158		z	Pojistky PH1-50A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 158	1A-18	m	Pojistky PH1-50A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 159		z	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	3,000	473,70	1 421,10
1.40 - 159	1A-18	m	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	-3,000	473,70	-1 421,10
1.40 - 160		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 161		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 162		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
N 1A-40-3	1A-18	v	Pojistky PH1-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				11 880,21
1.40 - 163		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 164		z	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	18,000	146,00	2 628,00
1.40 - 164	1A-18	m	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	-3,000	146,00	-438,00
1.40 - 164	1A-240	v	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	4,600	146,00	671,60
1.40 - 165		z	Výkop pro beton.základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 166		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
N 1A-40-1	1A-18	v	Chráníčka D40	m	17,000	36,43	619,31
			HZS				19 240,50
1.40 - 167		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 168		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 169		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 170		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			PŘÍPOJKA NN PRO ČS11				106 241,13
			Kabely a vodiče				5 784,51
1.40 - 171		z	AYKY 4Bx16	m	10,000	124,70	1 247,00
1.40 - 171	1A-18	m	AYKY 4Bx16	m	-5,000	124,70	-623,50
1.40 - 171	1A-240	v	AYKY 4Bx16	m	13,300	124,70	1 658,51
1.40 - 172		z	CYKY 4Bx10	m	2,000	233,50	467,00
1.40 - 172	1A-18	v	CYKY 4Bx10	m	13,000	233,50	3 035,50
			Rozvaděče, příslušenství				69 682,95
1.40 - 173		z	Rozvaděč RE - 320x615x250 vč. jističe	kpl	1,000	22 291,90	22 291,90
1.40 - 174		z	Pojistky PH1-63A	kus	3,000	153,90	461,70
1.40 - 174	1A-18	m	Pojistky PH1-63A	kus	-3,000	153,90	-461,70
1.40 - 175		z	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	3,000	473,70	1 421,10
1.40 - 175	1A-18	m	Trubka tpc42 vč. uchycení na sloup	m	-3,000	473,70	-1 421,10
1.40 - 176		z	Napojení kabelu na pojistky	kpl	1,000	345,00	345,00
1.40 - 177		z	Fe nosná konstrukce	kpl	1,000	38 082,00	38 082,00
1.40 - 178		z	Uzemnění	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
N 1A-40-3	1A-18	v	Pojistky PH1-35A	kus	3,000	113,05	339,15
			Zemní a stavební práce elektro				11 216,26
1.40 - 179		z	Zděný pilíř 620x1800x500 pro RE	kus	1,000	6 899,90	6 899,90
1.40 - 180		z	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	10,000	146,00	1 460,00
1.40 - 180	1A-240	v	Výkop 350x800 vč. písku, PVC pásy, záhozu	m	6,300	146,00	919,80
1.40 - 181		z	Výkop pro beton.základ pilíře	kus	1,000	1 260,60	1 260,60
1.40 - 182		z	Zatěsnění pěnou	kus	1,000	238,80	238,80
N 1A-40-1	1A-18	v	Chráníčka D40	m	12,000	36,43	437,16
			HZS				19 240,50
1.40 - 183		z	Revize	hod	8,000	530,80	4 246,40
1.40 - 184		z	Spoluúčast ČEZ	hod	6,000	729,80	4 378,80
1.40 - 185		z	Realizační dokumentace	kpl	1,000	1 990,40	1 990,40
1.40 - 186		z	Odsouhlasení realizační dokumentace s ČEZ	kpl	1,000	8 624,90	8 624,90
			ZDĚNÝ PILÍŘ, ZÁKLADY				-18 792,00
			* Zděný pilíř RM				-18 792,00
3.44 - 188	1A-68	m	Zděný pilíř, rozměry cca: š. 1770mm, v. 2230mm, tl. 750mm, pilíř pro rozváděč š. 1200mm, v. 1250mm, hl. 550mm a rámcem	kus	-1,000	15 120,00	-15 120,00
3.44 - 189	1A-68	m	Betonový základ pro pilíř	kus	-1,000	1 620,00	-1 620,00
3.44 - 190	1A-68	m	Dozdění pilíře po uložení kabelu	kus	-1,000	432,00	-432,00
3.44 - 191	1A-68	m	Betonový základ pro anténní stožar, bez kotvení, stožar, kotvení a chráníčka je dodávkou elektro	kus	-1,000	1 620,00	-1 620,00
			ZDĚNÝ PILÍŘ, ZÁKLADY				18 792,00
			Zděný pilíř RM+RE				18 792,00
3.44 - 119	1A-68	v	Zděný pilíř, rozměry cca: š. 2430mm, v. 2230mm, tl. 750mm, pilíř pro rozváděč š. 1200mm, v. 1250mm, hl. 550mm a rámcem	kus	1,000	15 120,00	15 120,00
3.44 - 120	1A-68	v	Betonový základ pro pilíř	kus	1,000	1 620,00	1 620,00
3.44 - 121	1A-68	v	Dozdění pilíře po uložení kabelu	kus	1,000	432,00	432,00
3.44 - 122	1A-68	v	Betonový základ pro anténní stožar, bez kotvení, stožar, kotvení a chráníčka je dodávkou elektro	kus	1,000	1 620,00	1 620,00
			VŠEOBECNÉ POLOŽKY				316,91
3	1A-68	v	Realizační dokumentace	kpl	0,013	19 134,66	242,34
11	1A-68	v	Dokumentace skutečního provedení	kpl	0,013	5 887,59	74,57

Kód položky	Číslo ZL	Označení	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
	-		CELKEM - PROJEKT "ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV"				-7 555,77
1.40 - 1	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-7,900	124,70	-985,13
1.40 - 11	1A-240	v	Výkop 500x1200 vč beton lože, záhozu	m	3,100	378,20	1 172,42
1.40 - 19	1A-240	v	AYKY 4Bx16	m	3,900	124,70	486,33
1.40 - 28	1A-240	v	Výkop 350x800 vč písku, PVC pásy, záhozu	m	1,900	146,00	277,40
1.40 - 35	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-3,300	124,70	-411,51
1.40 - 44	1A-240	v	Výkop 350x800 vč písku, PVC pásy, záhozu	m	2,700	146,00	394,20
1.40 - 53	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-2,500	124,70	-311,75
1.40 - 62	1A-240	v	Výkop 350x800 vč písku, PVC pásy, záhozu	m	5,500	146,00	803,00
1.40 - 71	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-9,500	124,70	-1 184,65
1.40 - 81	1A-240	m	Výkop 500x1200 vč beton.lože, záhozu	m	-4,500	378,20	-1 701,90
1.40 - 89	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-11,800	124,70	-1 471,46
1.40 - 98	1A-240	m	Výkop 350x800 vč písku, PVC pásy, záhozu	m	-3,800	146,00	-554,80
1.40 - 106	1A-240	m	CYKY 4Bx10	m	-8,800	233,50	-2 054,80
1.40 - 11	1A-240	m	Výkop 500x1200 vč beton.lože, záhozu	m	-1,800	378,20	-680,76
1.40 - 121	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-16,200	124,70	-2 020,14
1.40 - 131	1A-240	m	Výkop 500x1200 vč.beton lože, záhozu	m	-7,200	378,20	-2 723,04
1.40 - 139	1A-240	v	AYKY 4Bx16	m	0,700	124,70	87,29
1.40 - 148	1A-240	v	Výkop 350x800 vč.písku, PVC pásy, záhozu	m	1,700	146,00	248,20
1.40 - 155	1A-240	m	AYKY 4Bx16	m	-1,400	124,70	-174,58
1.40 - 164	1A-240	v	Výkop 350x800 vč písku, PVC pásy, záhozu	m	4,600	146,00	671,60
1.40 - 171	1A-240	v	AYKY 4Bx16	m	13,300	124,70	1 658,51
1.40 - 180	1A-240	v	Výkop 350x800 vč písku, PVC pásy, záhozu	m	6,300	146,00	919,80

ČS	Geodet	Geodet + 2m	VV - kabel	Rozdíl kab	VV - Zem.Pr.	Rozdíl ZP
1	20,1	22,1	30	-7,9	17	3,1
2	6,9	8,9	5	3,9	5	1,9
3	5,7	7,7	11	-3,3	3	2,7
4	65,5	67,5	70	-2,5	51	14,5
5	8,5	10,5	20	-9,5	13	-4,5
6	10,2	12,2	24	-11,8	14	-3,8
7	57,2	59,2	68	-8,8	59	-1,8
8	44,8	46,8	63	-16,2	52	-7,2
9	3,7	5,7	5	0,7	2	1,7
10	19,6	21,6	23	-1,4	15	4,6
11	16,3	18,3	5	13,3	10	6,3
	258,5	280,5	324		241	