



DODATEK ČÍSLO 3

smlouvy o dílo číslo ORM/1212/1/2012

na zhotovení akce

„Rekonstrukce parkoviště a chodníků v ul. Dělnická v Ústí nad Orlicí“

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: MĚSTO Ústí nad Orlicí

zastoupený: Petrem Hájkem, starostou města
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9005-527611/0100

1.2 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

zastoupený: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti
sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-2035340207/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080.

Na základě dohody mění nebo doplňují následující body smlouvy:

III. Předmět smlouvy

Uvedené body se mění:

3.1 Předmětem této smlouvy je provedení akce „Rekonstrukce parkoviště a chodníků v ul. Dělnická v Ústí nad Orlicí“ dle projektové dokumentace zpracované Projekční kanceláří Žižkov s.r.o., Žižkova 504, 562 01 Ústí nad Orlicí, a dle položkového rozpočtu a dále provedení akce „Oprava chodníku ul. Dělnická v Ústí nad Orlicí“ dle projektové dokumentace zpracované firmou Projekční kancelář Žižkov s.r.o., Žižkov 504, 562 01 Ústí nad Orlicí, a dle položkového rozpočtu. Předmět díla se rozšiřuje o Změnové listy č. 1 - 6 dle přílohy tohoto dodatku.

IV. Doba plnění

Uvedené body se mění:

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

- | | | |
|-------|--------------------|------------|
| 4.1.1 | Zahájení prací po: | 1.7.2013 |
| 4.1.2 | Ukončení prací do: | 13.12.2013 |

V. Cena

Uvedené body se mění:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 10.7.2012 a 8.3.2013 a činí dle rekapitulace:

1.917.999,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%

(slovy: jedenmiliondevětsetšedmnácttisícdevětsetdevadesátdevět korun českých)

5.2 Rekapitulace ceny:

Oprava chodníku ul. Dělnická v Ústí nad Orlicí	174.566,- Kč
SO 01 Zpevněné plochy	869.850,- Kč
SO 02 Odvodnění zpevněných ploch	131.168,- Kč
SO 03 Přeložka a úprava rozvodů	71.998,- Kč
SO 04 Úprava telekomunikačních zařízení	33.520,- Kč
ZL č.1 Měněpráce	-28.987,- Kč
ZL č.2 Rošty s dřevěnou výplní - ochrana stromů	67.497,- Kč
ZL č.3 Nový asfaltový povrch parkoviště	232.985,- Kč
ZL č.4 Rekonstrukce chodníku k SŠZ	17.447,- Kč
ZL č.5 Nová uliční vpust	7.885,- Kč
ZL č.6 Úprava stávajících dešťových svodů	7.194,- Kč
Cena díla bez DPH	1.585.123,- Kč
DPH 21 %	332.876,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1.917.999,- Kč

X. Závěrečná ustanovení

Uvedené body se doplňují:

- 10.11 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. ORM/1212/1/2012 ze dne 22.2.2013, dodatku č. 1 této smlouvy ze dne 26.3.2013 a dodatku č. 2 této smlouvy ze dne 1.10.2013 zůstávají v platnosti beze změn.
- 10.12 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 10.13 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 25.11.2013 pod číslem usnesení 2638/107/RM/2013.

V Ústí nad Orlicí, dne **10. 12. 2013**

V Hradci Králové, dne **05. 12. 2013**



.....
Objednatel:

MĚSTO Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

MATEX HK

Kladská 181 S.R.O. ©
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25 68 007 DIČ CZ22 968007

.....
Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.
Martin Žitek
jednatel společnosti