

DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo číslo ORM/1408/1/2014

na zhotovení akce

„Úprava okolí ZŠ v Hylvátech a výstavba chodníku v ul. Lanškrounská v Ústí nad Orlicí“

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Ústí nad Orlicí

zastoupený: Petrem Hájkem, starostou města
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9005-527611/0100

1.2 Zhotovitel: **HELP, silnice – železnice s.r.o.**

zastoupený: Tomášem Teplým, jednatelem společnosti
sídlo: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí
IČ: 27497976 DIČ: CZ27497976
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 201727249/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22566.

Na základě dohody mění nebo doplňují následující body smlouvy:

III. Předmět smlouvy

Článek 3.1 se mění takto:

3.1 Předmětem této smlouvy je provedení akce „Úprava okolí ZŠ v Hylvátech a výstavba chodníku v ul. Lanškrounská v Ústí nad Orlicí“. Rozsah prací je specifikován projektovou dokumentací a výkazem výměr vypracovaným Ing. Jiřím Cihlářem, Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň, 01/2014 - chodník v ulici Lanškrounská - Stavební objekt 01 (SO 01) a projektovou dokumentací a výkazem výměr vypracovaným společností TIPOS Projektová kancelář, s.r.o., Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí - Úprava okolí ZŠ v Hylvátech - Stavební objekt 02 (SO 02). Předmětem zakázky je výstavba nového chodníku z betonové dlažby 20x10x6 cm, šířky 1,5m, délky 115m a vybudování dvou nových uličních vpustí a dvou vsakovacích bloků. Dále úprava okolí ZŠ v Hylvátech, která spočívá v rekonstrukci stávajících chodníků, vydláždění areálu dvora školy a parkovacích stání, vyasfaltování části příjezdové komunikace, zřízení oplocení a brány. Dále rekonstrukce zpevněné plochy za tělocvičnou viz. nabídkový rozpočet ze dne 24.11.2014.

IV. Doba plnění

Článek 4.1 se mění takto:

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

- 4.1.1 Zahájení prací po: **1.7.2014**
- 4.1.2 Ukončení prací do: **31.10.2014**
- 4.1.3 Ukončení prací na zpevněné ploše za tělocvičnou: do 31.12.2014

V. Cena

Články 5.1 a 5.2 se mění takto:

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženými cenovými nabídkami ze dne 19.6.2014 a ze dne 24.11.2014 a činí dle rekapitulace:

1.827.666,96 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%

(slovy: jeden milion osm set dvacet sedm tisíc šest set šedesát šest korun českých devadesát šest haléřů)

5.2 Rekapitulace ceny:

SO 01 chodník v ulici Lanškrounská	243.399,49 Kč
SO 02 Úprava okolí ZŠ v Hylvátech	1.116.037,71 Kč
SO 03 Zpevněná plocha za tělocvičnou	151.031,36 Kč
<hr/>	
Cena díla bez DPH	1.510.468,56 Kč
DPH 21 %	317.198,40 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	1.827.666,96 Kč

X. Závěrečná ustanovení

Uvedené body se doplňují:

- 10.5 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1408/1/2014 uzavřené dne 4.7.2014 zůstávají v platnosti beze změn.
- 10.6 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 10.7 Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města dne 1.12.2014 pod číslem usnesení 62/2/RM/2014.

V Ústí nad Orlicí, dne 05. 12. 2014

V Ústí nad Orlicí, dne 8. 12. 2014




Objednatel:

MĚSTO Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města



Zhotovitel:

HELP, silnice - železnice s.r.o.
Tomáš Teplý
jednatel společnosti