



DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo číslo ORM/1522/2/2015

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
na akci

**Dokumentace investičního záměru a dokumentace pro územní řízení pro projekt
„Střední školy uměleckoprůmyslové“ a pro projekt „Multifunkčního vzdělávacího centra“**

I.

SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:** **Město Ústí nad Orlicí**
zastoupené: Petrem Hájkem, starostou města
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 9005-527611/0100
- Zhotovitel:** **MS plan s.r.o.**
zastoupený: Ing. arch. Michalem Šourkem, jednatelem společnosti
se sídlem: U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5
IČ: 16190513 DIČ: CZ16190513
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 237159685/0300
Společnost zapsána v OR vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1443.

**Na základě dohody a s odkazem na čl. IX, bod 2) výše uvedené smlouvy, se smluvní strany
dohodly na změně a úpravě následujících bodů smlouvy:**

II.

PŘEDMĚT DÍLA

Článek II. se upravuje a doplňuje takto:

Bod 1.2) písmeno b) nově zní

- b) Dopracování do úrovně dokumentace pro územní řízení (DUR). Obsah a rozsah projektové dokumentace pro územní řízení bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – **nebude se realizovat.**

Doplňuje se bod 1.3) ve znění

- 1.3) **Objemová studie pro území 02 dle regulačního plánu „Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí“ za účelem přípravy sjednoceného projektu „Dům dětí a mládeže DUHA a Centrum rozvoje Perla Ústí nad Orlicí“ (dále jen „OS pro DDM+CR“).**

Objemová studie bude zpracována digitálně, pro potřeby objednatele bude v průběhu projednávání vedle tištěné podoby dokument předáván v elektronické podobě, textová část ve formátu *.doc, grafická v *.pdf. Čistopis dokumentace bude předán **3x v tištěné podobě** a současně předán i ve formátech *.dgn, *.dwg.

III.

ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

Článek III. se upravuje takto:

Doplňuje se bod 1.3) ve znění

- 1.3) Dokumentace objemové studie bude dokončena v termínu **do 30. 6. 2016.**

IV.
CENA DÍLA

Článek IV. se upravuje takto:

Bod 1. se upravuje a doplňuje

1.1) Dokumentace investičního záměru (IZ) a dokumentace pro územní řízení (DUR) pro projekt „SŠUP“		
Za dokumentaci dle bodu a)	362.000,- Kč bez DPH
Za dokumentaci dle bodu b)	156.000,- Kč bez DPH
Celkem	518.000,- Kč bez DPH
1.2) Dokumentace investičního záměru (IZ) a dokumentace pro územní řízení (DUR) pro projekt „MVC“		
Za dokumentaci dle bodu a)	194.000,- Kč bez DPH
Za dokumentaci dle bodu b)	0,- Kč bez DPH
Celkem	194.000,- Kč bez DPH
1.3) Dokumentace objemové studie		
Za dokumentaci dle čl. II, bodu 1.3)	65.000,- Kč bez DPH
Celkem bez DPH	777.000,- Kč
DPH 21%	163.170,- Kč
Cena celkem včetně DPH	940.170,- Kč

Bod 2. se mění

1. Cena díla za dokumentace činí celkem 777.000,- Kč bez DPH + 21 % DPH (163.170,- Kč) = 940.170,- Kč. (slovy: devět set čtyřicet tisíc jedno sto sedmdesát korun českých včetně DPH)

V.
ZPŮSOB ÚHRADY CENY

Článek V. se upravuje takto:

Bod 2. se upravuje a doplňuje

2. Smluvní strany se dohodly, že platba za dokončené dílo bude rozdělena následujícím způsobem:

2.1) Fakturace v roce 2015		
a) za vypracování dokumentace IZ pro projekt „SŠUP“	... 181.000,- Kč bez DPH	
b) za vypracování dokumentace IZ pro projekt „MVC“	... 97.000,- Kč bez DPH	
Fakturace v roce 2015 celkem	... 278.000,- Kč bez DPH	
DPH 21%	... 58.380,- Kč	
Fakturace v roce 2015 celkem včetně DPH	... 336.380,- Kč	
2.2) Fakturace v roce 2016		
a) doplatek za vypracování dokumentace IZ pro projekt „SŠUP“	... 181.000,- Kč bez DPH	
b) za vypracování dokumentace DUR pro projekt „SŠUP“	... 156.000,- Kč bez DPH	
c) doplatek za vypracování dokumentace IZ pro projekt „MVC“	... 97.000,- Kč bez DPH	
d) za vypracování dokumentace DUR pro projekt „MVC“	... 0,- Kč bez DPH	
e) za vypracování dokumentace objemové studie	... 65.000,- Kč bez DPH	
Fakturace v roce 2016 celkem	... 499.000,- Kč bez DPH	
DPH 21%	... 104.790,- Kč	
Fakturace v roce 2016 celkem včetně DPH	... 603.790,- Kč	

IX.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Článek IX. se doplňuje takto:


6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města Ústí nad Orlicí dne 20. 6. 2016 pod číslem usnesení 1399/57/RM/2016.
8. Ostatní body smlouvy o dílo č. ORM/1522/2/2015 zůstávají v platnosti beze změny.

V Ústí nad Orlicí dne 23-06-2016

V Praze dne 28.6.2016


.....
Petr Hájek
starosta města
objednatel




.....
Ing. arch. Michal Šourek
MS plan s.r.o.
zhotovitel