
DODATEK ČÍSLO 1SMLOUVY O DÍLO
na zhotoven' akce ,,výměna střešní kryt"ny na objektu Švermova 148,

Ústi nad Orlicí- Hylváty"

SMLUVNĹSTRANY

1.1 OBjEDNATEL:
Město Ústi nad Orlicí
lČ: 00279676, DIČ: CZ00279676
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústi nad Orlici
zastoupené na základě uzavřené přIkaznI smlouvy ze dne 2. 11. 2018 při sjednávání smlouvy
správcem:
TEPVOS spol. S r.o.
IČ: 25945793, DIČ: CZ25945793
se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlici,
zastoupenou jednateli Ing. Martinem Pirklem a Ing. Václavem Knejpem
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 16762.
dále jen jako ,,objednatel"

a
1.2 ZHOTOVITEL:

ISOTEP s.r.o.
lČ: 25263498, DIČ: CZ25263498
se sídlem Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupený Ing. Milanem záleským

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C., vložka
11091
dále jen jako ,,zhotovitel"

||.
PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍch změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 4. 2020
a schválené Radou města Ústínad Orlicí, podle ustanovení§ 102 zákona Č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřizenI) ve znění pozdějších předpisů, pod usnesením č. 1089/54/RM/2020 ze dne 6. 4.
2020.

V článku V. Cena, bod lnově zní:

5.1 Cena za zhotoveni předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 19. 3. 2020 a navazujÍcÍm
rozpočtem vIcepracI ze dne 7. 9. 2020 vůči uzavřené smlouvě o dílo a činitedy dle rekapitulace:

654.127,23 KČ bez DPH
(slovy: šest set padesát čtyři tisíc sto dvacet sedm korun českých dvacet tři haléřů)
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Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolnosti dle ust. §
1765 odst. 2 obč. zák. a nevzniká mu nárok v případě změny okolností na obnovení jednání
o smlouvě.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 4. 2020 zůstávaji v platnosti beze
změn.

3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá
objednatel a dvě zhotovitel.

3.3 Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Ústi nad OrlicI dne 14. 9. 2020 pod
číslem usneseni 1422/68/RM/2020.

3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá
účinnosti dnem uveřejnění.

3.5 Smluvnistrany prohlašujI, že žádná Část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství
(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad OrlicI,
Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústi nad Orlici, lČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústi nad
Orlici bezodkladně informuje druhou smluvní stra nu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od
jeho uzavření, je následujícIm dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného
obohacení.

V Ústi nad Orlicí, dne'

, ŕňj

0B,EDNAT,

Město Ústí nad Orlicí
zastoupeno společností TEPVOS, spol. s r.o.

Ing. Martin Pirkl, Ing. Václav Knejp
jednatelé společnosti

ZHOTOVITEL:
ISOTEP s.r.o.

zastoupený Ing. Milanem záleským
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