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DODATEK ČÍSLO 3 
smlouvy o dílo číslo ORM/2825/5/2019 

 

na zhotovení akce „Stabilizační byty Dukla čp. 300 - 2. etapa“ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: 
Město Ústí nad Orlicí 

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676 
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100 
dále jen jako „objednatel“ 

a 
1.2 ZHOTOVITEL: 

KPV SYSTÉM s.r.o. 

IČ: 27546756, DIČ: CZ27546756 
se sídlem Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí 
zastoupený Karlem Voznickým, jednatelem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 1220561349/0800 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25353 
dále jen jako „zhotovitel“ 

 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2825/5/2019 
uzavřené dne 8.3.2019 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 29.8.2019 a dodatku 
číslo 2 této smlouvy uzavřeného dne 10.7.2020: 
 
V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní: 
 

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující: 
 

Zahájení prací po:   březen 2019 
Ukončení prací (bezbariérový výtah a kuchyňské linky) do: 31.10.2019 
Ukončení prací (4. NP, zateplení, střecha) do: 30.10.2020 
 
 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2825/5/2019 uzavřené dne 8.3.2019 ve znění dodatku 
číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 29.8.2019 a dodatku číslo 2 této smlouvy uzavřeného dne 
10.7.2020 zůstávají v platnosti beze změn. 

 
3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel 

a dvě zhotovitel. 
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3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 31.8.2020 pod číslem usnesení 

1371/67/RM/2020. 
 
3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění. 
 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství       

(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

V Ústí nad Orlicí, dne: 4.9.2020 V Ústí nad Orlicí, dne: 4.9.2020 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………………………… 
OBJEDNATEL: 

Město Ústí nad Orlicí 
Petr Hájek 

starosta města 

…………………………………………………………… 
ZHOTOVITEL: 

KPV SYSTÉM s.r.o. 
Karel Voznický 

jednatel 
 


