
TEPVOS, spol. s r. o.
ilovéhradecká 1566 
stí nad Orlicí 562 01

Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.
se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566 
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem 
IČ:25945793 
DIČ: CZ25945793
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 168 752 599 / 0300
zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300
e-mail: machacny(5)tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, 
vložce č. 16762

(dále jen objednatel) 
na straně jedné

a

HELP, silnice - železnice s. r. o.
se sídlem 562 03 Ústí nad Orlicí, Moravská 537 
zastoupená jednatelem Tomášem Teplým 
IČ:27497976 
DIČ:CZ27497976
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí 
číslo účtu: 201727249/ 0300
zástupce ve věcech smluvních: Tomáš Teplý, telefon: 

e-mail: helpPhelpas.cz
zástupce ve věcech technických: , telefon: 

e-mail: helpPhelpas.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, 
vložce č. 22566

(dále jen zhotovitel) 
na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

www.tepvos.cz Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí 
Číslo účtu: 168 752 599 / 0300
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Služby pro naie město...

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. TEP/2217023/2020

„Odkanalizování rozvojového území u křižovatky na Knapovec - severní část,
SO-Ol splašková kanalizace"

Jehož předmětem díla je realizace stavebního objektu:

a) SO - 01 Kanalizace;splašková z PVC-U D315 v délce 684,64 metrů

1) Stavební objekt SO - 01, splaškové kanalizace bude realizován na pozemcích, 
označených p. č. 291/34, 291/35, 291/36, 291/37, 291/38, 483/9, 680, 705/1, 923/3, 
1321/1,1321/2, 1321/4,1321/7 a p. č. 1426/1 v k. ú. Hylváty.

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Odkanalizování rozvojového území u 
křižovatky na Knapovec - severní část, SO-Ol splašková kanalizace", zejména s ohledem na 
skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke 
změnám závazků ze smlouvy s vlivem na konečnou cenu díla, kdy v zájmovém území u 
křižovatky na Knapovec, byly zjištěny na kontrolních dnech zcela objektivní, provozní a 
stavebně technické důvody pro úpravu a rozšíření rozsahu zadání na budované inženýrské 
síti.

2) Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovými listy, jejichž součástí 
jsou soupisy prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny 
objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o 
upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel 
nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793 
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí 
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Služby pro naše město...

II. Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. 
TEP/2217023/2020 takto:

Článek II. nově zní:

II.

Předmět a účel smlouvy

1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a na 
vlastní odpovědnost dílo v rozsahu stavby:

„Odkanalizování rozvojového území u křižovatky na Knapovec - severní část,
SO-Ol splašková kanalizace"

2) Předmětem díla je stavební objekt:
a) SO - 01 Kanalizace splašková z PVC-U D315 v délce 831 metrů

3) Stavební objekt SO - 01 bude realizován na pozemcích, označených p. č. 291/34, 
291/35, 291/36, 291/37, 291/38, 483/9, 680, 705/1, 923/3, 1321/1, 1321/2, 1321/4, 
1321/7 a p. č. 1426/1 v k. ú. Hylváty.

Článek IV nově zní:

IV.

Cena díla

Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných 

víceprací mění následovně:

Dodatek č. 1

Méněpráce 0,00,- Kč

Cena celkem bez DPH 6.432.839,95,- Kč

Vícepráce 1.051.646,39,- Kč

Cena celkem bez DPH 7.484.486,34,- Kč

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793 
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí 
Číslo účtu: 168 752 599 / 0300
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Rekapitulace

Smlouva o dílo 

Dodatek č. 1

6.432.839,95,- Kč 

1.051.646,39,- Kč

Cena celkem bez DPH 7.484.486,34,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

Závěrečná ustanovení

1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností 

originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou 

smluvních stran.
4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a 

vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se 
zněním Dodatku č. 2 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne: 2 8.05. 2021

Za zhotovitele:

Jednatel společnosti--------------
i % % f#» $ Moravská 537
! W4k W*‘ 1 Usti naC 0rlíc'
I m % wm- wm W 562 03
I SILNICE - ŽELEZNICE 3. r. o.
i 'CO : 27497876 DIČ : CZ274&7976 f

Za objednatele:

Ing. Václav Knejp 
Jednatel společnosti

TEPVOS, spol. s r.o. 
Královéhradecká 1566 
562 01 Ústí nad Orlici

-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945703
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krycí list soupisu prací

Stavba:
splašková kanalizace vícenáklady

Objekt:
01 - vícenáklady

KSO:
Místo:

CC-C7:
Datum: 25.05.2021

7adavatcl:
TEPVOS spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HELP, silnice - železnice s.r.o.

IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976

Projektant:
DIČ:

7pracovatol:

Poznámka:

IC:
DIČ:

Materiál:
Montáž

3?0 417,58
350 535,88

Cena bez DPH 670 953,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6/0 953,45 21,00% 140 900,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 811 853,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

TEPVOS. spol. s r.o. 
'“dJEPVOSj-r Královéhradecká 1566 
^ 562 01 Ústi nad OrHcI

-1- IČ:25945793 DIČ: CZ25945793

Zhotovitel -------------------------------------- .----- ..
SL% Ě W% Milevská 537

1 'wŮ mr iL, Iž®* ÚsViYad Orlicí
1 $ é Rtež 4 56io\
SJÜMÖE ŽELEZNICE s\ o.

| ICO : 27^076 DIG : GK2749707S\ či

v /
Datum a podpis: Xs5j\ Razítko Datum a podpis: Razítko \ \

\J

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

splašková kanalizace vícenáklady
Obicki:

01 - vícenáklady
Místo: Datun: 25.05.2021

Zadavatel: TEPVOS spol. s r.o.
Zhotovitel: HELP, silnice - železnice s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
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Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

320 417,58

0,00

350 535,88

124 667,06

670 953,45

124 667,06

11a - Přípravné a přidružené práce - živice 0,00 0,00 0,00

5 - Komunikace 318 882,48 188 266,75 507 149,22

8 - Trubní vedení 1 535,10 27 223,21 28 758,31

91 - Doplňující práce na komunikaci 0,00 4 500,00 4 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 5 878,86 5 878,86

998 - Přesun hmot 0,00 5 878,86 5 878,86

-47V-
TEPVOSj spol* s r.o. 
Královéhradecká 1566 
562 01 Ústí nad OrKcl

-1- IČ:25945793 DIČ. CZ25945793
a if.Strana 2 z 2



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20073b
Stavba: splašková kanalizace vícenáklady - úsek 146,36 bm (Š23 - Š27)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25.5.2021

Zadavatel: IČ:
TEPVOS spol. s r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27497976
HELP, silnice - železnice s.r.o. DIČ: CZ27497976

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 380 692,94

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 380 692,94 79 945,52

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 460 638,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20073b

Stavba: splašková kanalizace vícenáklady - úsek 146,36 bm (Š23 - Š27)

Místo: Datum:

Zadavatel: TEPVOS spol. s r.o. Projektant:
Zhotovitel: HELP, silnice - železnice s.r.o. Zpracovatel:

25.05.2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

2 vícenáklady

380 692,94

380 692,94

460 638,46

460 638,46

TEPVOS, spol. 
Královéhradecká 1566 
562 01 Ústi nad OrHcI

ipol. s r.o.

-1- IČ: 25945793 i DIČ,i-
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