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DODATEK ČÍSLO 1 
smlouvy o dílo číslo ORM/2157/1/2022 

 

na zhotovení akce „Stavební úpravy obřadní síně“ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: 
Město Ústí nad Orlicí 
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676 
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 19-420611/0100 
dále jen jako „objednatel“ 

a 
1.2 ZHOTOVITEL: 

Kurštejn stavební a obchodní společnost s.r.o.  
IČ: 28762576, DIČ: CZ28762676 
se sídlem Jezbořice 78, 530 02 Pardubice 
zastoupený Radkem Kurštejnem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 276007799/0300 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26075 
dále jen jako „zhotovitel“ 

 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2157/1/2022 
uzavřené dne: 11.7.2022 

 
 
V článku 5 Termíny a lhůty plnění bod 5.2.1 nově zní: 
 

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to 
nejpozději do 277 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací to je do 28.4.2023.  

 

 
V článku 6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny bod 6.1.1. nově zní: 
 

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:  
 

9.433.780,49 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21% 
(slovy:devětmilionůčtyřistatřicettřitisícsedmsetosmdesátkorunkorun a čtyřicetdevěthaléřů) 

 
 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2157/1/2022 uzavřené dne 11.7.2022 zůstávají v platnosti 
beze změn. 
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3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován v jednom elektronickém originále. 
 
3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 27.2.2023 pod číslem usnesení 

275/13/RM/2023. 
 
3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění. 
 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství       

(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 
3.8  Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ ( tedy nepodstatná 

změna závazku).  
 

 
V Ústí nad Orlicí, dne: …………………… V Pardubicích, dne: …………………… 

 
 
 
 
 

 

…………………………………………………………… 
OBJEDNATEL: 

Město Ústí nad Orlicí 
Petr Hájek 

starosta města 

…………………………………………………………… 
ZHOTOVITEL: 

Kurštejn stavební a obchodní společnost s.r.o. 
Radek Kurštejn 

jednatel společnosti 
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