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DODATEK ČÍSLO 5 
smlouvy o dílo číslo ORM/2102/1/2022 

 

na zhotovení akce „Přístavba hasičské zbrojnice Černovír“ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: 
Město Ústí nad Orlicí 
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676 
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 19-420611/0100 
dále jen jako „objednatel“ 

a 
1.2 ZHOTOVITEL: 

REKOP s.r.o. 
IČ: 27499499, DIČ: CZ27499499 
se sídlem Průmyslová 1895/1, 568 02 Svitavy 
zastoupený Luďkem Svobodou, jednatelem 
bankovní spojení: UniCredit bank, č. účtu: 1387901827/2700 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21657 

dále jen jako „zhotovitel“ 
 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2102/1/2022 
uzavřené dne 22.2.2022 ve znění dodatku číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 30.5.2022, dodatku č. 
2 této smlouvy uzavřeného dne 4.10.2022, dodatku č. 3 této smlouvy uzavřeného dne 23.3.2023 a 
dodatku č. 4 této smlouvy uzavřeného dne 28.6.2023: 
 
V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní: 
 
 

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 18.1.2022, změnovým listem č. 1 ze dne 
18.5.2022, změnovým listem č. 2 ze dne 13.9.2022, změnovým listem č. 3 ze dne 15.3.2023 a 
změnovým listem č. 4 ze dne 2.8.2023 a činí dle rekapitulace: 

 
10.913.258,86 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21% 

(slovy: deset milionů devět set třináct tisíc dvě stě padesát osm korun českých osmdesát šest haléřů) 
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5.2 Rekapitulace ceny: 
 

Cena díla dle SOD 6.832.420,00 Kč 
Změnový list č. 1 1.663.073,54 Kč 
Změnový list č. 2 372.836,95 Kč 
Změnový list č. 3 450.111,24 Kč 
Změnový list č. 4 -299.219,53 Kč 

Cena díla bez DPH 9.019.222,20 Kč 
DPH 21 % 1.894.036,66 Kč 

Cena celkem včetně DPH 10.913.258,86 Kč 
 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2102/1/2022 uzavřené dne 22.2.2022 ve znění dodatku 
číslo 1 této smlouvy uzavřeného dne 30.5.2022, dodatku č. 2 této smlouvy uzavřeného dne 
4.10.2022, dodatku č. 3 této smlouvy uzavřeného dne 23.3.2023 a dodatku č. 4 této smlouvy 
uzavřeného dne 28.6.2023 zůstávají v platnosti beze změn. 

 

3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován v jednom elektronickém originále. 
 

3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 7.8.2023 pod číslem usnesení 
673/26/RM/2023. 

 

3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění. 

 

3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství       
(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 

3.6 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich 
zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
objednatelem Městem Ústí nad Orlicí. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje 
poskytuje dobrovolně. 

 

3.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

3.8 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
V Ústí nad Orlicí, dne: …………………… Ve Svitavách, dne: …………………… 

 
 
 

 
 

 

…………………………………………………………… 
OBJEDNATEL: 

Město Ústí nad Orlicí 
Petr Hájek 

starosta města 

…………………………………………………………… 
ZHOTOVITEL: 
REKOP s.r.o. 

Luděk Svoboda 
jednatel 
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