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DODATEK ČÍSLO 1 
smlouvy o dílo číslo ORM/2183/1/2023 

 

na zhotovení akce „Heranova a Mazánkova – parkovací pásy a 
prodloužení chodníku“ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: 
Město Ústí nad Orlicí 
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676 
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 19-420611/0100 
dále jen jako „objednatel“ 

a 
1.2 ZHOTOVITEL: 

P S K , s.r.o. CHOCEŇ  
IČ: 63220369, DIČ: CZ63220369 
se sídlem T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň 
zastoupený Ing. Jaroslavem Kobrem 
bankovní spojení: KB Rychnov nad Kněžnou, č. účtu: 8532490297/0100 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36923 
dále jen jako „zhotovitel“ 

 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2183/1/2023 
uzavřené dne 27.04.2023: 

 
V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní: 
 

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 04.04.2023 a soupisem víceprací a méněprací ze 
dne 22.08.2023 a činí dle rekapitulace: 

 
2.408.356,44 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21% 

(slovy: dvamilionyčtyřistaosmtisíctřistapadesátšestkorun a čtyřicetčtyřihaléřů) 
 

5.2 Rekapitulace ceny: 
 

Cena díla bez DPH                                                                                          2.065.748,18 Kč 
vícepráce a méněpráce                                                                                  -   75.370,96 Kč 
DPH 21 %                                                                                                            417.979,22 Kč 
Cena celkem včetně DPH                                                                             2.408.356,44 Kč 
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III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2183/1/2023 uzavřené dne 27.04.2023 zůstávají v 
platnosti beze změn. 

 
3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel 

a dvě zhotovitel. 
 
3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 28.08.2023 pod číslem usnesení 

710/27/RM/2023. 
 
3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění. 
 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství       

(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

V Ústí nad Orlicí, dne: 02.09.2023     V Ústí nad Orlicí, dne: 14.09.2023 
  

…………………………………………………………… 
OBJEDNATEL: 

Město Ústí nad Orlicí 
Petr Hájek 

starosta města 

…………………………………………………………… 
ZHOTOVITEL: 

P S K , s.r.o. CHOCEŇ 
Ing. Jaroslav Kobr 

jednatel 
 


