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DOHODA O NAROVNÁNÍ 
(dále jen „Dohoda“) 

 
č. ORM/1924/3/2024 

 
 

uzavřená dle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi 

 
Smluvními stranami: 
 
Město Ústí nad Orlicí 
IČO: 002 79 676 
DIČ: CZ00279676 
se sídlem Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 
zastoupená: Petr Hájek, starosta 
 
(dále také jen „Město Ústí nad Orlicí“) 
 
a 
 
OPENBLU s.r.o. 
IČO: 287 95 199 
DIČ: CZ28795199 
se sídlem Nad Farou 628, 517 01 Solnice 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 27853 
zastoupená: Martin Rychlink, jednatel 
 
(dále také jen „OPENBLU“) 
 
(Město Ústí nad Orlicí a OPENBLU společně dále jen jako „smluvní strany“) 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2022 Smlouvu o dílo č. ORM/1924/2/2022 
na akci „Výměna oken na přístavbě a spojovacím krčku ZŠ Komenského č.p. 11 v Ústí nad 
Orlicí“ (dále jen „Smlouva“), na základě které se společnost OPENBLU, jako zhotovitel, 
zavázala provést pro Město Ústí nad Orlicí, jako objednatele, stavební práce spočívající 
ve výměně oken a vchodových dveří v rámci ZŠ Komenského ve městě Ústí nad Orlicí dle 
projektové dokumentace „Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku ZŠ 
Komenského čp. 11“ (dále jen „Dílo“), a to v rozsahu a za podmínek ve Smlouvě blíže 
uvedených.  
 
Dílo bylo realizováno v rámci projektu s názvem „Stavební úpravy stávající přístavby 
a spojovacího krčku základní škola, ul. Komenského č.p. 11, Ústí nad Orlicí“, registrační 
číslo projektu 5211200259. 
 
1.2. K protokolárnímu předání a převzetí staveniště dle Smlouvy došlo ke dni 5.9.2022. 
Tento den je v souladu se Smlouvou považován za termín zahájení stavebních prací. 
Společnost OPENBLU byla povinna Dílo provést v souladu s bodem 5.2. Smlouvy 
nejpozději do 75 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací, tj. nejpozději 
do 19.11.2022. 
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1.3. Společnost OPENBLU vyzvala Město Ústí nad Orlicí k převzetí Díla, a to emailem 
ze dne 19.1.2023. Město Ústí nad Orlicí odmítlo Dílo převzít, a to s poukazem zejména 
na to, že Dílo neodpovídalo uzavřené Smlouvě. Město Ústí nad Orlicí nepřevzetí Díla 
odůvodnilo mimo jiné tak, že na Díle byly ze strany společnosti OPENBLU provedeny 
vícepráce/méněpráce, které nebyly zohledněny ve Smlouvě a nebyly odsouhlaseny 
Smlouvou předpokládaným způsobem, tj. odsouhlasením změnového listu a uzavřením 
dodatku ke Smlouvě. 

 
1.4. Společnost OPENBLU uplatnila vůči Městu Ústí nad Orlicí nárok na doplacení části 
ceny Díla v celkové výši 2.497.032,15 Kč vč. DPH, když na toto plnění vystavila konečnou 
fakturu č. 123011 ze dne 9.3.2023, se splatností ke dni 8.4.2023 (dále jen „Faktura“). 
Faktura byla ze strany Města Ústí nad Orlicí odmítnuta a společnosti OPENBLU vrácena 
jako neoprávněná. 

 
1.5. Na základě následné komunikace smluvních stran došlo dne 4.4.2023 k uzavření 
dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), na základě kterého došlo k úpravě rozsahu 
předmětu Díla a ceny za provedení Díla, a to v souladu se skutečným stavem a se 
zohledněním víceprací/méněprací provedených ze strany společnosti OPENBLU. Dodatek 
byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.  

 
1.6. Dílo bylo společností OPENBLU předáno Městu Ústí nad Orlicí na základě protokolu 
o předání a převzetí díla ze dne 18.4.2023. 

 
1.7. Město Ústí nad Orlicí vyčíslilo společnosti OPENBLU smluvní pokutu za prodlení 
s řádným provedením Díla dle bodu 8.1.1. a 8.1.2. Smlouvy v částce ve výši 2.305.128,74 
Kč. Nárok na zaplacení smluvní pokuty byl ze strany společnosti OPENBLU odmítnut jako 
neoprávněný. 
 
1.8. Smluvní strany podpisem této Dohody potvrzují a odsouhlasují výše v tomto článku 
Dohody uvedené skutečnosti. 
 
 

Článek 2 
Sporná či pochybná práva 

2.1. OPENBLU tvrdí, že s ohledem na požadavek provedení víceprací/méněprací došlo 
s odkazem na bod 5.4. Smlouvy k automatickému prodloužení termínu pro provedení Díla, 
a to o 3 dny. S ohledem však na rozsah požadovaných víceprací/méněprací měla být lhůta 
pro provedení Díla prodloužena minimálně o 3 měsíce. 
 
2.2. OPENBLU tvrdí, že k faktickému dokončení Díla došlo již k datu 23.2.2023, přičemž 
odsouhlasení změnových listů a uzavření Dodatku nemá na řádné dokončení Díla ze strany 
společnosti OPENBLU vliv. K datu 23.2.2023 Dílo netrpělo vadami a nedodělky, které by 
bránily užívání a Město Ústí nad Orlicí tak bylo povinno Dílo převzít.  
 
2.3. OPENBLU dále tvrdí, že za prodlení s řádným dokončením Díla neodpovídá, když 
prodlení s řádným provedením Díla oproti sjednanému termínu ve Smlouvě bylo 
způsobeno v důsledku požadavků na provedení víceprací/méněprací ze strany Města Ústí 
nad Orlicí, které měly vliv na termín provedení Díla, a z důvodu nedostatečného 
poskytování součinnosti ze strany Města Ústí nad Orlicí v rámci provádění Díla, resp. při 
předání a převzetí Díla. Společnost OPENBLU tak není povinna k úhradě jakékoli smluvní 
pokuty sjednané pro případ prodlení s řádným provedením Díla. 

 
2.4. Město Ústí nad Orlicí tvrdí, že své závazky vyplývající ze Smlouvy řádně plnilo, 
plnění závazků ze strany společnosti OPENBLU nikdy nebránilo. Vícepráce/méněpráce 
v rámci provádění Díla byly prováděny z podnětu společnosti OPENBLU, přičemž 
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podmínkou pro jejich provedení bylo řádné odsouhlasení změnových listů a odsouhlasení 
Dodatku. Podmínkou pro předání Díla bylo vyhotovení protokolu o předání a převzetí Díla, 
když Město Ústí nad Orlicí před datem 18.4.2023 nebylo povinno Dílo převzít.   

 
2.5. Město Ústí nad Orlicí tvrdí, že důvod pro jakékoli prodloužení termínu plnění 
vyplývajícího ze Smlouvy v daném případě nenastal a společnost OPENBLU tak byla 
v prodlení s řádným provedením Díla již od 20.11.2022. 

 
2.6. Město Ústí nad Orlicí dále tvrdí, že uplatněný nárok na zaplacení vyčíslené smluvní 
pokuty vůči společnosti OPENBLU za prodlení s řádným provedením Díla je plně po právu, 
když společnost OPENBLU je za prodlení plně odpovědná a je tak povinna k úhradě smluvní 
pokuty vyčíslené Městem Ústí nad Orlicí v souladu s bodem 8.1.1. a 8.1.2. Smlouvy.  

 
2.7. Město Ústí nad Orlicí rovněž tvrdí, že Faktura byla vystavena v rozporu se Smlouvou 
a nezakládá společnosti OPENBLU jakýkoli nárok na zaplacení části ceny Díla. Společnost 
OPENBLU s tímto závěrem nesouhlasí, přičemž tvrdí, že jí vznikl nárok na zaplacení části 
ceny Díla odpovídající částce uvedené ve Faktuře a Město Ústí nad Orlicí je s její úhradou 
v prodlení.  
 
2.8. Smluvní strany mají zájem na smírném a mimosoudním vyřešení vzájemných 
sporných nároků, jakož i všech s nimi souvisejících právních nároků výše uvedených 
a dospěly ke shodě ohledně narovnání vzájemných práv a povinností mezi nimi sporných 
a pochybných, jež plynou ze skutečností popsaných v článku 1 a článku 2 této Dohody, 
a to za podmínek v této Dohodě dále uvedených. 
 
 

Článek 3 
Předmět Dohody 

3.1. Smluvní strany se touto Dohodou narovnávají následovně: 
 
3.2. Smluvní strany podpisem této Dohody potvrzují, že v důsledku provedení Díla 
ze strany společnosti OPENBLU je Město Ústí nad Orlicí povinno doplatit společnosti 
OPENBLU na cenu Díla částku ve výši 2.497.032,15 Kč vč. DPH. Společnost OPENBLU 
se zavazuje bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Dohody vystavit řádný 
daňový doklad na uvedenou částku a tento předat Městu Ústí nad Orlicí. 

 
Smluvní strany dále potvrzují, že zbylá část ceny Díla dle Smlouvy byla společnosti 
OPENBLU již řádně uhrazena před podpisem této Dohody, tj. Město Ústí nad Orlicí do 
dnešního dne uhradilo společnosti OPENBLU na sjednanou cenu Díla (8.026.491,42 Kč vč. 
DPH) částku v celkové výši 5.529.459,27 Kč vč. DPH.  

 
3.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že společnost OPENBLU v souvislosti 
s prodlením s řádným dokončením Díla uhradí Městu Ústí nad Orlicí částku v celkové výši 
1.613.590,12 Kč. Město Ústí nad Orlicí se zavazuje bez zbytečného odkladu po nabytí 
účinnosti této Dohody vystavit řádný daňový doklad na uvedenou částku a tento předat 
společnosti OPENBLU. 

 
3.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že pohledávky smluvních stran dle bodu 3.2. 
a 3.3. této Dohody budou uhrazeny započtením vzájemných pohledávek, a to způsobem 
a v termínech sjednaných v dohodě o započtení vzájemných plnění stejného druhu 
(pohledávek a závazků), která je smluvními stranami uzavírána současně s touto 
Dohodou.    
 
3.5. Smluvní strany se pro vyloučení jakýchkoli pochybností dohodly na tom, 
že Smlouva jako celek i jednotlivá ujednání Smlouvy jsou touto Dohodou nedotčená, jsou 
pro smluvní strany nadále závazná a smluvní strany jsou těmito podmínkami vyplývajícími 
ze Smlouvy vázány (zejména záruka apod.).  
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3.6. Smluvní strany sjednávají, že okamžikem účinnosti této Dohody jsou narovnány 
veškeré sporné závazky, práva a povinnosti, pohledávky a dluhy smluvních stran, které 
uplatnily nebo mohly uplatnit v souvislosti se spornými skutečnostmi specifikovanými v čl. 
2 této Dohody, včetně souvisejících právních nároků a smluvní strany nemají vůči sobě 
dále žádné nároky (sporné ani nesporné), vyplývající ze sporných skutečností 
specifikovaných v čl. 2 této Dohody, případně se těchto výslovně vzájemně vzdávají 
a promíjejí je, a to vyjma nároků sjednaných výše v tomto článku Dohody. Smluvní strany 
současně prohlašují, že nebudou ani v budoucnu vznášet vůči sobě v souvislosti 
s uvedenými spornými či pochybnými právy popsanými výše v této Dohodě žádné nároky.     
 
 

Článek 4 
Závěrečná ujednání 

4.1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda bude v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněna v registru smluv vedeným Ministerstvem 
vnitra, když smluvní strany se zveřejněním této Dohody v registru smluv výslovně 
souhlasí. Uveřejnění Dohody v registru smluv se zavazuje zajistit Město Ústí nad Orlicí, 
když tuto Dohodu se zavazuje uveřejnit v registru smluv bez zbytečného odkladu 
po podpisu této Dohody oběma smluvními stranami. 
 
Společnost OPENBLU souhlasí se zpracováním svých v Dohodě uvedených osobních údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv 
ze strany Města Ústí nad Orlicí. Souhlas uděluje společnost OPENBLU na dobu neurčitou 
a osobní údaje poskytuje dobrovolně. 
 
4.3. Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami. Změna Dohody jinou než písemnou formou se nepřipouští.  

 
4.4. Tato Dohoda byla vyhotovena elektronicky a je opatřena elektronickými podpisy 
oprávněných zástupců smluvních stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.   
 
4.5. Pokud některé z ustanovení této Dohody je nebo se stane neplatným či neúčinným, 
neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Dohody 
jako celku ani jiných ustanovení této Dohody, pokud je takovéto neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné 
či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým 
obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.  
Pokud je nebo by se stala neplatnou či neúčinnou Dohoda jako celek, zavazují se smluvní 
strany uzavřít, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novou dohodu, 
která bude svým smyslem a účelem odpovídat této Dohodě a která zároveň nebude stižena 
vadou způsobující neplatnost či neúčinnost této Dohody.  
 
4.6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 
občanského zákoníku, a nebudou se domáhat obnovení jednání o této Dohodě, ani pokud 
by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech 
stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením 
nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. 
 
4.7. Tato Dohoda byla schválena radou Města Ústí nad Orlicí dne 13.05.2024 pod číslem 
usnesení 1277/50/RM/2024 a schválena zastupitelstvem Města Ústí nad Orlicí dne 
20.05.2024 pod číslem usnesení 248/11/ZM/2024. 
 
4.8. Smluvní strany podpisem této Dohody shodně prohlašují, že jim nejsou známy 
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žádné okolnosti, které by bránily uzavření této Dohody, že si tuto Dohodu důkladně 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí a uzavírají ji vědomy si všech jejích důsledků. 
 
 
V Ústí nad Orlicí dne …………………   V …………………. dne ………………… 
 
 
Za Město Ústí nad Orlicí:    Za OPENBLU: 
 
  
 
……………………………..     ……………………………… 
Město Ústí nad Orlicí    OPENBLU s.r.o. 
Petr Hájek, starosta     Martin Rychlink, jednatel 
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