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DODATEK ČÍSLO 1 
smlouvy o dílo číslo ORM/0813/2/2024 

 

na zhotovení akce „Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu v Ústí nad 
Orlicí – 3. etapa, kaple č. XII. – XIV.“ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: 
Město Ústí nad Orlicí 
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676 
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dále jen jako „objednatel“ 

a 
1.2 ZHOTOVITEL: 

Kmošek  Kmošek s.r.o. 
IČ: 10940260, DIČ: CZ10940260 
se sídlem Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl 
zastoupený Ing. Jiřím Kmoškem 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 47828 
dále jen jako „zhotovitel“ 

 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/0813/2/2024 
uzavřené dne 17.06.2024: 
 
V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní: 
 

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 04.06.2024 a ze dne 08.10.2024 a činí dle 
rekapitulace: 

 
2.930.734,95 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21% 

(slovy: dva miliony devět set třicet tisíc sedm set třicet čtyři korun českých a devadesát pět haléřů) 
 

5.2 Rekapitulace ceny: 
 

Původní cena dle SOD 2.382.651,00 Kč 
Změnový list č. 1 39.444,00 Kč 
Cena díla bez DPH 2.422.095,00 Kč 
DPH 21 % 508.639,95 Kč 
Cena celkem včetně DPH 2.930.734,95 Kč 
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III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/0813/2/2024 uzavřené dne 17.06.2024 zůstávají 
v platnosti beze změn. 

 
3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován v jednom elektronickém originále. 
 
3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 14.10.2024 pod číslem usnesení 

1610/64/RM/2024. 
 
3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění. 
 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství       

(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

V Ústí nad Orlicí, dne: 21.10.2024 V Litomyšli, dne: 20.10.2024 
  

…………………………………………………………… 
OBJEDNATEL: 

Město Ústí nad Orlicí 
Petr Hájek 

starosta města 

…………………………………………………………… 
ZHOTOVITEL: 

Kmošek  Kmošek s.r.o. 
Ing. Jiří Kmošek 

jednatel 
 


