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DODATEK ČÍSLO 1 
smlouvy o dílo číslo ORM/2151/1/2021 

 

na zhotovení akce „Úprava křižovatky ul. Bratří Čapků x Polská x Chodská“ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: 
Město Ústí nad Orlicí 
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676 
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 19-420611/0100 
dále jen jako „objednatel“ 

a 
1.2 ZHOTOVITEL: 

KONKRET CZ, spol. s.r.o. 
IČ: 25942352, DIČ: CZ25942352 
se sídlem Smetanovo nábřeží 304, 517 54 Vamberk 
zastoupený Petrem Čižínským, jednatel společnosti 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Rychnov nad Kněžnou, č. účtu: 107-7968210247/0100 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16477 

dále jen jako „zhotovitel“ 
 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2151/1/2021 
uzavřené dne 11.11.2021: 
 
V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní: 
 

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující: 
 

Zahájení prací po:  1.6.2022 
Ukončení prací 1. etapy do: 4.7.2022 
Ukončení prací 2. etapy do: 31.8.2022 
Ukončení prací 3. etapy do: 30.9.2022 
 
 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2151/1/2021 uzavřené dne 11.11.2021 zůstávají v 
platnosti beze změn. 

 
3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován v jednom elektronickém originále. 
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3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 8.8.2022 pod číslem usnesení 
2953/134/RM/2022. 

 
3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění. 
 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství       

(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

V Ústí nad Orlicí, dne: …………………… Ve Vamberku, dne: …………………… 
  

…………………………………………………………… 
OBJEDNATEL: 

Město Ústí nad Orlicí 
Petr Hájek 

starosta města 

…………………………………………………………… 
ZHOTOVITEL: 

KONKRET CZ, spol. s.r.o. 
Petr Čižinský 

jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 1 – situace etap 
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Příloha č. 1 – situace etap 
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