'OS, spol. s r. o
lecká 1566
rlicí 562 01

TEPVOS®

Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.
se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566
zastoupený jednateli společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem
IČ: 25945793
DIČ: CZ25945793
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 171 481 347 / 0300
zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp
Ing. Martin Pirkl
zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300
e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)
na straně jedné

a

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

se sídlem 561 65 Jamné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 136
zastoupená Josefem Mikyskou, jednatelem společnosti
IČ: 455 37 186
DIČ: CZ455 37 186
bankovní spojení: ČSOB a.s. Žamberk
číslo účtu: 162 414 310 / 0300
zástupce ve věcech smluvních: Josef Mikyska telefon: 465 649 115
e-mail: vakstav@vakstav.cz
zástupce ve věcech technických: [redacted] telefon: 465 649 115
e-mail: vakstav@vakstav.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 1679

(dále jen zhotovitel)
na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. TEP/2215029/2019

„Obnova - vodovod Knapovec (od č. p. 35 po č. p. 33) z PE DN100 - 277 metrů"

Jehož předmětem díla je realizace obnovy úseku stávajícího vodovodního řadu vedeného pod názvem vodovodní řad „1". Celková délka rozvodného řadu je 277 metrů.

1) Obnova rozváděcího vodovodního řadu bude realizována na pozemcích, označených p. č. st. p. č. 6, p. č. 1/1, 1/2, 1/3, 10, 12, 627/1, 629/3, 629/4, 629/5, 1062/27, 1062/28, 1062/29, 1062/38, 1062/39, 1136, 1137/1 a p. č. 1138/1 v k. ú. Knapovec.

2) Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění níže uvedený článek původní smlouvy o dílo č. TEP/2215029/2019

IV.

Cena díla

Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných víceprací mění následovně:

Dodatek č. 1

Méněpráce	16.330,90,- Kč
Cena celkem bez DPH	1.146.226,84,- Kč
Vícepráce	142.808,59,- Kč
Cena celkem bez DPH	**1.272.704,53,-Kč**

Rekapitulace

Smlouva o dílo	**1.146.226,84,- Kč**
Dodatek č. 1	**126.477,69,- Kč**
Cena celkem bez DPH	**1.272.704,53,- Kč**

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

Příloha č. 1:

Krycí list, změnového listu - rekapitulace více a méně prací zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Ústí nad Orlicí dne: 8. 8. 2019

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-11- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Za zhotovitele:

.....

Josef Mikyska
jednatel společnosti

VAKSTAV
spol. s r.o.
Jablonné n.Orlicí
-4-

Za objednatele:

.....

Ing. Václav Knejp
Jednatel společnosti

.....

Ing. Martin Pirkl
Jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13

Stavba: **Obnova - vodovod Knapovec (od čp.35 po čp.33) - DN 100 - DODATEK č. 1**

Místo: **Knapovec** Datum: 21.08.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**126 477,69**	**153 038,00**
1.1	**Vodovodní řad 1 - méněpráce**	-14 612,40	-17 681,00
1.2	**Vodovodní řad 1 - přepojení přípojek - méněpráce**	-1 718,50	-2 079,39
1.1	**Vodovodní řad 1 - vícepráce**	95 560,17	115 627,81
1.2	**Vodovodní řad 1 - přepojení přípojek - vícepráce**	11 824,00	14 307,04
	Suchovod	35 424,42	42 863,55

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

TEPVOS®
TEP
Královéhra
Ústí nad